

**PROVINSI LAMPUNG**

# **LAPORAN AKHIR**

**PELAKSANAAN KEGIATAN KATEGORI PEMANFAATAN (KP) II  
PROYEK RBP REDD+ FOR RESULT PERIOD 2014–2016 GCF  
OUTPUT 2**

**PERIODE 2024 – 2025**



**bpdih**  
Badan Pengkajian dan  
Pengelolaan Informasi dan  
Komunikasi



**PENABULU  
FOUNDATION**



## DAFTAR ISI

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR TABEL .....                                                                       | 2  |
| DAFTAR GAMBAR DAN FOTO .....                                                             | 3  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                                    | 4  |
| DAFTAR ISTILAH / GLOSARIUM .....                                                         | 5  |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                                                                | 7  |
| 1. DETAIL PROGRAM/PROPOSAL .....                                                         | 9  |
| KONTEKS DAN DESAIN PROYEK .....                                                          | 10 |
| 2. CAPAIAN PROYEK .....                                                                  | 11 |
| MATRIKS CAPAIAN AKHIR PROGRAM .....                                                      | 42 |
| 3. DAMPAK PROYEK .....                                                                   | 49 |
| 4. CAPAIAN RENCANA INVESTASI .....                                                       | 50 |
| 5. TATA LAKSANA PELAKSANAAN DAN KINERJA OPERASIONAL KEUANGAN DAN<br>PENGADAAN ASET ..... | 54 |
| 6. KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN .....                                          | 56 |
| 7. KOMITMEN PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN<br>SOSIAL .....     | 58 |
| 8. TANTANGAN DAN PEMBELAJARAN .....                                                      | 60 |
| 9. KEBERLANJUTAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT .....                                         | 63 |



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Pelaksana, waktu, dan lokasi pengumpulan data awal RPHJP
- Tabel 2. Jadwal Pelaksana Patroli Pengawasan Kawasan Hutan oleh Dinas Kehutanan dan UPTD KPH Provinsi Lampung dalam Program GCF Output 2
- Tabel 3. Temuan patroli Kawasan hutan pada priode proyek GCF Output 2 Provinsi Lampung
- Tabel 4. Daftar lokasi monitoring rehabilitasi hutan dan lahan binaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- Tabel 5. Daftar kegiatan monitoring dan evaluasi proyek yang dilakukan oleh Lemtara
- Tabel 6. Capaian Rencana Investasi Proyek GCF Output 2 Provinsi Lampung
- Tabel 7. Tantangan dan Pembelajaran Proyek GCF Output 2 Provinsi Lampung



## DAFTAR GAMBAR DAN FOTO

Gambar 1. Cuplikan sampul laporan IGRK Provinsi Lampung Tahun 2025

Gambar 2. Cuplikan website SIS REDD+ yang memuat pelaporan safeguard Provinsi Lampung

Gambar 3. Cuplikan sampul dokumen pengelolaan taman Kehatai Lampung 2024 - 2025

- Foto 1. Pengambilan data awal untuk penyusunan RPHJP KPH Gunung Balak di Desa Sri Rejosari Kecamatan Way Jepara, Lampung
- Foto 2. Konsultasi publik revisi RPHJP pada 9 KPH di Provinsi Lampung
- Foto 3. Praktik penggunaan alat pencegahan/penanganan karhutla, Desa Kecapi, Kabupaten Lampung Selatan
- Foto 4. Evakuasi harimau yang dilakukan oleh satga konflik satwa liar (BKSDA, BB TNBBS, KPH Pesisir Barat, dan Polisi) di Way Pekon Muara DS Atar Labuk Way Pekon Rawas. KPH Pesisir Barat
- Foto 5. Temuan patroli berupa kayu yang diolah menjadi log di wilayah KPH Batu Serampok
- Foto 6. Peserta Bimbingan Teknis Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Lampung berfoto bersama di Aula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- Foto 7. Penanaman bibit produktif yang juga melibatkan perempuan dalam proses penanamannya
- Foto 8. Proses distribusi bibit dari UPTD Tahura ke kelompok Tani Jaya V
- Foto 9. Peserta Bimtek Pemulihan Ekosistem Tahura WAR mengikuti sesi peningkatan kapasitas RHL sebagai upaya memperkuat pemahaman dan keterampilan pemulihan ekosistem
- Foto 10. Jenis tanaman kayu yang menjadi salah satu pilihan spesies tanaman dalam pengembangan Taman Kehati
- Foto 11. Pengarahan yang dibimbing oleh tenaga ahli Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebelum dilakukan penanaman, dengan menjelaskan proses penanaman dan pengenalan jenis tanaman yang akan ditanam mengikuti dokumen pengelolaan taman kehati yang telah disusun
- Foto 12. Perawatan bedeng bibit dan penyiangan gulma sekitar bibit tanaman Taman Kehati Provinsi Lampung
- Foto 13. Pengecekan tanaman RHL di KTH Sumber Rejeki, KPH Pesisir Barat, Pekon Labuhan Mandi, Kec. Way Krui
- Foto 14. Kambing jenis rambon yang difasilitasi untuk 4 kelompok binaan KHP Pesawaran
- Foto 15. Praktik pembuatan pakan ternak/silase yang dimentori tenaga ahli dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran
- Foto 16. Pembukaan acara sosialisasi Program Kampung Iklim Provinsi Lampung oleh Ibu Ir. Ir. Emilia Kusumawati, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- Foto 17. Bimbingan teknis penghitungan emisi dari sektor pertanian, peternakan, dan kegiatan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- Foto 18. Fasilitas rumah pupuk bagi kelompok Proklim di Pekon Gisting Kab. Tanggamus
- Foto 19. Kegiatan join monitoring dan evaluasi (monev) Program GCF Output 2 Lampung bersama KLHK dan BPDH saat mengunjungi Taman Kehati, Bandar Lampung
- Foto 20. Penyerahan plakat dari Penabulu kepada Provinsi Lampung yang diwakili oleh Direktur Program RBP Penabulu dan disambut oleh Asisten III Provinsi Lampung



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Capaian Akhir Program
- Lampiran 2. Laporan Safeguard
- Lampiran 3. Capaian Realisasi Penggunaan Dana
- Lampiran 4. Laporan Audit Keuangan
- Lampiran 5. Laporan Pengadaan dan Aset
- Lampiran 6. Bukti Pengisian Pelaksanaan di SRN
- Lampiran 7. Bukti Pengisian SIS-REDD+ Sesuai Implementasi Program
- Lampiran 8. Produk Komunikasi
- Lampiran 9. Publikasi dan Pemberitaan
- Lampiran 10. Kegiatan Pelatihan
- Lampiran 11. Link Dokumentasi Pelaksanaan Program/Kegiatan (Link Google Drive)



## DAFTAR ISTILAH / GLOSARIUM

- Agroforestri adalah sistem penggunaan lahan yang mengintegrasikan pepohonan dan semak belukar secara sengaja ke dalam pertanian tanaman pangan dan peternakan, menciptakan sistem pengelolaan lahan yang beragam, produktif, menguntungkan, sehat, dan berkelanjutan untuk manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial.
- Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah pelatihan atau bimbingan langsung yang diberikan oleh tenaga ahli untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih profesional dan efektif dalam menjalankan tugas, sering diadakan untuk aparat pemerintah, pegawai, atau staf di berbagai instansi untuk menyelesaikan masalah atau mengikuti standar terbaru.
- Gapoktanhut (Gabungan Kelompok Tani Hutan) adalah gabungan dari beberapa Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk meningkatkan skala usaha dan efisiensi dalam pengelolaan hutan bersama-sama, mewujudkan perhutanan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan petani hutan melalui kolaborasi, manajemen yang lebih baik, serta legalitas pengelolaan lahan hutan, seringkali bertransformasi menjadi badan usaha seperti koperasi untuk akses modal dan pasar yang lebih baik, sesuai arahan Kementerian Kehutanan.
- HKm (Hutan Kemasyarakatan) adalah skema Perhutanan Sosial di Indonesia yang memberikan hak kelola hutan negara (hutan lindung dan hutan produksi) kepada kelompok masyarakat (Kelompok Tani Hutan/KTH) untuk dikelola secara legal dan lestari, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hutan melalui pemanfaatan sumber daya secara adil dan berkelanjutan.
- IAD (*Integrated Area Development*) adalah pendekatan terpadu untuk mengembangkan kawasan perhutanan sosial dengan mengintegrasikan pengelolaan hutan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah melalui kolaborasi berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media) untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.
- IGRK (Inventarisasi Gas Rumah Kaca), sebuah kegiatan penting untuk mengukur dan melaporkan jumlah gas rumah kaca (GRK) yang dipancarkan serta diserap oleh suatu wilayah (nasional, provinsi, atau kabupaten/kota) secara berkala, bertujuan untuk memantau perubahan iklim, merancang kebijakan mitigasi, dan mendukung target penurunan emisi nasional.
- Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan), yaitu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, sosial, serta dampak kesehatan seperti kabut asap.
- KLHS RPJMD (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)), yaitu analisis mendalam untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) agar pembangunan sejalan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta meminimalkan dampak negatif, dengan rekomendasi strategis untuk pembangunan hijau dan berketahanan iklim.
- Konservasi adalah upaya perlindungan, pemeliharaan, dan pengelolaan sumber daya alam (seperti air, tanah, udara, keanekaragaman hayati) serta benda berharga lainnya secara bijaksana agar lestari dan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan mendatang.
- KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) adalah unit pengelola hutan di tingkat tapak yang berfungsi sebagai ujung tombak pengelolaan hutan lestari, terencana, dan berdekatan dengan masyarakat, mencakup penyusunan rencana, perlindungan, rehabilitasi, pemanfaatan, serta pendampingan masyarakat sekitar hutan, dan terbagi menjadi jenis KPH Konservasi (KPHK), Lindung (KPHL), dan Produksi (KPHP) dengan struktur di bawah dinas kehutanan provinsi.
- KTH (Kelompok Tani Hutan) adalah organisasi petani di sekitar hutan yang mengelola kawasan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian hutan, berperan sebagai mitra pemerintah dalam program perhutanan sosial dan mendapatkan legalitas melalui registrasi untuk



mengakses program kehutanan, serta melakukan kegiatan seperti penanaman, pemanenan hasil hutan, hingga jasa lingkungan.

- Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah kelompok relawan sukarela dari desa-desa rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dibentuk, dilatih, dan diberdayakan untuk mencegah, mendeteksi dini, dan membantu penanggulangan karhutla di wilayah mereka, menjadi garda terdepan pelestarian lingkungan melalui penyuluhan, patroli, dan pemadaman awal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya api.
- MPTS (*Multi Purpose-Tree Species*) atau bisa disebut Spesies Pohon Serbaguna, yaitu tanaman pohon yang memiliki banyak manfaat ekologis dan ekonomis, menghasilkan produk kayu dan non-kayu (seperti buah, daun, pakan ternak, obat, getah), serta memberikan layanan lingkungan seperti perlindungan tanah dan keanekaragaman hayati, sering ditanam dalam pola agroforestri untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan masyarakat.
- ProKlim (Program Kampung Iklim) adalah program nasional Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam adaptasi perubahan iklim dan mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) di tingkat lokal (desa/kelurahan/RW/RT) demi ketahanan iklim dan kesejahteraan, dengan memberikan penghargaan bagi yang berhasil.
- Restorasi adalah proses pemulihan ekosistem hutan yang rusak atau terdegradasi secara alami dengan bantuan intervensi manusia, bertujuan mengembalikan fungsi ekologisnya melalui penanaman pohon, perbaikan kualitas tanah, serta mengembalikan keanekaragaman tumbuhan dan hewan asli, bukan sekadar reboisasi, tapi pemulihan holistik.
- RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang), sebuah dokumen strategis yang disusun oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk merencanakan pengelolaan hutan secara berkelanjutan selama 10 tahun ke depan, mencakup tata ruang, pemanfaatan, perlindungan, dan aspek lain demi mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan efektif.
- Silvopastura adalah sistem agroforestri yang mengintegrasikan pepohonan, pakan ternak, dan hewan ternak (seperti sapi, domba, atau kambing) dalam satu pengelolaan lahan yang harmonis, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi sekaligus memberikan manfaat lingkungan, seperti kesuburan tanah, naungan bagi ternak, dan pendapatan ganda dari hasil hutan dan ternak secara bersamaan.
- Smart Patrol adalah sistem patroli berbasis teknologi untuk pengelolaan kawasan konservasi yang efisien, menggunakan aplikasi digital untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data lapangan secara spasial (berbasis lokasi), mendukung petugas dalam mendeteksi ancaman seperti pembalakan liar, perburuan, dan perambahan hutan, serta mendokumentasikan keanekaragaman hayati.
- Tahura (Taman Hutan Raya) adalah kawasan pelestarian alam yang berfungsi untuk koleksi tumbuhan/satwa (alami atau buatan), penelitian, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi.
- Taman Kehati (Taman Keanekaragaman Hayati) adalah kawasan konservasi di luar kawasan hutan yang berfungsi melindungi, melestarikan, dan mengembangkan sumber daya alam hayati lokal (tumbuhan dan satwa endemik) yang terancam punah, berfungsi sebagai tempat edukasi, penelitian, dan ekowisata, serta menjaga keseimbangan ekosistem lokal dengan menggabungkan fungsi konservasi *in-situ* (di tempat asal) dan *ex-situ* (di luar tempat asal).

## Ringkasan Eksekutif

Proyek *Pengurangan Degradasi–Deforestasi Hutan serta Peningkatan Stok Karbon di Provinsi Lampung* dilatarbelakangi oleh tingginya tekanan terhadap kawasan hutan di Provinsi Lampung akibat deforestasi, degradasi hutan, konflik tenurial, keterbatasan kapasitas kelembagaan KPH dan masyarakat, serta minimnya anggaran pengelolaan kehutanan. Sekitar 86% kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan provinsi telah dihuni dan dikelola masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan pengelolaan yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan. Meskipun Pemerintah Provinsi Lampung telah mendorong perhutanan sosial dan rehabilitasi hutan, kesenjangan pendanaan dan kapasitas masih menjadi kendala utama dalam mencapai target penurunan emisi dan peningkatan kinerja tata kelola lingkungan.

Tujuan proyek ini adalah memperkuat fondasi tata kelola kehutanan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan serta masyarakat sebagai prasyarat utama pengurangan deforestasi dan degradasi hutan secara berkelanjutan. Sasaran proyek meliputi penguatan kelembagaan delapan KPH, peningkatan rehabilitasi hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan penghidupan lestari masyarakat sekitar hutan melalui model agroforestri dan silvopastura, serta penguatan implementasi Program Kampung Iklim di Tingkat kabupaten/kota. Melalui intervensi ini, proyek diharapkan berkontribusi pada peningkatan Indeks Kinerja Tata Lingkungan Provinsi Lampung dan mendukung penurunan emisi sektor kehutanan dalam jangka menengah dan panjang.

Selama periode 2024–2025, Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung berhasil memperkuat tata kelola kehutanan, konservasi, dan penghidupan lestari melalui penyusunan 9 draft RPHJP sesuai Permen LHK No. 8/2021 dan pelaporan inventarisasi GRK, rehabilitasi 20 ha Tahura Wan Abdul Rachman serta pengelolaan 24,99 ha Taman Kehati Lampung, penerapan model Integrated Area Development di Pesawaran dengan penyaluran 9.400 bibit MPTS agroforestri dan dukungan 32 ekor kambing silvopastura, serta penguatan implementasi Program Kampung Iklim melalui empat demplot model dan pelatihan teknis terkait inventarisasi GRK dan pertanian rendah emisi. Capaian ini didukung oleh penyusunan berbagai modul panduan dan melibatkan 4.231 orang secara langsung dan tidak langsung, sehingga berkontribusi nyata dalam menjaga kinerja penurunan emisi, meningkatkan stok karbon, dan memperkuat fondasi pengelolaan hutan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Selama periode Oktober 2024–Oktober 2025, Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam penerapan Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS) BPDH dengan memastikan seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan dilaksanakan sesuai standar perlindungan (ISP) dan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan ini didukung oleh kelengkapan dokumen legal dan administratif, keselarasan dengan kebijakan dan perencanaan nasional–daerah, penguatan aspek keselamatan kerja, konservasi keanekaragaman hayati melalui revisi RPHJP dan penerapan Smart Patrol, serta pengelolaan risiko sosial secara persuasif khususnya terkait potensi konflik lahan. Meskipun demikian, program masih menghadapi tantangan dalam peningkatan partisipasi perempuan, konsistensi penerapan Smart Patrol di seluruh KPH, dan penguatan pendokumentasian pengelolaan limbah domestik, yang menjadi area perbaikan untuk keberlanjutan pelaksanaan standar perlindungan ke depan.

Total anggaran proyek sebesar Rp 3.208.489.632 terealisasi Rp 3.165.355.652 (98,7%), menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang sangat baik dan pengelolaan keuangan yang efektif. Biaya operasional terealisasi 92,29%, mencerminkan efisiensi administrasi meskipun terdapat peningkatan pada biaya audit dan penghematan pada biaya utilitas, sementara biaya kegiatan mencapai 98,74%, menandakan fokus kuat pada pelaksanaan program inti. Seluruh outcome utama menunjukkan tingkat realisasi tinggi (di atas 96%), dengan realisasi tertinggi pada penghidupan lestari dan implementasi Program Kampung Iklim, meskipun terdapat deviasi terbatas pada beberapa komponen akibat

peningkatan kebutuhan teknis lapangan. Secara keseluruhan, struktur dan realisasi anggaran mendukung pencapaian output dan outcome proyek secara optimal, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Pelaksanaan Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan anggaran dan kapasitas yang memengaruhi keberlanjutan patroli, pemeliharaan rehabilitasi, konsistensi pendampingan masyarakat, kualitas dan integrasi data, perbedaan kultur kerja antar lembaga, keterhubungan dengan akses pasar, serta rendahnya partisipasi perempuan. Tantangan tersebut diatasi melalui penguatan kapasitas berkelanjutan berbasis praktik lapangan, pemanfaatan teknologi seperti Smart Patrol dan sistem pelaporan GRK, penyederhanaan panduan operasional dan pelaporan, peningkatan koordinasi lintas KPH dan OPD, pengembangan kolaborasi dan skema pembiayaan multipihak, serta integrasi konservasi dengan manfaat sosial-ekonomi melalui MPTS dan agroforestri berbasis pasar yang lebih inklusif. Pembelajaran penting menunjukkan bahwa keberhasilan program aksi iklim sangat bergantung pada integrasi lintas sektor, pendekatan partisipatif, pendampingan jangka panjang, dan integrasi prinsip safeguard sejak tahap perencanaan untuk memastikan efektivitas, keberlanjutan, dan replikasi program di tingkat daerah.

Bandar Lampung, 9 Januari 2025

Penanggung Jawab Kegiatan  
(Yayasan Penabulu)



(Eko Komara)

Mengetahui,  
Penanggung Jawab  
(Provinsi Lampung)



(Riski Sofyan, S.STP., M.Si)

## 1. Detail Program/Proposal

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Proyek                                             | <i>RBP REDD+ for Results Period 2014-2016 GCF Output 2</i>                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| 2. Kategori                                           | Kategori II: Kinerja ER pada 2014-2016                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| 3. Pelaksana                                          | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                       | Lampung                                              |
|                                                       | Nama Lemtara                                                                                                                                                                                                                                   | Yayasan Penabulu                                     |
|                                                       | Nomor Perjanjian                                                                                                                                                                                                                               | - 005/BPDLH/GCFO2/X/2024<br>- 361/PK/PENABULU/X/2024 |
|                                                       | Periode Program                                                                                                                                                                                                                                | Oktober 2024 – Oktober 2025                          |
| 4. Periode Pelaporan                                  | 2024 - 2025                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| 5. Judul Proposal                                     | Pengurangan Degradasi - Deforestasi Hutan serta Peningkatan Stok Karbon di Provinsi Lampung, melalui Penguatan Kelembagaan KPH dan Masyarakat di Sekitar Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta Insentif Ekonomi untuk Penghidupan Lestari |                                                      |
| 6. Total Dana Dialokasikan                            | (Rp) 3.208.489.632                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 7. Total Dana Disetujui                               | (Rp) 3.208.489.632                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 8. Total Realisasi/Persentase terhadap dana Disetujui | (Rp) 3,140,021,505 (97,87%)                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |

## KONTEKS DAN DESAIN PROYEK

Proyek “Pengurangan Degradasi–Deforestasi Hutan serta Peningkatan Stok Karbon di Provinsi Lampung melalui Penguatan Kelembagaan KPH dan Masyarakat di Sekitar Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta Insentif Ekonomi untuk Penghidupan Lestari” merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Lampung yang diusulkan dalam proyek RBP GCF Output 2. Proyek ini dijalankan oleh Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup, serta Yayasan Penabulu sebagai lembaga perantara (Lemtara). Proyek berdurasi satu tahun (anggaran Rp 3.208.489.632) ini dilaksanakan di wilayah prioritas yang telah ditentukan, sebagai respon terhadap berbagai tantangan pengelolaan hutan, termasuk deforestasi, degradasi hutan, konflik tenurial, rendahnya kapasitas kelembagaan, minimnya opsi penghidupan masyarakat, serta terbatasnya anggaran pengelolaan kehutanan.

Provinsi Lampung memiliki luas hutan 1.004.735 ha, di mana 86% kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan provinsi berada pada blok pemanfaatan dan telah dihuni serta dikelola masyarakat, sehingga tekanan terhadap hutan sangat tinggi. Deforestasi terbesar tercatat pada tahun 2014–2015 sebesar 16.700 ha, dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan perubahan tata guna lahan, sementara sejak 2019 terdapat 31 kasus pidana kehutanan yang sebagian besar berkaitan dengan pencurian kayu. Pemerintah juga telah mengalokasikan izin Perhutanan Sosial seluas 206.086 ha kepada 93.344 KK sebagai upaya penyelesaian tenurial, namun implementasinya masih membutuhkan penguatan kapasitas, pendampingan, dan pengembangan usaha.

Berbagai persoalan tersebut diperburuk oleh minimnya anggaran pengelolaan hutan. Contohnya, penyempurnaan dokumen RPHJP hanya didukung sebagian dari anggaran APBD, rehabilitasi ekosistem di Tahura WAR hanya menerima sekitar 25% kebutuhan pendanaan, serta anggaran untuk pengelolaan Keanekaragaman Hayati Taman Kehati Lampung juga jauh di bawah kebutuhan aktual. Sementara itu, kebutuhan pendanaan untuk mendukung target penurunan emisi sebesar 0,05% mencapai Rp 67,59 miliar, sehingga alokasi pendanaan proyek Output 2 hanya mampu memberikan kontribusi sekitar 0,002% atau setara 2.494,7 ton CO<sub>2</sub>e. Meskipun relatif kecil dari sisi kontribusi kuantitatif penurunan emisi, proyek ini memainkan peran penting dalam memperkuat fondasi tata kelola dan kapasitas pengelolaan hutan sebagai prasyarat untuk aksi mitigasi jangka panjang.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, proyek ini merumuskan empat outcome utama. Outcome 1 – Penguatan Kelembagaan KPH, menargetkan penguatan 8 KPH melalui peningkatan perencanaan, kapasitas masyarakat peduli api, dan pengamanan hutan. Upaya ini diwujudkan melalui penyusunan dan penyempurnaan dokumen RPHJP sesuai Permen LHK No. 8/2021, pembentukan empat kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan anggota terlatih, serta pelaksanaan 21 patroli tambahan di wilayah seluas 541.158 ha sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana kehutanan dan kebakaran hutan. Outcome ini juga didukung penyusunan dokumen inventarisasi GRK lintas sektor yang terintegrasi dengan SIGN SMART.

Outcome 2 – Penguatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Konservasi Keanekaragaman Hayati, berfokus pada pemulihan 20 ha area Tahura Wan Abdul Rachman melalui penanaman intensif dan pengayaan tanaman, serta pengelolaan 24,99 ha Taman Kehati Lampung. Kegiatan mencakup penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan taman kehati, penanaman 3.000 bibit tanaman strata tajuk atas, estetika, serta perdu, pelatihan dan pengenalan pengelolaan taman kehati pada 50 orang, serta pembangunan sarana pendukung proses penanaman seperti menara air, sumur bor, dan gazebo. Selain itu, penguatan rehabilitasi dilakukan dengan monitoring RHL di 11 lokasi (penanaman dari tahun 2021 se-provinsi Lampung) untuk memastikan keberlanjutan restorasinya.

Outcome 3 – Peningkatan Fasilitas Penghidupan/Usaha Lestari, dengan mendukung 4 Gapoktanhut (±40 orang) dalam pengembangan penghidupan berkelanjutan melalui model Agroforestri dan Silvopastura di lahan seluas 1.379 ha (luas 4 HKM dampingan). Penyusunan dokumen *Integrated Area Development* (IAD) Pesawaran menjadi dasar pengembangan usaha, yang kemudian diikuti dengan distribusi 9.400 bibit MPTS, pembangunan 4 kandang komunal, penyediaan 32 kambing, serta pelatihan terkait pengendalian hama, pembuatan pakan, dan pupuk kompos.

Outcome 4 – Penguatan Implementasi Program Kampung Iklim, menargetkan peningkatan implementasi ProKlim di 15 kabupaten/kota melalui pengembangan 4 demplot model (biogas, rumah pupuk dengan mesin pengering, penanaman



pohon maja, dan penguatan budidaya madu klanceng), serta penguatan kapasitas teknis terkait inventarisasi GRK, pertanian rendah emisi, dan pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, proyek ini diharapkan memberikan kontribusi pada penguatan tata kelola hutan, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, penguatan konservasi keanekaragaman hayati, serta pengembangan usaha masyarakat yang berkelanjutan di sekitar kawasan hutan. Intervensi proyek diarahkan untuk mendukung pencapaian IKTL Provinsi Lampung (target 34,20 pada 2024) dan menurunkan emisi dari sektor kehutanan melalui langkah-langkah yang memperkuat perencanaan, perlindungan, dan pemulihan kawasan hutan.

## 2. CAPAIAN PROYEK

Proyek Pengurangan Degradasi - Deforestasi Hutan serta Peningkatan Stok Karbon di Provinsi Lampung (RBP REDD+ GCF Output 2) bertujuan utama untuk menjaga kinerja penurunan emisi, meningkatkan stok karbon hutan, dan memperkuat institusi kehutanan di tingkat daerah selama periode 12 bulan (2024–2025). Capaian signifikan telah direalisasikan di empat pilar program: (1) Penguatan Tata Kelola KPH diwujudkan melalui penyusunan 9 Draft Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) sesuai Permen LHK No. 8 Tahun 2021 dan pelaporan Inventarisasi GRK; (2) Konservasi dan Restorasi dilaksanakan melalui pengkayaan (restorasi) 20 hektar lahan di Tahura Wan Abdul Rachman dan pengelolaan optimal 24,99 hektar Taman Kehati Lampung, didukung dengan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Taman Kehati; (3) Fasilitasi Ekonomi Lestari di area Perhutanan Sosial melalui implementasi model Integrated Area Development (IAD) di Pesawaran, termasuk penyaluran 9.400 bibit MPTS agroforestri dan dukungan 32 ekor kambing silvopastura, dilengkapi dengan Modul Agroforestri dan Silvopastura; dan (4) Penguatan Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) yang menginisiasi 4 demplot model (meliputi biogas, rumah pupuk, penguatan madu kelanceng, dan penanaman dan pengolahan maja) serta Bimtek untuk 52 peserta terkait IGRK dan 49 peserta terkait Pertanian Rendah Emisi/Sampah.

Capaian-capaian utama ini, termasuk dokumen tata kelola pengetahuan seperti Modul Panduan Pengembangan Bio Gas dan Modul Panduan Pengembangan Rumah Pupuk, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mencapai target program yang telah direncanakan. Selama proyek berlangsung pelibatan 4.231 orang baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi 3.563 orang laki-laki dan 668 orang perempuan. Berikut proses dan capaian yang ada dalam proyek ini:

| Output 1.1         | Penguatan Perencanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Target Output      | 8 draft dokumen RPHJP di 8 KPH Prov Lampung disusun pada tahun 2025 versi Permen LHK No.8 Tahun 2021, dengan indikator antara: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 8 draft RPHJP dengan aspek ekologi, sosial dan ekonomi di 8 KPH terkumpul</li> <li>b. 1 kali kegiatan konsultasi publik dilakukan dengan undangan sebanyak 78 orang untuk 8 unit KPH</li> <li>c. 2 koordinasi dengan KLHK</li> </ul> |
| Capaian Output     | Telah disusun 9 draft dokumen RPHJP di 9 KPH Prov Lampung, dengan indikator antara: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 9 draft RPHJP dari 9 KPH terkumpul</li> <li>b. 1 kali kegiatan konsultasi publik dengan partisipan 88 orang</li> <li>c. 1 koordinasi dengan KLHK (supervisi)</li> </ul>                                                                                                         |
| Capaian Output (%) | ~100% (9 draft dari 8 draft RPHJP KPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anggaran           | Rp. 302,539,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realisasi Anggaran          | Rp. 283,155,125 (95,59 % dari anggaran)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uraian Pelaksanaan Kegiatan | <p>Kegiatan utama di bawah output ini adalah penyesuaian/revisi Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk sembilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Lampung sesuai dengan Permen LHK No. 8 Tahun 2021. Beberapa rangkaian kegiatan telah dilakukan untuk mencapai target dari output ini. Pertama, berfokus pada tahap Pengumpulan Data Awal untuk revisi RPHJP di 9 KPH, yaitu KPH Way Waya, KPH Pesisir Barat, KPH Batu Serampok, KPH Liwa, KPH Gunung Balak, KPH Sungai Buaya, KPH Tangki Teba, KPH Pematang Neba, dan KPH Way Pisang. Tujuan dari pengambilan data awal ini adalah untuk mengetahui kondisi terbaru dari kondisi sosial ekonomi dan geofisik masyarakat di dalam dan sekitar kawasan, serta berfungsi sebagai <i>ground-check</i> untuk revisi RPHJP. Awalnya direncanakan untuk 8 KPH, target diperluas menjadi 9 KPH untuk memenuhi kebutuhan lapangan, dengan 11 kali perjalanan dinas untuk setiap KPH. Kegiatan ini dilakukan pada rentang waktu 7 November - 24 Desember 2024.</p>  <p>[Foto 1. Pengambilan data awal untuk penyusunan RPHJP KPH Gunung Balak di Desa Sri Rejosari Kecamatan Way Jepara, Lampung]</p> <p>Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Orientasi dan Survei KPH di 9 wilayah kerja untuk revisi RPHJP. Orientasi dan Survei berguna untuk mengetahui kondisi riil lapangan dan sebagai <i>ground-check</i>. Orientasi ini difokuskan pada titik-titik yang memerlukan pembaruan kondisi lahan dan batas KPH. Kegiatan yang dilakukan pada rentang waktu 4 Januari - 7 Maret 2025 ini, menghasilkan peta tata kelola informasi tutupan lahan, kondisi pemanfaatan lahan, dan peta tata kelola hutan. Setelah tahap ini selesai, rencana tindak lanjut adalah melakukan revisi, melengkapi data 9 RPHJP, dan mempersiapkan Konsultasi Publik.</p> |

Pra Konsultasi Publik dan Rapat Ekspose Draf Peta Tata Hutan untuk revisi RPHJP merupakan tindaklanjut dari pengumpulan data yang telah dilakukan pada rentang waktu 28 - 30 April 2025. Kegiatan ini merupakan awal dari Konsultasi Publik yang bertujuan menjaring masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap dokumen RPHJP yang sedang disusun. Pra Konsultasi Publik, yang membahas Draf Peta Tata Hutan, dilaksanakan di masing-masing KPH dan melibatkan staf KPH, perwakilan pemegang izin perhutanan sosial, serta pihak pendamping setempat. Rapat ekspose draf peta tata hutan melibatkan sembilan KPH pelaksana. Proses penyusunan Draf Peta Tata Hutan menggunakan peta tata kelola hasil orientasi dan survei yang telah dilakukan sebelumnya. Masing-masing KPH telah melaksanakan pertemuan internal dalam rangka persiapan konsultasi publik.



[Foto 2. Konsultasi publik revisi RPHJP pada 9 KPH di Provinsi Lampung]

Tahapan akhir yang dilakukan adalah Konsultasi Publik dan Supervisi dari Kementerian. Konsultasi Publik. Kegiatan ini dilakukan bersamaan pada tanggal 19 September 2025 di Kota Bandar Lampung. Melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, perwakilan KPH se-Provinsi Lampung, akademisi, perwakilan pemegang izin perhutanan sosial, dan Kementerian Kehutanan (Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan), dengan total partisipan sebanyak 88 orang (72 laki – laki dan 16 perempuan). Agenda yang dibahas meliputi pemaparan data dasar, perubahan tata guna lahan, serta blok area KPH yang disesuaikan dengan Permen LHK No. 8 Tahun 2021.

Bersamaan dengan Konsultasi Publik, dilaksanakan pula Supervisi dari Kementerian. Supervisi ini berfungsi sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, memberikan arahan, telaah, serta koreksi terhadap peta tata hutan dan draf dokumen RPHJP, sekaligus memberikan *coaching clinic* kepada KPH pelaksana. Hasil dari Konsultasi Publik dan Supervisi ini berupa 9 Draf RPHJP yang selanjutnya akan disampaikan ke Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Kementerian Kehutanan.

Intervensi penguatan perencanaan KPH dilaksanakan melalui keterlibatan beragam pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun kelompok masyarakat. Para pihak berperan



sebagai narasumber, penyedia data, maupun informan di tingkat tapak, termasuk anggota kelompok masyarakat yang berada di wilayah kelola KPH. Kegiatan ini mencakup serangkaian orientasi lapangan, survei, dan pengumpulan data awal untuk mendukung proses revisi RPHJP di sembilan KPH. Adapun berikut merupakan gambaran pihak-pihak yang terlibat serta lokasi-lokasi yang telah dikunjungi dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

*Tabel 1. Pelaksana, waktu, dan lokasi pengumpulan data awal RPHJP*

| Pelaksana Pengumpulan Data | Waktu Pelaksanaan     | Lokasi Pengumpulan Data                                                            |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| KPH Sungai Buaya           | 12-13 November 2024   | Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang                           |
|                            |                       | Kampung Jaya Sakti Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji                               |
|                            | 25-26 November 2024   | Tiuh Indra Loka I dan Tiuh Indra Loka II Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat |
|                            |                       | Kampung Tri Jaya Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang                              |
|                            | 02-03 Desember 2024   | Tiuh Indra Loka Jaya Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat                     |
|                            |                       | Desa Brabasan dan Desa Muara Tenang Timur Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji            |
|                            | 09-10 Desember 2024   | Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji                                     |
|                            |                       | Desa Buko Poso Kec. Way Serdang Kab. Mesuji                                        |
|                            | 17-18 Desember 2024   | Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji                            |
|                            |                       | Desa Simpang Mesuji Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji                              |
|                            | 19-20 Desember 2024   | Desa Talang Batu Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji                                     |
| KPH Gunung Balak           | 7 - 8 November 2024   | Desa Sri Rejosari, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur                             |
|                            |                       | Desa Sadar Sriwijaya, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur                   |
|                            | 12 – 13 November 2024 | Desa Sri Rejosari, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur                             |
|                            | 14 - 15 November 2024 | Desa Sadar Sriwijaya, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur                   |
|                            | 19 - 20 November 2024 | Desa Girmulyo, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur                            |
|                            | 21 - 22 November 2024 | Desa Bojong, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur                               |
|                            | 26 - 27 November 2024 | Desa Girmulyo, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur                            |
|                            | 28 - 29 November 2024 | Desa Bojong, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur                               |
|                            | 3 - 4 Desember 2024   | Desa Pasir Sakti, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur                             |
|                            | 5 – 6 Desember 2024   | Desa Karya Makmur, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur                      |
|                            |                       | Desa Bandar Negeri, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur                     |
| KPH Pematang Neba          | 8 – 9 November 2024   | Desa Campang Way Handak Kec. Pugung Tanggamus                                      |
|                            | 14 – 15 November 2024 | Desa Antar Brak Kec. Limau Tanggamus                                               |
|                            |                       | Kecamatan Gisting – Tanggamus                                                      |
|                            | 25 – 26 November 2024 | Desa Way Pring Kecamatan Pugung – Tanggamus                                        |
|                            | 28 – 29 November 2024 | Desa Gisting Permai Kecamatan Gisting – Tanggamus                                  |
|                            |                       | Desa Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak – Tanggamus                                   |

|  |                   |                       |                                                                                                                  |
|--|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                   | 4 – 5 Desember 2024   | Desa Taman Sari Kecamatan Pugung – Tanggamus                                                                     |
|  |                   | 9 – 10 Desember 2024  | Desa Ampai Kecamatan Limau – Tanggamus                                                                           |
|  |                   | 12 – 13 Desember 2024 | Desa Kubulangka Kecamatan Cukuh Balak – Tanggamus                                                                |
|  |                   |                       | Desa Napal Kecamatan Bulok – Tanggamus                                                                           |
|  |                   | 17 – 18 Desember 2024 | Desa Selapan Kecamatan Pardasuka – Pringsewu                                                                     |
|  | KPH Tangkit Tebak | 11 November 2024      | Desa Sukamulya Kec. Tanjung Raja Kab. Lampung Utara                                                              |
|  |                   |                       | Desa Sidomulyo<br>Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara                                       |
|  |                   | 22 November 2024      | Desa Sindang Agung<br>Desa Mekar Jaya Kec. Tanjung Raja Kab. Lampung Utara                                       |
|  |                   |                       | Desa Sidokayo<br>Desa Muara Dua Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara                                             |
|  |                   | 09 Desember 2024      | Desa Sumber Tani Kec. Abung Pekurun Kab. Lampung Utara<br>Desa Gunung Katon Kec. Tanjung Raja Kab. Lampung Utara |
|  |                   |                       | Pekon Purajaya<br>Pekon Purawiwitan Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat                                           |
|  |                   | 17 Desember 2024      | Desa Sinar Jaya Kec. Tanjung Raja Kab. Lampung Utara<br>Desa Dwikora Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara      |
|  |                   | 13 Januari 2025       | Pekon Sukapura Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat<br>Desa Tanjung Beringin Kec. Tanjung Raja Kab. Lampung Utara |
|  |                   | 20 Januari 2025       | Desa Tulung Balak<br>Desa Merambung Kec. Tanjung Raja Kab. Lampung Utara                                         |
|  | KPH Liwa          | 12 – 13 November 2024 | Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat                                                                    |
|  |                   | 14 - 15 November 2024 | Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat                                                                   |
|  |                   | 18 – 19 November 2024 | Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat                                                                     |
|  |                   | 20 – 21 November 2024 | Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat                                                                      |
|  |                   | 25 – 26 November 2024 | Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat                                                                      |
|  |                   | 27 – 28 November 2024 | Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat                                                                     |
|  |                   | 2 – 3 Desember 2024   | Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat                                                                     |
|  |                   | 4 – 5 Desember 2024   | Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat                                                                  |
|  |                   | 5 – 6 Desember 2024   | Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat                                                                          |
|  |                   | 9 – 10 Desember 2024  | Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat                                                                     |

|                   |                       |                                                                           |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                   | 11 – 12 Desember 2024 | Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat                              |
| KPH Way Waya      | 19-20 November 2024   | Pekon Muara Jaya I, Kec. Kebun Tebu, Lampung Barat                        |
|                   |                       | Kampung Gedung Aji, Kec. Selagai Lingga, Lampung Tengah                   |
|                   | 25-26 November 2024   | Kampung Marga Jaya, Kec. Selagai Lingga, Lampung Tengah                   |
|                   |                       | Kampung Tawang Negeri, Kec. Pubian, Lampung Tengah                        |
|                   | 3-4 Desember 2024     | Kampung Kota Batu, Kec. Pubian, Lampung Tengah                            |
|                   |                       | Kampung Payung Mulya, Kec. Pubian, Lampung Tengah                         |
|                   | 12-13 Desember 2024   | Kampung Payung Dadi, Kec. Pubian, Lampung Tengah                          |
|                   |                       | Kampung Sendang Mukti, Kec. Sendang Agung, Lampung Tengah                 |
|                   | 23-24 Desember 2024   | Kampung Sendang Mukti, Kec. Sendang Agung, Lampung Tengah                 |
|                   |                       | Kampung Sendang Retno, Kec. Sendang Agung, Lampung Tengah                 |
|                   | 6-7 Januari 2025      | Kampung Sendang Mulyo, Kec. Sendang Agung, Lampung Tengah                 |
| KPH Pesisir Barat | 11-12 November 2024   | Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, RPH I Pesisir Utara            |
|                   | 14-15 November 2024   | Kecamatan Pesisir Utara, kabupaten Pesisir Barat, RPH I Pesisir Utara     |
|                   | 25-26 November 2024   | Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, RPH II Pesisir Tengah  |
|                   |                       | Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, RPH II Pesisir Tengah        |
|                   | 05-06 Desember 2024   | Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, RPH II Pesisir Tengah  |
|                   |                       | Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, RPH II Pesisir Tengah |
|                   | 09-10 Desember 2024   | Kecamatan Ngambur, RPH III Bengkunt                                       |
|                   |                       | Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, RPH III Bengkunt               |
| Batu Serampok     | 11-12 Desember 2024   | Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat, RPH III Bengkunt             |
|                   |                       | Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, RPH II Pesisir Tengah    |
|                   |                       | Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, RPH I Pesisir Utara      |
|                   | 18-19 November 2024   | Desa Ranggai Tritunggal Kec. Katibung Lamsel                              |
|                   | 20-21 November 2024   | Desa Karya Tunggal Kec. Katibung Lamsel                                   |
|                   | 22-23 November 2024   | Desa Babatan Kec. Katibung Lamsel                                         |
|                   | 25-26 November 2024   | Desa Karang Raja Kec. Merbau Mataram Lamsel                               |
|                   | 2-3 Desember 2024     | Desa Tanjung Agung Kec. Katibung Lamsel                                   |
|                   | 5-6 Desember 2024     | Desa Sukajaya Kec. Katibung Lamsel                                        |
|                   | 9-10 Desember 2024    | Desa Triharjo Kec. Merbau Mataram Lamsel                                  |
|                   | 11-12 Desember 2024   | Desa Suban Kec. Merbau Mataram Lamsel                                     |
|                   | 16-17 Desember 2024   | Desa Karya Tunggal Kec. Katibung Lamsel                                   |

|            |                     |                                                                 |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Way Pisang |                     | Desa Pardasuka Kec. Katibung Lamsel                             |
|            | 19-20 Desember 2024 | Desa Srengsem Kecamatan Panjang Bandar Lampung                  |
|            | 18-19 November 2024 | Desa Mandala Sari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan   |
|            | 21-22 November 2024 | Desa Kelaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan   |
|            | 25-26 November 2024 | Desa Way Kalam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan |
|            | 28-29 November 2024 | Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan      |
|            | 2-3 Desember 2024   | Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan   |
|            | 5-6 Desember 2024   | Desa Banding, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan     |
|            | 9-10 Desember 2024  | Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan     |
|            | 10-11 Desember 2024 | Desa Babulang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan    |
|            | 12-13 Desember 2024 | Desa Jondong, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan     |
|            | 16-17 Desember 2024 | Desa Semanak, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan    |
|            | 18-19 Desember 2024 | Desa Tengkujuh, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Output 1.2                  | Pembentukan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Terkait Participatory Fire Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Target Output               | 4 kelompok MPA dibentuk pada 2025 dengan jumlah anggota sebanyak 80 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Capaian Output              | 4 Kelompok MPA dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya 80 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Capaian Output (%)          | 100 % (4 dari 4 kelompok MPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anggaran                    | Rp. 91,646,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Realisasi Anggaran          | Rp. 91,646,200 (100% dari anggaran)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uraian Pelaksanaan Kegiatan | <p>Kegiatan yang dilaksanakan di dalam Output 1.2: Pembentukan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas terkait <i>Participatory Fire Management</i> (manajemen kebakaran partisipatif) meliputi pembentukan dan pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota MPA mengenai dasar-dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta membekali mereka dengan keterampilan penggunaan peralatan pengendalian karhutla secara benar dan efektif, sehingga mampu berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan kebakaran secara mandiri. Melalui kegiatan ini, telah terbentuk dan diperkuat empat kelompok MPA yang melibatkan total 80 partisipan di wilayah intervensi.</p> <p>Kegiatan dilaksanakan di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Selatan (Desa Kecapi dan Desa Tanjung Heran) serta Kabupaten Tanggamus (Desa Datar Lebuay dan Desa Sumur Bandung). Lokus kegiatan berada di wilayah kerja KPH Way Pisang (Kabupaten Lampung Selatan) dan KPH Batu Tegi (Kabupaten Tanggamus). Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada 12–13 November 2024 di Lampung Selatan dan 14–15 November 2024 di Tanggamus.</p> |



[Foto 3. Praktik penggunaan alat pencegahan/penanganan karhutla, Desa Kecapi, Kabupaten Lampung Selatan]

Pelatihan dilaksanakan dengan melibatkan narasumber dari Manggala Agni Sumatera Selatan, yang mencakup sesi teori dan praktik lapangan terkait dasar-dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk penggunaan peralatan pemadaman. Kegiatan ini telah menghasilkan 4 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan total 80 anggota terlatih, terdiri dari 10 perempuan dan 70 laki-laki. Dengan demikian, target pembentukan dan pelatihan MPA telah tercapai sepenuhnya.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bekerja sama dengan KPH Batu Tegi dan KPH Way Pisang. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan meliputi perwakilan pemerintah desa, MPA Desa Kecapi, MPA Desa Datar Lebuay, MPA Desa Tanjung Heran, dan MPA Desa Sumur Bandung, serta Manggala Agni Sumatera Selatan sebagai narasumber teknis.

| Output 1.3         | Pelaksanaan Patroli                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Target Output      | 21 kali patroli dengan total area seluas 541.158,50 hektar sebagai tambahan 612 kali agenda patroli patroli reguler di 17 wilayah KPH |
| Capaian Output     | 21 kali patrol telah dilaksanakan di 11 KPH prioritas                                                                                 |
| Capaian Output (%) | 100% (21 dari 21 kali patroli dilakukan)                                                                                              |
| Anggaran           | Rp. 314,778,000                                                                                                                       |
| Realisasi Anggaran | Rp 302,158,150 (95,99 % dari anggaran)                                                                                                |

## Uraian Pelaksanaan Kegiatan



*[Foto 4. Evakuasi harimau yang dilakukan oleh satga konflik satwa liar (BKSDA, BB TNBBS, KPH Pesisir Barat, dan Polisi] di Way Pekon Muara DS Atar Labuk Way Pekon Rawas. KPH Pesisir Barat]*

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mencapai Output 1.3 Pelaksanaan Patroli adalah patroli pengamanan hutan. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi kawasan hutan serta mencegah dan membatasi terjadinya kerusakan hutan di seluruh wilayah KPH yang menjadi lokasi intervensi. Patroli direncanakan mencakup 17 wilayah KPH di Provinsi Lampung. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di tingkat tapak, sehingga ditetapkan sebanyak 21 kali patroli yang difokuskan pada wilayah KPH dengan potensi risiko tinggi terjadinya kejahatan kehutanan. Dengan demikian, beberapa KPH memperoleh perhatian khusus. Dalam praktiknya, kegiatan patroli tidak hanya mencakup perlindungan kawasan hutan, tetapi juga penanganan konflik antara satwa liar dan manusia.

Pelaksanaan patroli ini melibatkan kolaborasi antara personel Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan, personel KPH, dan Masyarakat Mitra KPH (Pamhut Swakarsa). Dibeberapa KPH telah menerapkan sistem SMaRT Patrol untuk memastikan data pelaksanaan tercatat dalam basis data KPH guna memudahkan analisis dan tindak lanjut pengawasan. Dukungan sarana juga difasilitasi dengan pengadaan dua unit motor sepeda motor lapangan yang diserahkan kepada KPH Terusan dan KPH Way Pisang untuk menunjang efektivitas patroli. Berikut daftar patrol yang telah dilakukan selama priode proyek:

*Tabel 2. Jadwal Pelaksana Patroli Pengawasan Kawasan Hutan oleh Dinas Kehutanan dan UPTD KPH Provinsi Lampung dalam Program GCF Output*

| Periode    | Pelaksana Patroli    | Waktu Pelaksanaan   | Lokasi Patroli                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q4<br>2024 | KPH Way Pisang       | 11-13 November 2024 | Hutan Produksi register 1 Way Pisang; Hutan Produksi register 2 Pematang Taman; dan Hutan Lindung register 3 Gunung Raja Basa                                                                                   |
|            | KPH Batu Serampok    | 28-30 November 2024 | Hutan Lindung register 6 Way Buatan; Hutan Lindung register 17 Batu Serampok                                                                                                                                    |
| Q1<br>2025 | KPH Kota Agung Utara | 6-8 Januari 2025    | Kawasan hutan lindung Gunung Tanggamus Reg.39 di Pekon Gunung Doh, Kec Wonosobo dan Pekon Tulung Asahan<br>Kec. Semaka Kabupaten Tanggamus                                                                      |
|            | KPH Pesisir Barat    | 17-19 Februari 2025 | Kawasan hutan Atar Labuh Way Pekon Rawas DS Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat Kabupaten Pesisir Barat                                                                                           |
|            |                      | 20-22 Februari 2025 | Kawasan hutan di Talang Gelundung Pekon Pagar Bukit & Beruang Madu di Blok IUPHHK Koperasi LSR Pekon Pemerihan, Kabupaten Pesisir Barat                                                                         |
|            | KPH Tahura           | 19-21 Maret 2025    | Resort Bandar Lampung, Resort Padang Cermin dan Resort Kedondong UPTD KPHK Tahura WAR                                                                                                                           |
|            | KPH Pesawaran        | 17-19 Maret 2025    | Kawasan Hutan Lindung Register 20 Pematang Kubuato dan Register 21 Perintilan Batu UPTD KPH Pesawaran Kab. Pesawaran                                                                                            |
|            | KPH Gedong Wani      | 3-5 Maret 2025      | UPTD KPH Gedong Wani Register 40                                                                                                                                                                                |
|            |                      | 6-8 Maret 2025      | Area Kerja UPTD KPH Gedong Wani                                                                                                                                                                                 |
|            | KPH Batu Tegi        | 24-26 Maret 2025    | UPTD KPH Batu Tegi Kabupaten Tanggamus                                                                                                                                                                          |
|            | KPH Gunung Balak     | 24-26 Juni 2025     | Desa Purworejo, kawasan hutan mangrove area KTH Mutiara Hijau I KPH Gunung Balak                                                                                                                                |
| Q3<br>2025 | KPH Kota Agung Utara | 9-11 Juli 2025      | Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Reg. 39 Pekon Rejosari Kec. Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Wilayah kelola UPTD KPH Kota Agung Utara                                                                        |
|            | KPH Tangkit Teba     | 14-16 Juli 2025     | Kawasan Hutan di Desa Tanjung Baru dan areal izin PT. PLN PLTA Way Besai pada sektor Power House. Pada saat melintasi jalan Trans Sumatera (Jalan Nasional) Bukit Kemuning-Liwa wilayah hukum KPH Tangkit Tebak |
|            | KPH Batu Serampok    | 22-24 Juli 2025     | Kawasan Hutan di kawasan hutan register 6 Way Buatan di wilayah Desa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan                                                                               |
|            |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                 |

|                   |                      |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KPH Way Waya      | 29-31 Juli 2025      | Kawasan hutan Register 6 Way Buatan di wilayah Desa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan                                                                        |
| KPH Bukit Punggur | 6-8 Agustus 2025     | Kawasan hutan Register 42 yang dikelola oleh PBPH Inhutani V yang dimiliki oleh Mitra Strategis (PT Paramitha Mulia Langgeng) dan 6 KTH Mitra Kehutanan dan Kawasan Hutan Bukit Punggur |
| KPH Tahura WAR    | 13-15 Agustus 2025   | Kawasan Hutan Register 19 Gunung Betung Resort Bandar Lampung, Resort Gedong Tataan dan Resort Kedondong                                                                                |
| KPH Pesisir Barat | 19-21 Agustus 2025   | Pekon Rawas Pesisir Tengah dan Pekon pelita Jaya Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat                                                                                                |
| KPH Way Waya      | 27-29 Agustus 2025   | Kawasan Hutan Register 22 Way Waya KTH Durian II KPH Way Waya Kabupaten Lampung Tengah                                                                                                  |
| KPH Pesawaran     | 3-5 September 2025   | Kawasan Hutan Register 20 Pematang Kubuato KPH Pesawaran                                                                                                                                |
| KPH Batu Tegi     | 10-12 September 2025 | Kawasan Hutan Register 32 Bukit Rindingan KPH Batu Tegi Kabupaten Tanggamus                                                                                                             |



[Foto 5. Temuan patroli berupa kayu yang diolah menjadi log di wilayah KPH Batu Serampok]

Secara keseluruhan, patroli telah dilaksanakan selama 66 hari dengan melibatkan 229 orang, terdiri dari 215 laki-laki dan 14 perempuan. Selama periode patroli, kegiatan difokuskan pada pengamanan kawasan hutan, dengan cakupan tambahan meliputi pencegahan konflik satwa liar

(gajah) di wilayah kerja KPH Kota Agung Utara dan harimau di KPH Pesisir Barat serta penyelidikan terhadap kegiatan ilegal, termasuk penebangan liar. Kegiatan patroli juga mencakup langkah-langkah preventif, seperti sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta tindak lanjut atas temuan penebangan kayu, seperti di wilayah KPH Way Waya. Secara umum, kegiatan patroli tidak hanya fokus pada keamanan kawasan hutan namun juga mendukung upaya pencegahan konflik satwa liar, mengingat beberapa wilayah KPH berbatasan langsung dengan habitat satwa liar.

Berikut gambaran dari hasil temuan patroli yang telah dilakukan selama proyek berjalan:

*Tabel 3. Temuan patroli Kawasan hutan pada priode proyek GCF Output 2 Provinsi Lampung*

| KPH                  | Kategori I: Pelanggaran/Perubahan Tutupan Lahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kategori II: Batas, Aset, dan Infrastruktur                                                                                                                          | Kategori III: Mitigasi Konflik Satwa Liar, dan Sosial                                                      | Kategori IV: Potensi SDH/Lain-lain |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KPH Way Pisang       | Adanya perubahan tutupan lahan di KPHP Register 1 berupa <i>replanting</i> tanaman karet masyarakat yang sudah tidak produktif. Terdapat perubahan tutupan lahan (pohon besar tumbang) di wilayah Cugung, masuk blok KHL Gunung Rajabasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                    | -                                                                                                          | -                                  |
| KPH Batu Serampok    | Diduga adanya pelanggaran hukum dan/atau pelanggaran administrasi oleh PT. PLN Tbk terkait penebangan pohon, dengan potensi PNBP yang harus dibayar. Terdapat penebangan pohon di lokasi izin PS dengan modus operandi yang dinilai tidak sesuai (pohon yang ditebang relatif jauh dari jalur SUTT, sementara pohon aren di bawah jalur SUTT tidak ditebang). Telah terjadi kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan register 6 Way Buatan. Barang temuan berupa kayu jenis sengon (3,098 m3), 1 unit gergaji mesin, 2 bilah golok, 1 buah palu, 1 buah meteran, dan 1 buah kikir diamankan. Tim melaksanakan identifikasi (PULDASI), menghitung tunggul, dan mengambil titik koordinat TKP penebangan dan penggesekan kayu. | -                                                                                                                                                                    | -                                                                                                          | -                                  |
| KPH Kota Agung Utara | Ditemukan adanya pembukaan lahan baru yang diduga dilakukan warga Pekon Rejosari. Ditemukan gubuk dan areal kebun kopi tanpa izin di kawasan Hutan Lindung, yang kemudian dipasang <i>banner</i> peringatan. Ditemukan perkebunan kopi ilegal/tanpa izin perhutanan sosial di Talang Maul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ditemukan Pal B/HL batas kawasan Hutan Lindung Register 39 di sekitar areal kebun kopi dan kakao. Ditemukan bangunan sekolah dasar swasta Muara Dua di Talang Muara. | Menguatkan kegiatan mitigasi negatif satwa gajah dengan manusia di sekitar blok 3 dan Tulung Asahan.       | -                                  |
| KPH Pesisir Barat    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                    | Menguatkan kegiatan mitigasi negatif satwa harimau dengan manusia di sekitar Way Pekon Muara DS Atar Labuk | -                                  |

|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                              | Way Pekon Rawas. Dilakukan sosialisasi satwa liar. Dilakukan evakuasi harimau.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KPH Tahura       | Ditemukan beberapa titik pembukaan lahan dan hutan. Dijumpai gubuk-gubuk penggarap yang bertambah jumlahnya.                       | -                                                                                                                            | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KPH Pesawaran    | Ditemukan kegiatan perambahan kawasan hutan lindung ( <i>illegal logging</i> ) yang diduga dilakukan oleh masyarakat di luar desa. | Ditemukan plang himbauan area kawasan hutan. Ditemukan tapal batas HL 67.                                                    | -                                                                                                                                                  | Ditemukan hasil hutan kayu pohon tabu dan kelampaian. Ditemukan pohon tua tebu dengan diameter 13 m.                                                                                                                                                    |
| KPH Gedong Wani  | Dilakukan pengecekan lokasi penebangan pohon jenis karet di kawasan hutan produksi oleh masyarakat Desa Budi Lestari.              | -                                                                                                                            | Kunjungan ke kelompok KTH yang telah melakukan izin PS dan mengunjungi lokasi kebun-kebun mereka.                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KPH Batu Tegi    | -                                                                                                                                  | Ditemukan 1 titik lokasi fasilitas umum berupa tiang listrik PLN di perbatasan kawasan hutan lindung Reg 32 Bukit Rindingan. | Kunjungan ke kelompok KTH Sumber Makmur Tani, membahas usulan perhutanan sosial, sekaligus mengunjungi lokasi kebun-kebun yang digarap masyarakat. | Ditemukan pemanfaatan jasa lingkungan berupa air bersih dari mata air di KHL 32 Bukit Rindingan. Ditemukan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa pinang, stup madu lebah trigona, dan pohon aren. Ditemukan tanaman kopi yang berusia 2-3 tahun. |
| KPH Gunung Balak | -                                                                                                                                  | Ditemukan 1 titik patok penanda batas Kawasan hutan lindung wilayah Kelola Mutiara Hijau I.                                  | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KPH Tangkit Teba | -                                                                                                                                  | Ditemukan pal batas dan Tugu Batas Kawasan hutan pada posisinya dan kondisi baik.                                            | -                                                                                                                                                  | Terdapat kegiatan pemeliharaan jalan raya Trans Sumatera Bukit Kemuning-Liwa. Tim meninjau lokasi pembersihan                                                                                                                                           |

|                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |   | material<br>longsor yang<br>menutup akses<br>jalan utama<br>PLTA Way<br>Besai.                                |
| KPH Way<br>Waya      | -                                                                                                                            | Ditemukan 1 titik<br>patok penanda<br>batas Kawasan<br>Hutan Lindung<br>wilayah Kelola<br>Gapoktan Rimba<br>Jaya. Ditemukan<br>1 titik patok<br>penanda batas<br>Kawasan Hutan<br>Lindung wilayah<br>kelola KTH<br>Durian II. | - | -                                                                                                             |
| KPH Bukit<br>Punggur | Ditemukan penggarap yang melakukan<br>pembakaran untuk pembersihan lahan,<br>dengan catatan pembinaan untuk PT.<br>Inhutani. | -                                                                                                                                                                                                                             | - | -                                                                                                             |
| Tahura<br>WAR        | -                                                                                                                            | Pos <i>resort</i><br>Wiyono sudah<br>rusak. Ditemukan<br>gubuk ukuran 3x4<br>yang hampir<br>robok dan gubuk<br>ukuran 3x2 yang<br>sudah tidak<br>dihuni.                                                                      | - | Ditemukan<br>pohon Sono<br>Keling dalam<br>kondisi<br>tumbang dan<br>telah<br>dirapuhkan di<br>pinggir jalan. |

Beberapa temuan patroli telah ditindaklanjuti di lapangan dan dilakukan penegakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seluruh temuan dari kegiatan patroli tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

| Output 1.4                  | Inventarisasi GRK di Semua Sektor Masuk ke Dalam SIGN SMART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Target Output               | 1 dokumen/laporan inventarisasi GRK di sektor kehutanan, dengan indikator antara: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 kali pelatihan (lebih kurang 50 orang meningkat kapasitas terkait inventarisasi GRK)</li> <li>Tersusunnya 1 dokumen data inventarisasi GRK</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Capaian Output              | Telah disusun 1 laporan inventarisasi GRK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Capaian Output (%)          | 100% (1 dari 1 dokumen/laporan GRK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anggaran                    | Rp.84,698,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Realisasi Anggaran          | Rp 90,098,367 (106,38 % dari anggaran)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uraian Pelaksanaan Kegiatan | <p>Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mencapai Output 1.4 diawali dengan pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) inventarisasi GRK lintas sektor pada 18 Februari 2025 oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung di Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan inventarisasi, monitoring, dan verifikasi emisi GRK sesuai prinsip transparansi, akurasi, konsistensi, kelengkapan, dan keterbandingan (TACCC). Bimtek dimentori oleh Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV, Deputy Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup, serta diikuti oleh 52 peserta (28 laki-laki dan 24 perempuan) yang merupakan perwakilan DLH Provinsi dan DLH kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Pada tahap ini diperkenalkan penggunaan aplikasi SIGN SMART sebagai sistem manajemen basis data inventarisasi GRK.</p>  <p>[Foto 6. Peserta Bimbingan Teknis Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Lampung berfoto bersama di Aula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung]</p> |




Gambar 1. Cuplikan sampul laporan IGRK Provinsi Lampung Tahun 2025

Tahap selanjutnya dilakukan pada Juni 2025 melalui proses pengumpulan data aktivitas dan faktor emisi dari lima sektor utama, yaitu industri, transportasi, pertanian, limbah, dan energi. Pengumpulan data dilaksanakan secara kolaboratif oleh DLH Provinsi Lampung dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai institusi sektor terkait sebagai penyedia data. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dihitung untuk mengestimasi besaran emisi GRK dalam satuan ton CO<sub>2</sub> ekuivalen (CO<sub>2</sub>e) menggunakan aplikasi SIGN SMART, sehingga menjamin konsistensi, keterlacakan, dan keterpaduan data antar sektor.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan pemenuhan komitmen REDD+, pada 10–11 September 2025 dilaksanakan kegiatan identifikasi serta pemenuhan alat penilai dan data pendukung Safeguard REDD+ (SIS REDD+) dalam kerangka Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses inventarisasi GRK yang disusun sejalan dengan prinsip perlindungan sosial dan lingkungan.

Setelah seluruh data sektor terverifikasi dan terinput, penyusunan laporan inventarisasi GRK Provinsi Lampung telah dilakukan. Data pendukung dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah terunggah dan saat ini berada pada tahap verifikasi, sebagai langkah akhir sebelum laporan Inventarisasi GRK Provinsi Lampung dinyatakan lengkap dan siap digunakan sebagai dokumen perencanaan dan pelaporan perubahan iklim.



[Gambar 2. Cuplikan website SIS REDD+ yang memuat pelaporan safeguard Provinsi Lampung]

Link SISREDD+: <https://sisredd.kemenlh.go.id/prov-detail/lampung>

| Output 2.1                  | Pemulihan Ekosistem Tahura Wan Abdul Rachman (WAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Target Output               | 20 hektar lahan di Tahura Wan Abdul Rachman restorasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capaian Output              | 20 hektar telah ditanam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Capaian Output (%)          | 100% (20 dari 20 hektar ditanam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anggaran                    | Rp. 354,081,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Realisasi Anggaran          | Rp. 348,693,100 (98,48% dari anggaran)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uraian Pelaksanaan Kegiatan | <p>Foto 7. Penanaman bibit produktif yang juga melibatkan perempuan dalam proses penanamannya</p>  <p>Output 2.1 dalam proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) serta penguatan konservasi keanekaragaman hayati difokuskan pada Pemulihan Ekosistem Tahura Wan Abdul Rachman (WAR). Target keseluruhan dari output ini adalah terlaksananya restorasi lahan seluas 20 hektar di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman. Untuk mencapai target tersebut, kegiatan utama yang dilaksanakan adalah Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Tahura WAR, yang mencakup sejumlah sub-kegiatan pendukung.</p> <p>Pada tahap perencanaan awal, kegiatan penanaman seluas 20 hektar dirancang terdiri atas 5 hektar penanaman intensif dan 15 hektar pengkayaan tanaman. Namun, terjadi penyesuaian rencana pelaksanaan karena lokasi penanaman intensif seluas 5 hektar akan dialihkan untuk pembangunan yang merupakan bagian dari Program Gubernur Lampung. Sebagai tindak lanjut atas perubahan tersebut, kegiatan penanaman intensif tidak dilaksanakan dan seluruh luasan 20 hektar difokuskan pada kegiatan pengkayaan tanaman.</p> <p>Penyesuaian ini juga diikuti dengan realokasi sisa anggaran dari kegiatan penanaman intensif untuk menutupi kekurangan biaya pengkayaan tanaman serta pembelian perangkat elektronik pendukung kegiatan.</p> |



Foto 8. Proses distribusi bibit dari UPTD Tahura ke kelompok Tani Jaya V

Proses pengkayaan tanaman ini dilaksanakan oleh UPTD Tahura WAR bekerja sama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Tani Jaya V. Bibit yang telah difasilitasi berjumlah 8.800 batang bibit MPTS (*Multi Purpose Tree Species*). Bibit tersebut terdiri atas alpukat sebanyak 2.640 batang, pala 4.400 batang, dan durian 1.760 batang, sesuai dengan aspirasi petani. Proses implementasi pada Q1 2025 meliputi kegiatan persiapan lahan berupa pembuatan lubang tanam, pemasangan ajir, dan piringan yang dilaksanakan pada 15–24 Januari 2025, diikuti dengan distribusi bibit, penanaman, dan pemupukan pada

28 Januari – 8 Februari 2025. Monitoring penanaman juga telah dilakukan sebanyak tiga kali pada Januari–Februari 2025, sementara evaluasi dilaksanakan dua kali pada Februari 2025, dengan fokus pada kegiatan Kelompok Tani Hutan Jaya V. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya perbedaan jarak tanam serta beberapa tanaman mati, namun telah dilakukan penyulaman, sehingga secara umum kondisi tanaman dinilai cukup baik.

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemulihan Ekosistem telah dilaksanakan pada Q4 tahun 2024 sebagai bagian dari upaya mendukung proses pelaksanaan penanaman dan pengkayaan tanaman di Tahura Wan Abdul Rachman. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian hutan, memperkuat kelembagaan kelompok tani, serta memberikan pembekalan teknis terkait tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem, termasuk tata cara penanaman dan penerapan geo-tagging tanaman. Sebagai capaian kegiatan, telah dilaksanakan satu kali pelatihan yang melibatkan dua Kelompok Tani Hutan, yaitu KTH Tani Jaya V dan KTH Makmur Lestari, dengan total 30 peserta yang telah memperoleh peningkatan kapasitas guna mendukung keberhasilan kegiatan penanaman dan pemulihan ekosistem.



[Foto 9. Peserta Bimtek Pemulihan Ekosistem Tahura WAR mengikuti sesi peningkatan kapasitas RHL sebagai upaya memperkuat pemahaman dan keterampilan pemulihan ekosistem]

Selain itu, proyek juga memfasilitasi pengadaan sarana pendukung untuk kegiatan monitoring berupa 2 unit GPS dan 2 unit laptop pada Q4 2024, serta penambahan 1 unit laptop dan 1 unit printer pada Q2 2025 menggunakan sisa dana dari penanaman intensif yang tidak dilakukan.

| Output 2.2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Target Output               | <b>Pengelolaan Taman Kehati Lampung</b><br>24,99 hektar lahan taman Kehati dikelola dengan optimal/ indikator antara: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 dokumen perencanaan dan pengelolaan taman Kehati disusun.</li> <li>3.000 bibit tanaman langka dan rupa-rupa tertanam di 24,99 hektar lahan taman Kehati</li> <li>1 paket pengadaan sarpras (sumur bor, tower penampungan air, mesin genset, gazebo).</li> <li>2 kali pelatihan (lebih kurang 50 orang ditingkatkan kapasitasnya terkait pengelolaan taman kehati).</li> <li>3 kali kegiatan pemantauan dan evaluasi taman Kehati dilakukan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Capaian Output              | Taman kehati dikelola dengan indikator antara: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 dokumen pengelolaan taman kehati tersedia</li> <li>3.000 taman tanaman langka dan rupa-rupa tertanam</li> <li>1 paket satpars penanaman dibangun</li> <li>2 peningkatan kapasitas dilakukan</li> <li>3 kali pemantauan taman kehati dilakukan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capaian Output (%)          | 100% (5 dari 5 indikator terpenuhi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anggaran                    | Rp. 536,516,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Realisasi Anggaran          | Rp 504,706,720 (94,07 % dari anggaran)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uraian Pelaksanaan Kegiatan | <div data-bbox="368 1106 863 1740" data-label="Image">  </div> <p>Pengelolaan Taman Kehati Lampung dilakukan dengan serangkaian aktivitas pendukung. Mengelola lahan seluas 24,99 hektar secara optimal dan mendukung inisiatif Folu Net Sink 2030, diharapkan menjadikannya pusat keanekaragaman hayati yang mendukung ekosistem berkelanjutan bagi Provinsi Lampung kedepannya. Pelaksanaan pada output ini telah mencakup lima sub-kegiatan utama. Pertama, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Taman KEHATI Lampung telah selesai disusun lebih awal pada kuartal 4 tahun 2024. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman yang mengidentifikasi spesies flora dan fauna lokal dan mengembangkan desain lanskap konservasi. Selain itu, laporan pengelolaan triwulanan juga terus disusun untuk memantau implementasi perencanaan.</p> <div data-bbox="909 1637 1463 1695" data-label="Caption"> <p>Gambar 3. Cuplikan sampul dokumen pengelolaan taman Kehatai Lampung 2024 - 2025</p> </div> |



Kedua, Pengkayaan Vegetasi Tanaman telah terlaksana dengan penanaman 3.000 bibit dari sekitar 66 jenis tanaman (termasuk strata tajuk atas, estetika, perdu, dan pagar) di area seluas 2 Ha, yang diselesaikan pada awal Januari 2025, melalui swakelola yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Partisipan yang terlibat dalam berasal dari berbagai stakeholder, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Selatan, Yayasan Sahabat Alam, dan KPH sekitar, dengan total 49 laki-laki dan 10 perempuan. Kegiatan berlanjut dengan perawatan rutin dari April hingga September 2025, meliputi penyiraman, penyiangan gulma, dan sulam bibit. Untuk mendukung proses penanaman, di bangun sarana pendukung untuk kegiatan penanaman meliputi tiga unit gazebo, satu unit toilet, satu unit tower air beserta bak penampungan, serta pengadaan mesin genset dan pompa air. Sarana tersebut dibangun untuk mendukung operasional kegiatan penanaman, khususnya dalam memastikan ketersediaan air dan sistem irigasi bagi tanaman yang baru ditanam.

Foto 10. Jenis tanaman kayu yang menjadi salah satu pilihan spesies tanaman dalam pengembangan Taman Kehati



[Foto 11. Pengarahan yang dibimbing oleh tenaga ahli Dinas Lingkungan Provinsi Lampung sebelum dilakukan penanaman, dengan menjelaskan proses penanaman dan pengenalan jenis tanaman yang akan ditanam mengikuti dokumen pengelolaan taman kehati yang telah disusun]

Ketiga, Pelatihan Pengelolaan Taman Kehati Lampung telah memenuhi target dua kali pelaksanaan: yang pertama pada Q4 2024, dan yang kedua dilaksanakan pada Q1 2025 di Bandar Lampung. Pelatihan kedua ini melibatkan 126 peserta (70 laki-laki dan 56 perempuan) dari DLH, akademisi Universitas Lampung, dan kelompok pengelola kehati, dengan materi yang mencakup konservasi *Ex-Situ*, pengenalan habitat serangga dan burung, serta teknik dokumentasi dan *monitoring*.

Terakhir, pengelolaan taman kehati dilakukan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Taman Kehati telah dilaksanakan secara berkala. Telah dilaksanakan 4 kali kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk melihat perkembangan hasil penanaman dan progres pembangunan infrastruktur. Selain itu Proses perawatan Taman Kehati dilaksanakan pada periode April hingga September 2025 dengan tetap bekerja sama dengan Yayasan Sahabat Alam sebagai mitra pelaksana yang ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Kegiatan perawatan yang dilakukan meliputi penyiraman bibit yang telah ditanam, penyiangan gulma, pengamanan area, serta penyulaman terhadap bibit yang mati. Kebutuhan bibit sulam dipenuhi dari bibit yang tersedia di bedeng persemaian (*nursery*) yang dibangun di dalam areal Taman Kehati.



[Foto 12. Perawatan bedeng bibit dan penyiangan gulma sekitar bibit tanaman Taman Kehati Provinsi Lampung]

| Output 2.3                  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RHL se Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Target Output               | 11 lokasi RHL se Provinsi Lampung dimonitoring untuk pencapaian target Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Capaian Output              | Telah dilakukan 11 kunjungan untuk monitoring 11 lokasi RHL di Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capaian Output (%)          | ~100% (13 dari 11 lokasi RHL se Provinsi Lampung telah dimonitoring)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anggaran                    | Rp 82,410,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Realisasi Anggaran          | Rp 82,410,000 (100 % dari anggaran)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uraian Pelaksanaan Kegiatan | Kegiatan yang telah dilaksanakan di bawah Output 2.3: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RHL se Provinsi Lampung adalah Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait aktivitas rehabilitasi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan penanaman dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Provinsi Lampung. |

Foto 13. Pengecekan tanaman RHL di KTH Sumber Rejeki, KPH Pesisir Barat, Pekon Labuhan Mandi, Kec. Way Krui



Fokus pemantauan RHL ini secara spesifik diarahkan pada hasil pelaksanaan penanaman dari hibah bibit Multi-Purpose Tree Species (MPTS) unggul bersertifikat yang diberikan pada tahun 2022 untuk penghijauan lingkungan dan peningkatan masyarakat. Pemantauan ini dilakukan di 13 lokasi, dengan mengecek langsung lokasi penanaman bersama kelompok tani penerima bibit. Kegiatan ini dilaksanakan pada periode April hingga Mei 2025, melibatkan Dinas Kehutanan, KPH terkait, dan Kelompok Tani Hutan. Berikut lokasi RHL yang telah dimonitoring:

Tabel 4. Daftar lokasi monitoring rehabilitasi hutan dan lahan binaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

| No | Tanggal          | Lokasi                                                               |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 28-30 April 2025 | KPH Batu Serampok, Desa Babatan Kecamatan Katibung                   |
| 2  | 28-30 April 2025 | KPH Gunug Balak, Desa Sadar Wijaya                                   |
| 3  | 28-30 April 2025 | KPH Tangkit Teba, Desa Gunung Kemolo, Kec. Abung Selatan             |
| 4  | 7-9 Mei 2025     | KPH Bukit Pungkur, Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Kasui              |
| 5  | 26-28 Mei 2025   | KPH Way Pisang, Desa Babulang Kec. Kalimala                          |
| 6  | 7-9 Mei 2025     | KPH Way Terusan, Desa/ Dusun MekarJaya Kampung Mataram Mudik         |
| 7  | 7-9 Mei 2025     | KPHK Tahura, Desa Sukadadi                                           |
| 8  | 14-16 Mei 2025   | KPH Liwa, Desa Gunung Terang, Desa Sinar Jaya, dan Desa karang Agung |
| 9  | 14-16 Mei 2025   | KPH Muara Dua, Desa Tiyuh Suka Jaya                                  |
| 10 | 14-16 Mei 2025   | KPH Batu Tegi, Desa Mada Raya                                        |
| 11 | 21-23 Mei 2025   | KPH Pesisir Barat, Pekon Labuhan Mandi, Pekon Way Nukak              |
| 12 | 21-23 Mei 2025   | KPH Sungai Buaya, Desa Bumi Harapan, Desa Kebun Dalam                |
| 13 | 21-23 Mei 2025   | KPH Pematang Neba, Desa Campang, Desa Tiuh Memon                     |

Hasil monitoring menunjukkan bahwa meskipun beberapa kelompok telah berhasil menanam dengan baik, sebagian lainnya mengalami kegagalan dengan tingkat kematian bibit yang cukup tinggi. Sebagai tindak lanjut, direncanakan pemberian arahan kepada Kelompok Tani Hutan untuk melakukan pemeliharaan, serta pendampingan dan penyuluhan agar tanaman dapat tumbuh sesuai prosedur.

|               |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Output 3.1    | Fasilitasi Penghidupan/Usaha Lestara Melalui Inisiasi IAD - Integrated Area Development di Area Perhutanan Sosial                                                                                                          |
| Target Output | Tersedianya 1 dokumen IAD Kabupaten Pesawaran disusun pada tahun 2025, dengan indikator antara: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya 1 dokumen IAD Kabupaten Pesawaran disusun pada tahun 2025</li> </ul> |



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Menguatnya kapasitas 4 gapoktanhut</li> <li>c. 9.400 bibit tanaman MPTS tertanam di wilayah kelola agroforestri gapoktan binaan KPH Pesawaran dengan luas lahan sebesar 1.379 hektar</li> <li>d. Tersedianya 1 paket pengadaan 4 kandang komunal dan 32 ekor kambing untuk 4 gapoktanhut dengan sedikitnya 40 orang penerima manfaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capaian Output              | 1 dokumen IAD dan implementasi IAD berupa penguatan agroforestry, peningkatan 4 kelompok tani hutan, menyediakan 4 paket sarana penunjang berupa silvopastura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Capaian Output (%)          | 100% (4 dari 4 indikator terpenuhi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anggaran                    | Rp 604,698,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Realisasi Anggaran          | Rp 599,004,000 (99,06% dari anggaran)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uraian Pelaksanaan Kegiatan | <p>Kegiatan-kegiatan dalam Output 3.1: Fasilitasi penghidupan/usaha lestari melalui inisiasi Integrated Area Development (IAD) di area Perhutanan Sosial di Kabupaten Pesawaran difokuskan pada penguatan tahapan implementasi. Hal ini dilakukan setelah dokumen IAD berhasil disusun melalui pendanaan terpisah yang bersumber dari APBN (Kementerian Kehutanan), yang sebelumnya direncanakan masuk dalam skema pendanaan proyek. Dengan demikian, alokasi dana proyek yang semula diperuntukkan bagi penyusunan dokumen IAD dialihkan untuk mendukung penguatan implementasi IAD di tingkat tapak.</p> <p>Fokus awal implementasi IAD adalah Pengembangan Agroforestri. Kegiatan ini direalisasikan pada Q4 2024 melalui pemberian 9.400 bibit <i>Multi-Purpose Tree Species</i> (MPTS) kepada empat Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT) binaan KPH Pesawaran, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GAPOKTANHUT Alam Pala Lestari, Dusun Suka Menanti Desa Penyandingan, Kec Marga Punduh</li> <li>2. GAPOKTANHUT Serumpun Jaya, Dusun Way Laga, Desa Maja, Kec Marga Punduh</li> <li>3. GAPOKTANHUT Catur Manunggal Jaya, Dusun Talang Enim, Desa Marga Punduh, Kec. Marga Punduh</li> <li>4. GAPOKTANHUT Pujo Makmur, Dusun Pujorajarjo, Desa Banjaran Kec Padang Cermindi</li> </ol> <p>Jenis bibit yang didistribusikan beragam, mencakup alpukat, petai, durian, pala, kakao, cengkeh, pinang, kemukus, cabai jawa, dan rumput odot. Distribusi bibit ini bertujuan untuk meningkatkan tutupan lahan di area kelola agroforestri kelompok tersebut. Proses penanaman didampingi oleh KPH Pesawaran, dengan memastikan bibit MPTS ini berhasil ditanam di lahan Kelola HKM seluas 1.379 hektar (4 HKM).</p> |



Foto 14. Kambing jenis rambon yang difasilitasi untuk 4 kelompok binaan KHP Pesawaran

Selaras dengan pengembangan agroforestri, dukungan fisik juga diberikan untuk Pengembangan Silvopastura pada Kuartal Q4 2024 kepada empat GAPOKTANHUT yang sama. Bantuan ini mencakup penyediaan 4 unit kandang kambing (dibangun secara swakelola), 4 unit mesin pencacah pakan, dan penyerahan 32 ekor kambing (8 ekor per kelompok, kecuali Gapoktanhut). Intervensi silvopastura ini dirancang untuk memperkuat implementasi IAD dengan mengintegrasikan kehutanan dengan peternakan secara berkelanjutan. Dukungan ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih, terutama karena

sebagian besar anggota kelompok sudah familiar dengan ternak kambing. Pola budidaya kambing ini diatur secara bergilir dengan skema pembagian hasil yang disepakati bersama oleh Gapoktan, mendorong penguatan kelembagaan.

Perkembangan kondisi ternak kambing pada bulan April 2025 menunjukkan tren peningkatan. Pada Gapoktanhut Pujo Makmur tercatat kelahiran 2 ekor anakan jantan dan 1 ekor anakan betina, sehingga total populasi kambing saat ini berjumlah 13 ekor. Selain itu, terdapat 7 ekor kambing yang sedang dalam kondisi bunting. Pada Gapoktanhut Alam Pala Lestari, jumlah kambing masih sebanyak 8 ekor, dengan 2 ekor di antaranya dalam kondisi bunting. Sementara itu, pada Gapoktanhut Serumpun Jaya terdapat 3 ekor kambing yang sedang bunting. Pada Gapoktanhut Catur Manunggal Jaya tercatat 1 ekor anakan jantan, serta 1 ekor kambing dalam kondisi bunting. Mengacu pada estimasi masa kebuntingan kambing yang rata-rata berlangsung selama lima bulan, diperkirakan jumlah ternak kambing di seluruh gapoktanhut akan terus bertambah pada periode mendatang.

Guna meningkatkan kapabilitas teknis kelompok tani, Bimbingan Teknis Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman dilaksanakan pada Q1 2025, melibatkan perwakilan empat Gapoktanhut. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia dan memperkuat keberlanjutan ekosistem agroforestri. Materi yang disampaikan sangat praktis dan berdampak, termasuk teknik terpadu seperti pembuatan *biosaka* dan pemanfaatan lem Aibon sebagai perangkap serangga penyengat buah kakao, serta teknik sambung pucuk tanaman kakao. Bimtek ini secara langsung meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani.



*[Foto 15. Praktik pembuatan pakan ternak/silase yang dimentori tenaga ahli dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupten Pesawaran]*

Bimtek kedua, yaitu Pembuatan Pupuk Kompos dan Pakan Ternak, setelah bimtek pertama dilakukan. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pemanfaatan limbah kotoran dan pengurangan ketergantungan pada pupuk kimia. Praktik lapangan mencakup cara pembuatan pupuk kompos dari kotoran kambing (memanfaatkan hasil dari program silvopastura) dan pembuatan silase pakan ternak. Bimtek ini mendukung keberlanjutan ekosistem dengan pemanfaatan limbah ternak menjadi sumber daya (pupuk kompos) serta memberdayakan pembangunan lokal. Kedua bimbingan teknis ini diikuti oleh 50 perwakilan kelompok yang terdiri dari 41 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

Sebagai sarana pembelajaran yang berkelanjutan, telah disusun Modul *Good Practice Agroforestri* dan Modul *Silvopastura*, serta 1 video pendek tentang implementasi IAD di Kabupaten Pesawaran. Modul ini bertujuan memberikan bahan pembelajaran mandiri kepada pemangku kepentingan di wilayah kerja KPH Pesawaran mengenai konsep, pengelolaan, dan penerapan praktik pengembangan agroforestri dan silvopastura yang relevan. Materi ini penting untuk menguatkan pengetahuan yang telah diperoleh selama bimtek dan memastikan keberlanjutan praktik baik.

Untuk memastikan rencana aksi IAD diimplementasikan dengan baik, dilakukan Perjalanan Dinas Lokal dan Sosialisasi Dokumen IAD di Tingkat Tapak. Kegiatan ini mencakup 10 kali perjalanan dinas ke lima desa salah satu lokus IAD di Pesawaran (Sri Wedari, Banjaran, Bayas Jaya, Sumber Jaya, Batu Raja) selama Maret 2025. Diseminasi ini dilaksanakan pada Q1 2025, dihadiri oleh 175 partisipan dari berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi Rencana Aksi Implementasi IAD dan mengawal arah kebijakan pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung di tingkat tapak. Sebagai pendukung, dilakukan penggandaan dokumen IAD sebanyak 50 eksemplar.

Sebagai dukungan teknis untuk memfasilitasi sosialisasi dan monitoring, telah dilakukan pengadaan barang elektronik. Peralatan yang diadakan terdiri dari 1 paket, yaitu 1 unit laptop, 1 unit tablet, 1 unit drone, 1 unit baterai drone, dan 1 unit kamera. Pengadaan ini merupakan penyesuaian kegiatan dari anggaran penyusunan dokumen IAD yang tidak terpakai, dan sangat

penting untuk mendukung proses sosialisasi/diseminasi IAD di KPH Pesawaran serta memastikan pemantauan kegiatan dapat dilakukan secara efektif.

| Output 4.1                  | Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Target Output               | <p>4 demplot ProKlim diinisiasi, dengan indikator antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 kali sosialisasi proklam dan 3 bimtek proklam (sedikitnya 120 terlatih dan meningkat kapasitasnya)</li> <li>4 demplot ProKlim difasilitasi,</li> <li>2 kali kegiatan pemantauan dan evaluasi ProKlim dilakukan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Capaian Output              | 4 demplot Proklam difasilitasi, 1 kali sosialisasi dan 3 bimbingan teknis Proklam dilakukan, dan pemantauan Proklam dilakukan sebanyak 2 kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Capaian Output (%)          | 100% (4 dari 4 indikator terpenuhi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anggaran                    | Rp 401,301,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Realisasi Anggaran          | Rp 435,924,943 (108,63% dari anggaran)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uraian Pelaksanaan Kegiatan | <p>Untuk Output 4.1: Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim), serangkaian kegiatan penguatan telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, yang meliputi sosialisasi, bimbingan teknis (Bimtek) penguatan kapasitas, inisiasi demplot, dan kegiatan monitoring evaluasi;</p>  <p><i>[Foto 16. Pembukaan acara sosialisasi Program Kampung Iklim Provinsi Lampung oleh Ibu Ir. Ir. Emilia Kusumawati, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung (2022-2025)]</i></p> <p>Sosialisasi dan Bimbingan Teknis pada QI 2025, kegiatan Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan ProKlim telah dilaksanakan pada 12 Februari 2025 di Kota Bandar Lampung. Sosialisasi ini dihadiri oleh lebih kurang 111 perwakilan dari OPD provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, Bank Sampah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Tujuan utama sosialisasi adalah untuk memperkuat pemahaman terkait ProKlim, yang bertransformasi menjadi Program Komunitas untuk Iklim, dan mendorong upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.</p> |

Kegiatan ini dilanjutkan pada Q2 2025 dengan Bimbingan Teknis pelaksanaan ProKlim tingkat tapak selama dua hari, yaitu pada 7–8 Mei 2025. Materi Bimtek (pertama) ini berfokus pada topik pertanian rendah emisi, pengelolaan sampah, dan pelatihan penghitungan emisi untuk ProKlim (bimtek kedua). Bimtek ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sektor pertanian, peternakan, dan pengelolaan sampah rendah emisi yang melibatkan 49 orang (34 laki – laki dan 15 orang perempuan). Kemudian, Bimtek kembali dilakukan pada 20 Agustus 2025 di Q3 2025 (bimtek ketiga), fokus pada perhitungan sederhana emisi GRK di tingkat tapak, dengan tujuan agar kontribusi aksi mitigasi dapat terukur dan dilaporkan secara nasional, yang melibatkan 49 orang (34 laki-laki dan 15 perempuan) perwakilan Dinas Lingkungan Hidup kota/kab se Provinsi Lampung, dan kelompok iklim yang menjadi binaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.



*[Foto 17. Bimbingan teknis penghitungan emisi dari sektor pertanian, peternakan, dan kegiatan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung]*

Sebagai bagian dari pembelajaran, telah disusun beberapa materi pendukung, antara lain Modul Panduan Pengembangan Rumah Pupuk, Modul Pemanfaatan Kotoran Ternak menjadi Pupuk melalui Media Cacing, serta Modul Seri Panduan Pengembangan Biogas. Selain itu, juga diproduksi sebuah video berjudul “Profil Program Pupuk Kompos Cacing (Kelompok Tani Waringin Kencana 1)” yang bertujuan untuk mendokumentasikan praktik baik serta menjadi media pembelajaran dan replikasi bagi kelompok tani lainnya.



Foto 18. Fasilitas rumah pupuk bagi kelompok ProKlim di Pekon Gisting Kab. Tanggamus

Inisiasi ProKlim (demplot) aktivitas inisiasi ProKlim difokuskan pada pemberian dukungan demplot di dua lokasi, yaitu di Lampung Timur dan Kabupaten Tanggamus. Di Desa Brajaharjo Sari, Kabupaten Lampung Timur, penanaman pohon maja telah dilaksanakan lebih awal pada Q4 2024, berupa pemberian 1.000 bibit pohon maja dan paket alat pengolah buah maja (seperti kompor stainless, mesin press, dan botol kemasan) kepada Kelompok Tani Hutan Bina Marga.

Intervensi demplot lainnya dilaksanakan di Pekon Gisting Atas, Kabupaten Tanggamus, di Q3 2025, yang meliputi tiga inisiasi yang berbeda: 1) Inisiasi Pengembangan Biogas berupa pembangunan 1 unit digester biogas kapasitas 5 m<sup>2</sup> untuk Kelompok Tani Sido Makmur, pembuatan pupuk organik untuk pertanian rendah emisi, dimana dibangun 1 unit rumah pupuk berukuran 3x11 meter dengan fasilitas mesin pengering, yang dikelola oleh Kelompok Tani Waringin Kencana dan Demplot farm lebah madu kelancang berupa penyediaan 20 tiang demplot lebah madu dan 1 paket tanaman sumber pakan, yang dikelola oleh KTH Wira Karya Sejahtera 1.

Kegiatan lain dalam output ini adalah pelaksanaan kegiatan Monitoring Evaluasi proklam yang bertujuan melihat perkembangan kegiatan terhadap rencana dan memastikan kesesuaian dengan indikator kinerja, serta mengidentifikasi hambatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan pada saat pelaksanaan, berikut kegiatan monev yang telah dilakukan: Kegiatan dilaksanakan secara berkala selama pelaksanaan Program.

Tabel 5. Daftar kegiatan monitoring dan evaluasi proyek yang dilakukan oleh Lemtara

| Priode Monev | Agenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q1 2025      | 1 kali kegiatan monev dilakukan (proklam) pada tanggal 7-10 Januari 2025, kunjungan lapangan pada tanggal 12-15 Januari 2025. Lokasi yang dikunjungi meliputi Taman Kehati Bandar Lampung, Kelompok Tani Hutan dampingan KPH Pesawaran, dan kelompok Tani Hutan Bina Marga di Desa Braja Harjo Sari penerima manfaat Proklam.                                                                                                                                                             |
| Q2 2025      | 2 kali monev (program) implementasi Q1 pada tanggal 14, 16, dan 17 April 2025 dan Join monev bersama BPDH pada tanggal 19-22 Mei 2025, monitoring <i>on-site</i> bersama tim terpadu BPDH untuk memantau implementasi kegiatan semester 1 secara langsung di lapangan                                                                                                                                                                                                                     |
| Q3 2025      | 1. 1 kali monev proklam pada tanggal 16-17 September 2025 dengan mengunjungi 3 kelompok penerima bantuan di Pekon Gisting Atas Kec. Gisting Kab. Tanggamus<br><br>2. 1 kali monev implementasi RBP menjadi supporting dalam pelaksanaan proyek pada tanggal 22 - 23 Agustus 2025 dengan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen keuangan kegiatan yang telah terlaksana dan koordinasi teknis rencana kegiatan tersisa serta rencana kegiatan Pengumpulan - Pelaporan Safeguard SIS RED. |



[Foto 19. Kegiatan join monitoring dan evaluasi (monev) Program GCF Output 2 Lampung bersama KLHK dan BPDH saat mengunjungi Taman Kehati, Bandar Lampung]

Selain pelaksanaan Monev berkala, di akhir program dilaksanakan Monev bersama yang di rangkai dengan Closing Kegiatan RBP di Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2025. Acara penutupan ini menjadi puncak kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan utama, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung (Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup), Yayasan Penabulu selaku Lembaga Perantara, dan Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Kehutanan, serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDH). Berdasarkan laporan capaian pada periode akhir (Q3 2025), tercatat sebanyak kurang lebih 380 orang hadir dan terlibat aktif (terdiri dari 325 laki-laki dan 55 perempuan) dalam rangkaian kegiatan finalisasi program. Keterlibatan ini mencakup unsur kementerian seperti Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, unsur akademisi, serta perwakilan dari 17 unit KPH di seluruh Provinsi Lampung. Sebagai bentuk komitmen keberlanjutan pasca-penutupan, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, secara khusus menemui Direktur Utama BPDH pada 8 Oktober 2025 di Jakarta untuk membuka akses pendanaan hijau bagi kelompok masyarakat yang telah terbukti aktif mengelola hutan secara lestari melalui program ini.



[Foto 20. Penyerahan plakat dari Penabulu kepada Provinsi Lampung yang diwakili oleh Direktur Program RBP Penabulu dan disambut oleh Asisten III Provinsi Lampung]

## Matriks Capaian Akhir Program

| Outcome                              | Output                                                                                              | Kegiatan Utama                                                                                 | Target Akhir Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Capaian                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                      |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Capaian                                                                                                                                                                                                                                           | % terhadap target |
| Outcome 1: Penguatan kelembagaan KPH | Output 1.1: Penguatan perencanaan KPH                                                               | 1.1.1 Penyusunan RPHJP                                                                         | 1.1.1: Tersediannya 8 draft dokumen RPHJP yang disesuaikan denganpermen LHK No.8 Tahun 2021 pada tahun 2025, dengan indikator antara:<br>a. 8 draft RPHJP dengan aspek ekologi, sosial dan ekonomi di 8 KPH terkumpul<br>b. 1 kali kegiatan konsultasi publik dilakukan dengan undangan sebanyak 78 orang untuk 8 unit KPH<br>c. 2 koordinasi dengan KLHK | 1.1.1: Telah disusun 9 draft dokumen RPHJP di 9 KPH Prov Lampung, dengan indikator antara:<br>a. 9 draft RPHJP dari 9 KPH terkumpul<br>b. 1 kali kegiatan konsultasi publik dengan partisipan 88 orang<br>c. 1 koordinasi dengan KLHK (supervisi) | 100%              |
|                                      | Output 1.2: Pembentukan kelembagaan dan peningkatan kapasitas terkait participatory fire management | 1.2.1. Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)<br>1.2.2. Pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA) | 1.2.1 dan 1.2.2: 4 kelompok MPA dibentuk dengan jumlah anggota sebanyak 80 orang                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.2.1 dan 1.2.2: Telah dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya 4 kelompok MPA sebanyak 80 orang (70 laki-laki dan 10 perempuan), dari Desa Kecapi, Desa Tanjung Heran, Desa Datar Lebuay, dan Desa Sumur Bandung)                                  | 100%              |
|                                      | Output 1.3: Pelaksanaan patrol                                                                      | 1.3.1. Patroli pengamanan hutan                                                                | 1.3.1: 21 kali patroli dengan total area seluas 541.158,50 hektar sebagai tambahan 612 kali agenda patroli patroli reguler di 17 wilayah KPH                                                                                                                                                                                                              | 1.3.1: 21 kali patrol di 11 KPH prioritas (KPH Way Waya, Batu Serampok, Kota Agung Utara, Pesisir Barat, TAHURA, Pesawaran, Gedung Gani, Batu Tegi, Gunung Balak, Tangkit Teba, dan Bukit Pungkur)                                                | 100%              |
|                                      | Output 1.4: Inventarisasi GRK di Semua                                                              | 1.4.1. Bimtek inventarisasi GRK<br>1.4.2. Penyusunan Pelaporan inventarisasi ke SIGNSMART      | 1.4.1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.4.1:                                                                                                                                                                                                                                            | 100%              |

| Outcome                                                                                             | Output                                                         | Kegiatan Utama                                    | Target Akhir Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                     |                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % terhadap target |
|                                                                                                     | Sektor masuk ke dalam SIGN SMART                               |                                                   | 1 kali pelatihan (lebih kurang 50 orang meningkat kapasitas terkait inventarisasi GRK)<br><br>1.4.2:<br>Tersusunnya 1 dokumen data inventarisasi GRK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Terlaksana 1 kali bimbingan teknis (Bimtek) inventarisasi GRK lintas sektor, melibatkan 52 peserta (28 laki-laki dan 24 perempuan)<br><br>1.4.2:<br>Telah disusun 1 laporan inventarisasi GRK Provinsi Lampung tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Outcome 2: Penguatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penguatan konservasi keanekaragaman hayati | Output 2.1: Pemulihan ekosistem Tahura Wan Abdul Rachman (WAR) | 2.1.1. Rehabilitasi hutan dan lahan di Tahura WAR | 2.1.1:<br>Seluas 20 hektar lahan di Tahura Wan Abdul Rachman di restorasi di tahun 2025, dengan indikator antara:<br><br>a. 5 hektar lahan ditanami secara intensif dengan target lebih kurang 600 bibit per hektar dengan persentase tumbuh 90% naik 15% dari baseline 75% tahun 2021<br>b. Pengkayaan 15 hektar lahan dengan target lebih 400 bibit per hektar dengan persentase tumbuh 90% naik 15% dari baseline 75% tahun 2021<br>c. 1 kali pelatihan untuk 2 kelompok tani dengan 30 orang telah terlatih dalam pemulihan ekosistem<br>d. 1 paket dukungan sarana geo tagging disediakan (2 Laptop dan 2 GPS)<br>e. 3 kali kegiatan monitoring RHL Tahura | 2.1.1:<br>Telah dilakukan penanaman di Tahura WAR 20 hektar, dengan indikator antara:<br><br>a. 5 hektar penanaman intensif dialihkan penanaman pengkayaan, menjadi 20 hektar<br>b. Pengkayaan tanaman seluas 20 hektar dengan bibit 8.800 batang MPTS (Persentase tumbuh belum dilakukan perhitungan atau pengukuran karena periode penanaman awal (P0) dilaksanakan pada bulan Februari 2025, sehingga belum memasuki siklus pengukuran P1 yang dijadwalkan pada Februari 2026. Sebagai upaya untuk memastikan ketercapaian target persentase tumbuh, telah disepakati bersama antara Dinas Kehutanan dan Kelompok Tani Jaya V untuk melakukan kegiatan perawatan dan penyulaman terhadap tanaman | 100%              |

| Outcome | Output                                       | Kegiatan Utama                                   | Target Akhir Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|         |                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % terhadap target |
|         |                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>yang mati. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian yang dapat dilihat pada laporan akhir safeguard ISP 1 poin 5.G dan ISP 5 poin 2.</p> <p><b>c.</b> Telah dilakukan 1 kali bimbingan teknis pemulihan ekosistem bagi 2 kelompok binaan Tahura, yaitu KTH Tani Jaya V dan KTH Makmur Lestari, dengan total 30 peserta yang telah memperoleh peningkatan kapasitas</p> <p><b>d.</b> 1 paket dukungan sarana geo tagging disediakan (2 Laptop dan 2 GPS) dan penambahan 1 unit laptop dan 1 unit printer dari sisa biaya penanaman</p> <p><b>e.</b> 5 kali kegiatan monitoring evaluasi penanaman dan kelompok telah dilakukan</p> |                   |
|         | Output 2.2: Pengelolaan taman Kehati Lampung | 2.2.1. Dukungan Pengelolaan Taman Kehati Lampung | <p>2.2.1: Seluas 24,99 hektar lahan Taman Kehati terkelola dengan optimal di tahun 2025, dengan indikator antara:</p> <p><b>a.</b> 1 dokumen perencanaan dan pengelolaan taman Kehati disusun.</p> <p><b>b.</b> 3.000 bibit tanaman langka dan rupa-rupa tertanam di 24,99 hektar lahan taman Kehati</p> <p><b>c.</b> 1 paket pengadaan sarpras (sumur bor, tower penampungan air, mesin genset, gazebo).</p> | <p>2.2.1: Seluas 24,99 hektar lahan Taman Kehati terkelola dengan optimal di tahun 2025, dengan indikator antara:</p> <p><b>a.</b> Telah disusun 1 dokumen perencanaan dan pengelolaan Taman Kehati Provinsi Lampung tahun 2024-2025</p> <p><b>b.</b> 3.000 bibit tanaman langka dan rupa-rupa tertanam seluas 2 hektar di 24,99 hektar lahan taman Kehati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%              |

| Outcome                                                      | Output                                                                                                                       | Kegiatan Utama                                                                                                                                                                                                          | Target Akhir Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % terhadap target |
|                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | <b>d.</b> 2 kali pelatihan (lebih kurang 50 orang ditingkatkan kapasitasnya terkait pengelolaan taman kehati).<br><b>e.</b> 3 kali kegiatan pemantauan dan evaluasi taman Kehati dilakukan.                                                                                                                                                                                                            | <b>c.</b> 1 paket pengadaan sarpras (tiga unit gazebo, satu unit toilet, satu unit tower air beserta bak penampungan, serta pengadaan mesin genset dan pompa air)<br><b>d.</b> Telah dilakukan 2 kali pelatihan melibatkan 63 orang partisipan terlatih<br><b>e.</b> 4 kali kegiatan pemantauan dan evaluasi taman Kehati dilakukan, serta proses perawatan tanaman telah dilakukan |                   |
|                                                              | Output 2.3: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RHL se Provinsi Lampung                                                      | 2.3.1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait aktivitas rehabilitasi di provinsi Lampung                                                                                                                           | 2.3.1: 11 lokasi RHL Provinsi Lampung dimonitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.3.1: Telah dilakukan 11 kunjungan untuk monitoring 11 lokasi RHL di Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%              |
| Outcome 3: Peningkatan fasilitas penghidupan / usaha lestari | Output 3.1: Fasilitasi penghidupan/usaha lestra melalui inisiasi IAD - Integrated Area Development di area Perhutanan Sosial | 3.1.1. Penyusunan dokumen IAD<br>3.1.2. Peningkatan kapasitas kelompok tani melalui bimbingan teknis di area PS (IAD)<br>3.1.3. Pengembangan agroforestry di area PS (IAD)<br>3.1.4. Dukungan pengembangan silvopastura | 3.1.1: Tersediannya 1 dokumen IAD Kabupaten Pesawaran disusun pada tahun 2025, dengan dengan indikator antara:<br><br><b>a.</b> 2 kali perjalan dinas dalam negeri dan 7 kali dinas provinsi<br><b>b.</b> 1 kali rapat kick off penyusunan IAD<br><b>c.</b> 1 kali kegiatan FGD (lebih kurang 40 orang stakeholder kunci terlibat)<br><b>d.</b> 1 workshop penyusun dokumen IAD (lebih kurang 40 orang | 3.1.1: 1 dokumen IAD telah tersedia (dari pendanaan lain. Dengan indikator antara:<br><br><b>a.</b> 2 kali perjalan dinas dalam negeri dan 7 kali dinas provinsi, implementasi/biayaanya digunakan untuk 10 perjadin dan rangka koordinasi dan persiapan sosialisasi/desiminasi dokumen IAD ditingkat desa<br><b>b.</b> 1 kali rapat kick off penyusunan IAD tidak dilakukan        | 100%              |

| Outcome | Output | Kegiatan Utama | Target Akhir Final                                                                                                                              | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|---------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|         |        |                |                                                                                                                                                 | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % terhadap target |
|         |        |                | stakeholder kunci terlibat dan 6 dokumen IAD tercetak)                                                                                          | <p>c. 1 kali kegiatan FGD (lebih kurang 40 orang stakeholder kunci terlibat) tidak dilakukan</p> <p>d. 1 workshop penyusun dokumen IAD (lebih kurang 40 orang stakeholder kunci terlibat dan 6 dokumen IAD tercetak), implementasi/pembiayaannya digunakan untuk biaya konsumsi, narasumber dan pencetakan dokumen IAD sebanyak 50 pcs.</p> |                   |
|         |        |                | 3.1.2:<br>Menguatnya kapasitas 4 gapoktanhut (sedikitnya 40 anggota)                                                                            | 3.1.2:<br>Telah dilakukan peningkatan kapasitas bagi 4 kelompok HKM (Gapoktanhut) dengan 2 kali bimbingan teknis terkait pengendalian hama dan penyakit, serta bimbingan teknis terkait pembuatan pupuk kompos dan pakan ternak, melibatkan 50 perwakilan kelompok yang terdiri dari 41 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.              |                   |
|         |        |                | 3.1.3:<br>9.400 bibit tanaman MPTS tertanam di wilayah kelola agroforestri gapoktan binaan KPH Pesawaran dengan luas lahan sebesar 1.379 hektar | <p>3.1.3:<br/>9.400 bibit MPTS telah difasilitasi untuk ditanam di lahan Kelola HKM seluas 1.379 hektar (4 HKM).</p> <p>Persentase tumbuh belum dilakukan perhitungan atau pengukuran karena periode penanaman awal (P0) selesai di bulan Januari 2025, sehingga</p>                                                                        |                   |

| Outcome                                                 | Output                               | Kegiatan Utama                                                                                                                             | Target Akhir Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                         |                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % terhadap target |
|                                                         |                                      |                                                                                                                                            | 3.1.4:<br>Tersediannya 1 paket pengadaan 4 kandang komunal dan 32 ekor kambing untuk 4 gapoktanhut dengan sedikitnya 40 orang penerima manfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | belum memasuki evaluasi tahun pertama (Januari 2026).<br>(masuk kedalam ISP 5.5)<br><br>3.1.4:<br>1 paket pengadaan 4 unit kandang komunal dan 32 ekor kambing untuk 4 gapoktanhut dengan sedikitnya 40 orang penerima manfaat telah difasilitasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Outcome 4: Penguatan implementasi Program Kampung Iklim | Output 4.1: Implementasi Program Kam | 4.1.1. Sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan ProKlim tingkat tapak<br>4.1.2. Inisiasi ProKlim<br>4.1.3. Monitoring Evaluasi ProKlim | 4.1.1:<br>Terlaksanannya 1 kali sosialisasi proklam dan 3 bimtek proklam (sedikitnya 120 terlatih dan meningkat kapasitasnya), dengan indikator antara:<br>a. 1 kali sosialisasi dilakukan kepada 100 orang partisipan<br>b. 1 kali bimbingan teknis pertanian rendah emisi dilakukan kepada sedikitnya 40 orang perwakilan dari 15 kab/kota di Provinsi Lampung<br>c. 1 kali bimbingan teknis pengelolaan sampah dilakukan kepada sedikitnya 40 orang perwakilan dari 15 kab/kota di Provinsi Lampung<br>d. 1 kali bimbingan teknis perhitungan emisi untuk ProKlim dilakukan kepada sedikitnya 40 orang perwakilan dari 15 kab/kota di Provinsi Lampung | 4.1.1:<br>1 kali sosialisasi Proklam dan 3 kali Bimtek dilakukan dengan rincian:<br><br>a. 1 kali sosialisasi dilakukan kepada 111 orang partisipan<br>b. 2 kali bimbingan teknis yang melibatkan 49 orang (34 laki – laki dan 15 orang perempuan), bimtek (pertama) ini berfokus pada topik pertanian rendah emisi, pengelolaan sampah, dan pelatihan penghitungan emisi untuk ProKlim (bimtek kedua).<br>c. 1 kali bimbingan teknis terkait perhitungan sederhana emisi GRK di tingkat tapak, 49 orang (34 laki-laki dan 15 perempuan) | 100%              |

| Outcome | Output | Kegiatan Utama | Target Akhir Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|---------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|         |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % terhadap target |
|         |        |                | <p>4.1.2:<br/>Tersedinya 4 demplot ProKlim yang diinisiasi, dengan indikator antara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 paket dukungan 1000 batang bibit maja yang ditanam di 2 Ha lahan kelompok</li> <li>b. 1 paket dukungan biogas dibangun dengan kapasitas tampung kotoran basah sebesar 9.000 kg</li> <li>c. 1 paket dukungan rumah pupuk dibangun dengan kapasitas produksi 4.500 kg</li> <li>d. 1 paket dukungan farm madu kelanceng</li> </ul> <p>4.1.3:<br/>2 kali kegiatan pemantauan dan evaluasi ProKlim dilakukan</p> | <p>4.1.2:<br/>4 demplot Proklm telah difasilitasi dengan indikator antara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 paket dukungan 1.000 bibit pohon maja dan paket alat pengolah buah maja (seperti kompor stainless, mesin press, dan botol kemasan) kepada Kelompok Tani Hutan Bina Marga.</li> <li>b. 1 unit digester biogas kapasitas 5 m<sup>2</sup> untuk Kelompok Tani Sido Makmur (kapasitas maksimal 9.000 kg)</li> <li>c. 1 unit rumah pupuk berukuran 3x11 meter dengan fasilitas mesin pengering, yang dikelola oleh Kelompok Tani Waringin Kencana (kapasitas produksi 4.500 kg)</li> <li>d. 1 paket dukungan farm madu kelanceng berupa 20 tiang demplot lebah madu dan 1 paket tanaman sumber pakan, yang dikelola oleh KTH Wira Karya Sejahtera 1</li> </ul> <p>4.1.3:<br/>2 kali kegiatan pemantauan dan evaluasi ProKlim dilakukan</p> |                   |

### 3. DAMPAK PROYEK

Proyek yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun merupakan periode yang relatif singkat untuk mencapai tujuan jangka panjang yang lebih besar. Meskipun seluruh output yang direncanakan dalam proyek ini telah berhasil dicapai, pengukuran dampak akan menjadi lebih akurat apabila dilakukan secara lebih spesifik dan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Namun demikian, setiap kegiatan yang telah dilaksanakan baik berupa aksi langsung di tingkat tapak maupun aksi tidak langsung tetap memberikan dampak, baik yang sudah dapat dilihat dan diukur maupun yang belum dapat diukur dalam waktu singkat, seperti pertumbuhan kapasitas, perubahan perilaku sosial, meningkatnya kepercayaan masyarakat, serta dampak lainnya.

Outcome 1 memberikan dampak nyata terhadap peningkatan tata kelola dan perlindungan hutan melalui penguatan kapasitas kelembagaan KPH. Penyusunan dan penyesuaian 9 dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) sesuai regulasi terbaru, yang telah melalui supervisi kementerian, memperkuat dasar perencanaan pengelolaan hutan berbasis ekologi, sosial, dan ekonomi, sekaligus menjadi landasan hukum dan operasional bagi pengelolaan hutan yang lebih teratur di Provinsi Lampung. Proyek ini juga berhasil meningkatkan kapasitas teknis serta kepercayaan diri institusi KPH dalam menyusun rencana strategis jangka panjang.

Di tingkat tapak, pembentukan dan pelatihan 4 kelompok Masyarakat Peduli Api (80 orang), serta pelaksanaan 21 kali patroli tambahan di wilayah prioritas, berkontribusi signifikan terhadap pencegahan kebakaran hutan, pengurangan aktivitas ilegal, dan mitigasi konflik satwa liar. Peningkatan intensitas patroli menciptakan efek jera bagi pelaku perusakan hutan serta meningkatkan keamanan kawasan dan kapasitas respons KPH. Selain itu, integrasi inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) ke dalam sistem SIGN SMART memperkuat akuntabilitas daerah dan kesiapan dalam pelaporan emisi serta pemenuhan komitmen REDD+.

Outcome 2 memberikan dampak terhadap pemulihan ekosistem dan peningkatan stok karbon melalui kegiatan rehabilitasi hutan seluas 20 hektar di Tahura Wan Abdul Rachman serta pengelolaan 24,99 hektar Taman Kehati Lampung. Penanaman dan pengkayaan vegetasi, termasuk penanaman 3.000 bibit tanaman langka di Taman Kehati, yang didukung oleh penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas masyarakat, mulai memperbaiki tutupan lahan, fungsi ekologis, dan kualitas habitat. Indikasi keberhasilan awal terlihat dari pertumbuhan tanaman, munculnya fase berbunga pada beberapa spesies, serta kembalinya kehadiran fauna (kupu kupu) di area rehabilitasi. Selain memperkuat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi jangka panjang, capaian ini secara langsung berkontribusi terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Lampung.

Outcome 3 dapat memberikan dampak sosial-ekonomi melalui pengembangan model agroforestri dan silvopastura pada lahan perhutanan sosial. Masyarakat mulai merasakan manfaat ekonomi langsung melalui pemberian aset produktif, peningkatan kapasitas, dan pendampingan teknis. Fasilitasi agroforestri melalui penyaluran 9.400 bibit Multi Purpose Tree Species (MPTS) berupa tanaman buah-buahan tidak hanya meningkatkan tutupan hutan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan jangka menengah dan panjang bagi empat Gapoktanhut. Selain itu, dukungan silvopastura berupa pengadaan 32 ekor kambing dan empat kandang komunal memberikan pemahaman baru bagi petani bahwa hutan dapat dikelola secara terintegrasi dengan kegiatan peternakan. Peningkatan kapasitas kelompok juga tercermin dari kemampuan kelompok tani dalam memproduksi pakan silase dan pupuk kompos secara mandiri setelah mendapatkan bimbingan teknis. Secara keseluruhan, intervensi ini memperkuat diversifikasi sumber penghidupan, mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan, serta mempererat keterkaitan antara kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan hutan.

Outcome 4 memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat desa melalui penguatan Program Kampung Iklim (ProKlim). Pengembangan demplot inovatif seperti biogas, rumah pupuk, budidaya madu klanceng, pengolahan sari buah maja, serta penanaman tanaman adaptif maja berfungsi sebagai model praktik nyata di tingkat masyarakat yang dapat dipelajari, diterapkan, dan direplikasi secara mandiri. Demplot ini, yang didukung oleh pelatihan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penerapan praktik rendah emisi, meningkatkan

pemahaman terhadap aksi iklim yang aplikatif dan berkelanjutan. Pemanfaatan unit biogas sebagai sumber energi terbarukan memberikan contoh konkret pengurangan ketergantungan pada LPG dan efisiensi pengeluaran rumah tangga, sementara pengembangan ekonomi kreatif rendah emisi dari hasil hutan buah maja memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Secara keseluruhan, pendekatan berbasis demplot ini memperkuat kesiapan dan motivasi masyarakat untuk mereplikasi praktik ProKlim, serta mendukung pencapaian target pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim di Provinsi Lampung.

Salah satu dampak paling strategis adalah terbukanya peluang akses pendanaan hijau pasca-proyek. Setelah penutupan resmi, Pemerintah Provinsi Lampung langsung bergerak cepat menemui Direktur Utama BPDH untuk memastikan kelompok masyarakat yang aktif mengelola hutan secara lestari dapat terus mendapatkan dukungan pendanaan berkelanjutan.

#### 4. CAPAIAN RENCANA INVESTASI

Proyek RBP REDD+ for Result Period 2014-2016 GCF Output 2 di Provinsi Lampung bertujuan jangka panjang untuk menjaga kinerja penurunan emisi dari degradasi dan deforestasi hutan, peningkatan stok karbon hutan, peningkatan ekonomi masyarakat pinggir hutan, serta penguatan institusi kehutanan di daerah dan tapak. Kontribusi output proposal terhadap Output Rencana Investasi (OP) dan Outcome Rencana Investasi (OM) RBP REDD+ GCF Output 2 dirangkum berdasarkan empat Outcome utama proyek (proposal yang diusulkan):

Tabel 6. Capaian Rencana Investasi Proyek GCF Output 2 Provinsi Lampung

| Outcome Proposal                                     | Output Proposal                                                      | Kontribusi terhadap OP/OM Rencana Investasi                                                                                                                             | Indikator Utama Proposal yang Berkontribusi                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outcome 1: Penguatan Kelembagaan KPH                 | Output 1.1: Penguatan Perencanaan KPH (RPHJP)                        | OM 3 (Pengelolaan hutan lestari didukung melalui perbaikan tata kelola hutan).                                                                                          | Tersedianya 8 draft dokumen RPHJP di 8 KPH direvisi sesuai Permen LHK No. 8 Tahun 2021.                                                                                          |
|                                                      | Output 1.2: Pembentukan dan peningkatan kapasitas MPA                | OP 4 (Penguatan Implementasi REDD+), dan OP 1 (Berkurangnya Deforestasi dan Degradasi Hutan).                                                                           | 4 kelompok MPA dibentuk dengan 80 anggota terlatih terkait pencegahan dan pemadaman kebakaran.                                                                                   |
|                                                      | Output 1.3: Pelaksanaan Patroli                                      | OP 1 (Berkurangnya Deforestasi dan Degradasi Hutan).                                                                                                                    | 21 kali patroli rutin di 17 wilayah area kerja KPH seluas 541.158,50 hektar, sebagai tambahan dari agenda patroli reguler.                                                       |
|                                                      | Output 1.4: Inventarisasi GRK                                        | OP 5 (Penguatan Implementasi NDC) dan OM 1 (Kemajuan yang diraih dalam pencapaian target emisi GRK).                                                                    | Tersusunnya 1 dokumen pelaporan Inventarisasi GRK di semua sektor ke dalam SIGN SMART.                                                                                           |
| Outcome 2: Penguatan Rehabilitasi & Konservasi       | Output 2.1: Pemulihan ekosistem Tahura WAR                           | OP 2 (Meningkatnya Keanekaragaman Hayati dan Stok Karbon) dan OM 1 (Pencapaian target emisi GRK).                                                                       | 20 hektar lahan di Tahura Wan Abdul Rachman direstorasi/pengkayaan.                                                                                                              |
|                                                      | Output 2.2: Pengelolaan Taman Kehati Lampung                         | OP 2 (Meningkatnya Keanekaragaman Hayati dan Stok Karbon).                                                                                                              | 24,99 hektar lahan Taman Kehati terkelola optimal, dengan ditanamnya 3.000 bibit tanaman.                                                                                        |
| Outcome 3: Peningkatan Fasilitas Penghidupan Lestari | Output 3.1: Fasilitas penghidupan/usaha lestari melalui inisiasi IAD | OP 3 (Terfasilitasinya peluang usaha ekonomi dan kewirausahaan) dan OM 2 (Peningkatan akses, pemanfaatan berkelanjutan, dan pembagian manfaat terhadap jasa ekosistem). | 1 Dokumen Integrated Area Development (IAD) disusun; 9.400 bibit MPTS tertanam di 1.379 Ha (agroforestry); dan tersedianya 4 kandang komunal dan 32 ekor kambing (silvopastura). |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outcome 4: Penguatan Implementasi ProKlim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Output 4.1: Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) | OP 5 (Penguatan Implementasi NDC) dan OM 4 (Penguatan Kapasitas Kelembagaan menuju Implementasi NDC). | Tersedianya 4 demplot ProKlim (termasuk biogas, rumah pupuk, farm madu klanceng) dan 3 kali Bimtek peningkatan kapasitas teknis. |
| <p>Penguatan Kelembagaan KPH (Outcome 1) berfokus pada penguatan 17 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam aspek operasional, perencanaan, dan pengamanan hutan, yang diwujudkan melalui beberapa output utama. Output 1.1 Penguatan Perencanaan KPH berkontribusi pada OM 3 (Pengelolaan hutan lestari didukung melalui perbaikan tata kelola hutan) melalui perbaikan tata kelola hutan, dengan indikator revisi dokumen RPHJP agar selaras dengan Permen LHK No. 8 Tahun 2021; hingga Q3 2025, proyek telah menghasilkan 9 draft RPHJP yang telah melalui konsultasi publik dan supervisi kementerian, meningkat dari kondisi awal yang hanya memiliki draft lama. Output 1.2 Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA) mendukung OP 4 (Penguatan Implementasi REDD+) dan OP 1 (Berkurangnya Deforestasi dan Degradasi Hutan) melalui pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang ditandai dengan terbentuknya 4 kelompok MPA dengan total 80 anggota terlatih dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran. Output 1.3 Pelaksanaan Patroli berkontribusi pada OP 1 (Berkurangnya Deforestasi dan Degradasi Hutan) sebagai upaya pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, dengan capaian pelaksanaan 21 kali patroli rutin tambahan di 17 wilayah KPH seluas 541.158,50 hektar yang telah terealisasi hingga Q3 2025. Sementara itu, Output 1.4 Inventarisasi GRK memperkuat OP 5 (Penguatan Implementasi NDC) dan mendorong pencapaian OM 1 (Kemajuan yang diraih dalam pencapaian target emisi GRK) melalui penyusunan 1 dokumen pelaporan Inventarisasi GRK lintas sektor ke dalam SIGN SMART; hingga Q3 2025, laporan telah diselesaikan dengan dukungan Bimtek IGRK yang melibatkan 52 peserta dari OPD lima sektor terkait, serta diikuti dengan pengunggahan dokumen pendukung ke SIS REDD+.</p> <p>Penguatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta Konservasi Keanekaragaman Hayati (Outcome 2) bertujuan merestorasi 20 hektar lahan Tahura Wan Abdul Rachman (WAR) dan mengelola 24,99 hektar Taman Kehati Lampung secara optimal melalui dua output utama. Output 2.1 Pemulihan Ekosistem Tahura WAR berkontribusi pada OP 2 (Meningkatnya Keanekaragaman Hayati dan Stok Karbon) dan OM 1 (Kemajuan yang diraih dalam pencapaian target emisi GRK) dengan target restorasi 20 hektar lahan melalui pengkayaan tanaman MPTS seperti alpukat, pala, dan durian; dalam pelaksanaannya, proyek telah memfasilitasi 8.800 batang bibit untuk penanaman di lahan kelola KTH Tani Jaya V serta memberikan pelatihan pemulihan ekosistem kepada 30 anggota KTH sebelum kegiatan penanaman. Sementara itu, Output 2.2 Pengelolaan Taman Kehati Lampung mendukung OP 2 (Meningkatnya Keanekaragaman Hayati dan Stok Karbon) dengan memperkuat kawasan sebagai pusat keanekaragaman hayati dan aksi FOLU Net Sink 2030, dengan target pengelolaan optimal seluas 24,99 hektar yang dicapai melalui penyusunan 1 dokumen perencanaan dan pengelolaan taman, penanaman 3.000 bibit tanaman langka dan rupa-rupa, pembangunan sarana pendukung seperti gazebo dan menara air, serta pelaksanaan 2 kali pelatihan pengelolaan untuk meningkatkan kapasitas pengelola Taman Kehati.</p> <p>Peningkatan Fasilitasi Penghidupan/Usaha Lestari (Outcome 3) bertujuan memfasilitasi akses dan kemampuan 4 Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) dalam menerapkan sistem penghidupan lestari berbasis agroforestri dan silvopastura di lahan seluas 1.379 hektar, yang diwujudkan melalui Output 3.1 Fasilitasi IAD sebagai dukungan terhadap OP 3 (Terfasilitasinya peluang usaha ekonomi dan kewirausahaan) dan OM 2 (Peningkatan akses, pemanfaatan berkelanjutan, dan pembagian manfaat terhadap jasa ekosistem). Indikator utama output ini adalah tersusunnya 1 Dokumen Integrated Area Development (IAD) Kabupaten Pesawaran yang, meskipun disusun melalui pendanaan lain akibat percepatan dari KLHK, diimplementasikan dan didiseminasikan dengan dukungan dana proyek. Implementasi IAD mencakup penguatan agroforestri melalui distribusi 9.400 bibit tanaman MPTS kepada 4 Gapoktanhut di areal 1.379 hektar, pengembangan sistem silvopastura melalui penyediaan 4 kandang komunal dan 32 ekor kambing untuk masing-masing Gapoktanhut, serta peningkatan kapasitas kelompok melalui dua kali bimbingan teknis terkait pengendalian hama dan penyakit, pembuatan pupuk kompos, dan pakan ternak.</p> <p>Penguatan Implementasi Program Kampung Iklim (Outcome 4) bertujuan menguatkan pelaksanaan ProKlim di 15 kabupaten/kota melalui pengembangan model praktik dan peningkatan kapasitas teknis, yang diwujudkan melalui Output 4.1 Implementasi Program Kampung Iklim sebagai dukungan terhadap OP 5 (Penguatan Implementasi NDC) dan OM 4 (Penguatan Kapasitas Kelembagaan menuju Implementasi NDC). Indikator utama output ini adalah inisiasi 4 demplot ProKlim yang hingga Q3 2025 telah terealisasi, meliputi demplot penanaman dan penyediaan alat produksi sari buah maja, pembangunan 1 unit biogas/digester berkapasitas 5 m<sup>2</sup>, pembangunan 1 unit Rumah Pupuk yang dilengkapi mesin</p> |                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                  |

pengering, serta pengembangan demplot farm madu klanceng dengan 20 tiang. Selain itu, penguatan kapasitas teknis dilaksanakan melalui 1 kali kegiatan sosialisasi dan 3 kali bimbingan teknis yang mencakup Inventarisasi GRK, pertanian rendah emisi dan pengelolaan sampah, serta perhitungan emisi ProKlim, dengan melibatkan perwakilan dari 15 kabupaten/kota di Provinsi.

Kemudian jika dilihat dari data baseline dan capaian akhir dari proyek ini tergambar pada table berikut:

#### A. Outcome 1: Penguatan Kelembagaan KPH

| Output Proposal                                       | Indikator Utama                                                               | Data Baseline Awal                                                                           | Data Capaian Akhir                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Output 1.1: Penguatan Perencanaan KPH                 | Revisi dokumen RPHJP sesuai Permen LHK No. 8 Tahun 2021.                      | Tersedianya draft 8 dokumen RPHJP, namun belum terupdate versi Permen LHK No. 8 Tahun 2021.  | Tercapai 9 Draft RPHJP. (Melebihi target awal 8 dokumen).                                           |
| Output 1.2: Pembentukan dan peningkatan kapasitas MPA | Jumlah kelompok MPA yang dibentuk dan terlatih.                               | 20 MPA existing di Provinsi Lampung.                                                         | 4 kelompok MPA dibentuk dan 80 orang anggota terlatih (Tercapai Q4 2024).                           |
| Output 1.3: Pelaksanaan Patroli                       | Jumlah pelaksanaan patroli rutin tambahan.                                    | 612 kali per tahun menggunakan dana Dinas (Patroli reguler).                                 | Tambahan total 21 kali patroli di 11 KPH prioritas (mengikuti kebutuhan tingkat tapak)              |
| Output 1.4: Inventarisasi GRK                         | Jumlah dokumen pelaporan data inventarisasi GRK di sektor FOLU ke SIGN SMART. | 0 dokumen pelaporan IGRK di 5 sektor (data yang dimiliki saat ini hanya sektor AFOLU-Hutan). | 1 laporan inventarisasi GRK (Q2 2025), dan dokumen pendukung telah diunggah ke SIS REDD+ (Q3 2025). |

#### B. Outcome 2: Penguatan Rehabilitasi & Konservasi

| Output Proposal                              | Indikator Utama                                                  | Data Baseline Awal                                                                                  | Data Capaian Akhir (Q3 2025)                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Output 2.1: Pemulihan ekosistem Tahura WAR   | Luas lahan yang direstorasi/pengkayaan.                          | Penanaman di 35 hektar oleh BPDAS dan Kelompok Tani Hutan (tahun 2021).                             | Penanaman 20 hektar lahan melalui pengkayaan sedang berprogres (Maret 2025). Bibit yang difasilitasi berjumlah 8.800 batang (alpukat, pala, durian). |
| Output 2.2: Pengelolaan Taman Kehati Lampung | Luas lahan yang terkelola optimal dan jumlah bibit yang ditanam. | 24,99 hektar lahan Taman Kehati belum pernah dilakukan pengayaan dan penguatan kapasitas pengelola. | 3.000 bibit tanaman langka dan rupa-rupa tertanam (Tercapai Q1 2025). Lahan 24,99 hektar sedang dalam proses pengelolaan optimal.                    |

#### C. Outcome 3: Peningkatan Fasilitas Penghidupan Lestari

| Output Proposal                                                      | Indikator Utama                             | Data Baseline Awal                                                             | Data Capaian Akhir (Q3 2025)                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Output 3.1: Fasilitas penghidupan/usaha lestari melalui inisiasi IAD | Tersedianya dokumen IAD Kab. Pesawaran.     | Perencanaan IAD di Kabupaten Pesawaran belum tersedia (saat proposal disusun). | 1 dokumen IAD Kabupaten Pesawaran telah disusun (meskipun menggunakan pendanaan lain, dan kemudian didiseminasikan melalui proyek ini). |
|                                                                      | Jumlah pelatihan dan peserta yang terlatih. | 0 pelatihan spesifik terkait pengendalian hama/pembuatan pupuk/pakan ternak.   | 2 kali pelatihan terlaksana (Pengendalian Hama & Pembuatan Pupuk/Pakan Ternak) dengan total 80 orang partisipan (Q1 2025).              |

|  |                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Jumlah bibit MPTS, kandang, dan kambing yang disediakan. | 0 bibit MPTS spesifik untuk proyek ini; 0 kandang komunal dan kambing disediakan melalui proyek ini. | 9.400 bibit tanaman MPTS didistribusikan/tertanam di lahan 4 gapoktanhut (Q4 2024); Tersedia 4 kandang komunal dan 32 ekor kambing (Q4 2024) |
|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### D. Outcome 4: Penguatan Implementasi Program Kampung Iklim

| Output Proposal                                | Indikator Utama                                | Data Baseline Awal                                                                                   | Data Capaian Akhir (Q3 2025)                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Output 4.1: Implementasi Program Kampung Iklim | Jumlah demplot ProKlim yang diinisiasi.        | Sejumlah 70 kampung iklim di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tersedia (2023).                  | 4 demplot ProKlim telah diinisiasi dan dukungan fasilitas (Biogas, Rumah Pupuk, Farm Madu Kelanceng, dan penanaman Maja) telah dibangun dan diberikan kepada kelompok penerima manfaat.          |
|                                                | Jumlah sosialisasi dan bimtek yang terlaksana. | Pembinaan berupa kegiatan sosialisasi tingkat provinsi 1 kali, tingkat kab/kota 1 kali (tahun 2023). | 1 kali sosialisasi (Q1 2025) dan 3 kali Bimtek terlaksana (Bimtek Inventarisasi GRK, Pertanian Rendah Emisi/Sampah, dan Perhitungan Emisi ProKlim). (Target 1 sosialisasi dan 3 bimtek tercapai) |

## 5. TATA LAKSANA PELAKSANAAN DAN KINERJA OPERASIONAL KEUANGAN DAN PENGADAAN ASET

### 5.1. Struktur Tata Kelola Pengaturan Pelaksanaan

Struktur tata kelola pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung dilaksanakan sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian dan rencana kerja program. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di tingkat provinsi serta unit pelaksana di tingkat tapak, yang meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat.

Dalam mekanisme perencanaan dan pengelolaan anggaran, Rencana Anggaran enam bulanan yang disampaikan kepada BPDH diturunkan menjadi Rencana Anggaran Triwulanan (3 bulanan). Rencana Anggaran Triwulanan ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan serta dasar pengaturan kerja sama operasional antara OPD pelaksana dengan Yayasan Penabulu selaku Lembaga Perantara (Lemtara). Selain itu, rencana anggaran triwulanan digunakan sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan kegiatan serta sebagai dasar pelaksanaan fungsi monitoring dan pengawasan program.

Berdasarkan Rencana Anggaran Triwulanan tersebut, OPD menetapkan narahubung (focal point) yang ditunjuk secara resmi untuk berkoordinasi dengan Lemtara. Melalui narahubung tersebut, OPD mengajukan Permohonan Penyaluran Dana Kegiatan kepada Lemtara. Setiap permohonan penyaluran dana diajukan secara bertahap dan diverifikasi secara berjenjang oleh Koordinator Program di tingkat provinsi serta oleh fungsi keuangan provinsi, guna memastikan kesesuaian dengan rencana kerja, rencana anggaran, serta ketentuan kepatuhan program.

Setelah permohonan penyaluran dana disetujui di tingkat provinsi, dana kegiatan diproses melalui Virtual Account (VA) dan dicatat dalam aplikasi pengelolaan keuangan berbasis web Quill sebagai sistem utama pencatatan dan pengendalian keuangan. Selanjutnya, permohonan persetujuan pencairan dana diajukan kepada tim Yayasan Penabulu di tingkat nasional melalui sistem tersebut sebelum dana dapat dicairkan dan digunakan.

### 5.2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja, rencana anggaran, serta target output dan outcome yang telah ditetapkan. Mekanisme pemantauan dirancang untuk mengintegrasikan aspek teknis kegiatan, keuangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan program.

Dari sisi keuangan, monitoring dilakukan melalui pencatatan dan pemantauan realisasi anggaran menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan berbasis web Quill, yang memungkinkan pemantauan serapan anggaran secara real-time, terpusat, dan terdokumentasi dengan baik. Secara umum, mekanisme pemantauan ini dinilai efektif dalam mendukung pengendalian pelaksanaan kegiatan, ketepatan penggunaan dana, serta keterlacakan capaian output program.

Evaluasi antara (interim evaluation) dilaksanakan secara internal melalui review berkala atas capaian kegiatan dan realisasi anggaran pada setiap siklus Rencana Anggaran Triwulanan. Evaluasi ini mencakup penilaian kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja, identifikasi kendala dan risiko pelaksanaan, serta efektivitas pendekatan teknis dan pendampingan yang diterapkan. Hasil evaluasi antara dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian rencana kerja, penjadwalan ulang kegiatan, serta penyempurnaan mekanisme pelaksanaan apabila diperlukan.

Dari aspek pengendalian keuangan, review pencatatan akuntansi dilakukan secara berkelanjutan oleh tim keuangan di tingkat nasional, sementara penutupan buku akuntansi bulanan dilaksanakan setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan ketepatan pencatatan transaksi, kelengkapan dokumen pendukung,

konsistensi laporan keuangan, serta kesesuaian realisasi anggaran dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui.

Pengaturan pelaporan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dilakukan melalui rapat koordinasi berkala yang melibatkan OPD pelaksana, Koordinator Program Provinsi, Lembaga Perantara, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi disampaikan secara terstruktur melalui laporan kemajuan dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan pelaporan BPDH. Pengaturan ini memastikan keterpaduan informasi, tindak lanjut atas temuan Monev, serta keselarasan pelaksanaan program dengan kebijakan dan prioritas daerah.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial, termasuk penyesuaian jadwal pelaksanaan, penyempurnaan pendekatan teknis kegiatan, serta perbaikan mekanisme koordinasi dan pelaporan. Dengan demikian, sistem Monev berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan kepatuhan pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung

### **5.3. Ketepatan Waktu Pelaksanaan dan Penggunaan Dana**

Secara umum, pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan rencana anggaran. Sebagian besar kegiatan inti dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam periode pelaporan yang direncanakan.

Penggunaan dana dilakukan secara bertahap berdasarkan Rencana Anggaran Triwulanan, sehingga pencairan dana dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan progres pelaksanaan kegiatan. Mekanisme ini mendukung pengendalian waktu pelaksanaan serta ketepatan penggunaan dana.

Penyesuaian waktu pelaksanaan pada beberapa kegiatan terjadi akibat faktor operasional di lapangan, namun dapat dikelola melalui penjadwalan ulang dan koordinasi teknis, tanpa berdampak signifikan terhadap pencapaian output dan outcome program. Secara keseluruhan, penggunaan dana dilakukan tepat waktu, sesuai peruntukan, dan mendukung pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung.

### **5.4. Keuangan**

Dana Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung pencapaian output dan outcome yang telah ditetapkan, khususnya pada pelaksanaan kegiatan lapangan, peningkatan kapasitas, serta penguatan sistem dan tata kelola. Penggunaan dana diarahkan agar setiap pengeluaran memiliki keterkaitan langsung dengan capaian kegiatan dan hasil program.

Tingkat serapan anggaran program mencapai 97,87% atau sebesar Rp 3.165.355.652 dari total dana yang disetujui sebesar Rp 3.208.489.632. Tingginya tingkat serapan ini menunjukkan efisiensi pengelolaan anggaran yang baik, dengan fokus utama pada kegiatan substantif yang mendorong pencapaian output.

Komponen belanja terbesar dialokasikan untuk kegiatan lapangan dan peningkatan kapasitas, termasuk pelaksanaan patroli pengamanan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan keanekaragaman hayati, fasilitasi penghidupan lestari masyarakat, serta pelatihan dan bimbingan teknis. Komponen ini secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian target output dan outcome program.

Deviasi anggaran yang terjadi relatif terbatas dan bersifat teknis, terutama akibat penyesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan dan realokasi antar sub-komponen untuk menyesuaikan kebutuhan aktual. Seluruh deviasi dikelola secara terkendali, terdokumentasi, dan tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian output program. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan program dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung.

## 5.2. Pengadaan Aset

Pengadaan Aset dilaksanakan oleh Penabulu sesuai dengan pedoman pengadaan barang organisasi, barang yang didakan berdasarkan pada rencana umum pengadaan yang telah disusun sebelumnya dan menjadi bagian dari funding proposal. Dalam perjalanan pelaksanaan proyek, terdapat usulan barang baru oleh penerima manfaat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

Barang yang di adakan dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar berdasarkan penerimanya yaitu barang yang di terima/di Kelola oleh Dinas Provinsi dan barang yang diterima/dikelola oleh kelompok Masyarakat. Barang/Aset yang di Kelola oleh Dinas Provinsi merupakan barang yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek maupun operasional Dinas diantaranya alat elektornik berupa Laptop, GPS, Drone dan kendaraan bermotor roda 2. Selain itu terdapat dukungan barang untuk pengelolaan taman kehati berupa Gazebo dan kelengkapannya. Untuk barang yang dikelola Masyarakat berupa ternak kambing dan kandangnya, mesin pengolah.

Barang/Aset yang di adakan tersebut telah diserahkan oleh penabulu pada Penerima manfaat yaitu Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kelompok Masyarakat. Untuk Barang yang dikelola oleh Dinas Provinsi di dorongan untuk dapat di catatkan menjadi Aset dan di registrasi dalam Barang Milik Daerah.

## 6. KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN

Produk komunikasi dan pengelolaan pengetahuan yang dihasilkan selama pelaksanaan proyek ini terbagi dalam dokumen strategis, modul pelatihan, dan publikasi massa, yang secara umum bertujuan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan menyebarluaskan informasi proyek secara luas. Dari sisi pengelolaan pengetahuan, dihasilkan 9 Draft Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang ditujukan bagi Dinas Kehutanan, UPTD KPH, Perangkat Desa/Pekon, dan Gapoktanhut/KTH. Tujuannya adalah menyediakan panduan tata kelola yang disesuaikan dengan kondisi riil sosial ekonomi dan geofisik wilayah KPH, serta menjadi bahan revisi sesuai Permen LHK No. 8 Tahun 2021. Capaian ini berdampak pada penguatan dasar perencanaan kehutanan yang lebih partisipatif. Selain itu, Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) disusun untuk menentukan capaian penurunan emisi Provinsi Lampung. Dokumen ini menargetkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota di 5 sektor (AFOLU, Industri, Energi, Limbah, Pertanian), dan memiliki dampak krusial dalam mendukung komitmen nasional penurunan emisi GRK dan meningkatkan kapasitas pengelolaan data emisi di tingkat provinsi.

Untuk mendukung kegiatan lapangan dan ekonomi lestari, proyek Menyusun dokumen perencanaan dan modul, termasuk Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Taman Kehati Provinsi Lampung dan Dokumen Integrated Area Development (IAD) Kabupaten Pesawaran. Dokumen Taman Kehati bertujuan memberikan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dalam mengelola kawasan seluas 24,99 hektar tersebut, termasuk identifikasi spesies lokal dan pengembangan desain lanskap konservasi. Sementara itu, diseminasi Dokumen IAD (yang disusun dengan dana lain) kepada KPH Pesawaran, Pemerintah Kab. Pesawaran, dan kelompok masyarakat bertujuan menyebarkan informasi rencana aksi untuk pemanfaatan oleh masyarakat, yang berdampak pada penguatan implementasi IAD dan menciptakan sinergi multi-sektor. Modul-modul teknis seperti Modul Agroforestri dan Modul Silvopastura disediakan sebagai bahan pembelajaran mandiri bagi petani dan pemangku kepentingan di KPH Pesawaran, yang dampaknya adalah penguatan pengetahuan dalam penerapan sistem lestari yang menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan produktivitas lahan. Dalam konteks Program Kampung Iklim (ProKlim), dihasilkan pula Modul Panduan Pengembangan Bio Gas dan Modul Panduan Pengembangan Rumah Pupuk, yang menjadi panduan bagi kelompok tani di Tanggamus untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan pertanian rendah emisi melalui pemanfaatan limbah.

Selain produk-produk pengetahuan tersebut, proyek juga memanfaatkan komunikasi publik melalui video dan pemberitaan media massa untuk memperluas jangkauan. Video Pendek terkait Implementasi IAD dan Video Profil Program Pupuk Kompos Cacing diproduksi untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan aktivitas proyek, seperti silvopastura oleh

kelompok HKM, yang memiliki dampak meningkatkan visibilitas keberhasilan proyek dan dapat menginspirasi replikasi model. Publikasi dan pemberitaan di media sosial dan elektronik, yang mencakup tema seperti Bimtek Inventarisasi GRK, Sosialisasi IAD di tingkat tapak, Bimtek pengendalian hama dan pupuk organik, dan Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan ProKlim, menargetkan audiens yang sangat luas termasuk masyarakat, pemerintah, pers, dan akademisi. Dampak dari publikasi ini adalah penyebarluasan informasi yang luas dan transparan mengenai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Lampung, termasuk upaya Pengkayaan vegetasi Taman Kehati dan penegasan komitmen pemerintah terhadap pengendalian perubahan iklim dan penguatan ekonomi hijau saat penutupan proyek.

Mendukung implementasi proyek RBP ini, kegiatan peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan sangat beragam, meliputi pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), dan sosialisasi yang menyasar berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka penguatan kelembagaan, dilaksanakan Bimtek Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berfokus pada penyelenggaraan inventarisasi, monitoring, dan verifikasi emisi GRK sesuai kriteria TACCC melalui sistem SIGN SMART, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, untuk mendukung aksi iklim, dilakukan Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan ProKlim guna memperkuat pemahaman terkait Program Kampung Iklim, mendorong upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta menguatkan peran aktif komunitas, diikuti dengan Bimbingan Teknis pelaksanaan ProKlim tingkat tapak yang memberikan materi tentang pertanian rendah emisi, pengelolaan sampah, dan pelatihan perhitungan emisi GRK sederhana di tingkat tapak.

Di sektor kehutanan dan konservasi, peningkatan kapasitas meliputi Pembentukan dan Pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA) di KPH Batu Tegi dan KPH Way Pisang, yang mengajarkan dasar-dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), peran MPA, penggunaan peralatan, dan teknik pemadaman api kepada 4 kelompok. Terdapat pula Bimtek Pemulihan Ekosistem di Tahura WAR yang bertujuan meningkatkan pemahaman Kelompok Tani Hutan (KTH) mengenai kebijakan kehutanan, penguatan kelembagaan kelompok, teknis pelaksanaan pemulihan ekosistem, serta tata cara geo-tagging tanaman. Sementara itu, pengelolaan Taman Kehati didukung melalui dua kali Pelatihan Pengelolaan Taman Kehati Lampung yang mencakup topik pembangunan dan pengelolaan taman kehati, pengenalan jenis tanaman lokal/endemik, teknik dokumentasi dan monitoring keanekaragaman hayati, hingga pengembangan habitat kupu-kupu dan burung.

Untuk mendukung fasilitasi penghidupan dan usaha lestari di area Perhutanan Sosial, serangkaian bimbingan teknis juga dilakukan, termasuk Diseminasi Dokumen Integrated Area Development (IAD) di tingkat tapak yang menyebarkan informasi mengenai arah kebijakan pembangunan kehutanan dan rencana aksi IAD di Kabupaten Pesawaran. Bimtek pengendalian hama dan penyakit tanaman bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, mendorong penerapan teknik pengendalian terpadu, serta mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia melalui praktik langsung seperti pembuatan biosaka dan sambung pucuk kakao. Kemudian, Bimtek pembuatan pupuk kompos dan pakan ternak memberikan pelatihan praktis mengenai pembuatan pupuk kompos dan silase pakan ternak, bertujuan meningkatkan pemanfaatan limbah organik dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Selain itu, penyusunan Modul Good Practices Agroforestri dan Silvopastura juga dilakukan sebagai bahan pembelajaran mandiri untuk memperkuat pengetahuan para pemangku kepentingan terkait pengelolaan agroforestri dan silvopastura yang berkelanjutan di wilayah KPH Pesawaran.

Kegiatan peningkatan kapasitas dalam proyek ini berfokus pada penguatan kelembagaan, konservasi, penghidupan lestari, serta Program Kampung Iklim. Perubahan yang terjadi pada peserta, termasuk staf OPD dan kelompok masyarakat, setelah mengikuti rangkaian kegiatan belum diukur secara sistematis dengan metode tertentu. Namun demikian, setiap kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan diarahkan untuk mendorong perubahan-perubahan kecil yang berkontribusi pada keberhasilan dan keberlanjutan proyek.

Seperti halnya peningkatan pengetahuan yang telah dilakukan, peserta pelatihan pengelolaan Taman Kehati, yang melibatkan OPD, akademisi, media, dan masyarakat, menunjukkan bagaimana upaya mengenalkan pengelolaan lingkungan termasuk tanaman lokal/endemik serta teknis penanaman dan perawatannya dilakukan. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan OPD (Dinas Lingkungan Hidup) melalui Bimbingan Teknis Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) memberikan/menguatkan pengetahuan dan kemampuan terkait pengumpulan data dan pelaporan emisi sesuai kriteria TACCC melalui sistem SIGN SMART. Sosialisasi dan Bimtek Program Kampung Iklim (ProKlim) juga memperluas

wawasan mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mendorong penerapan praktik rendah emisi dan penguatan aksi adaptasi di tingkat tapak atau tingkat komunitas.

Peningkatan keterampilan yang bersifat praktis dan langsung untuk mendukung keberlanjutan proyek, mencakup pengelolaan lahan lestari, pemanfaatan limbah, serta pengamanan dan pemulihan hutan juga menjadi poin penting. Kelompok HKM di KPH Pesawaran diberikan pengetahuan keterampilan pengendalian hama dan penyakit tanaman melalui pembuatan dan aplikasi biosaka, penggunaan perangkat serangga, serta teknik sambung pucuk kakao untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Selain itu, keterampilan pengolahan limbah dan pakan ternak dikembangkan melalui pembuatan silase, kompos dari kotoran kambing, dan biopori yang mendukung pertanian rendah emisi. Pada aspek pencegahan dan pengamanan kebakaran hutan dan lahan, anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) di KPH Batu Tegi dan Way Pisang dilatih pengendalian kebakaran hutan dan penggunaan peralatan pemadaman, sementara peserta pemulihan ekosistem di Tahura WAR dibekali keterampilan teknis pemulihan ekosistem dan geo-tagging tanaman.

Perubahan perilaku peserta peningkatan kapasitas diindikasikan atau dapat diharapkan menjadi implementasi yang berkelanjutan, seperti peralihan ke pertanian rendah emisi, setelah Bimtek terkait pengelolaan hama dan pupuk, kelompok tani didorong untuk beralih ke pupuk organik. Program ini juga mendorong petani untuk memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Aksi ekonomi lestari (silvopastura) berupa pemberian kandang dan kambing mendorong perilaku pengelolaan lahan berkelanjutan yang mengintegrasikan kehutanan dengan peternakan. Kelompok didorong untuk berdiskusi dan menyusun pola budidaya bergilir dengan skema pembagian hasil yang disepakati bersama, yang memperkuat kelembagaan mereka dan mencegah konflik antaranggota.

Secara keseluruhan, peningkatan kapasitas yang telah direncanakan dan diimplementasikan baik pengetahuan formal hingga praktik langsung mendukung tujuan dari proyek. untuk mengurangi deforestasi, meningkatkan stok karbon, dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui praktik-praktik lestari (agroforestri, silvopastura, dan ProKlim).

## 7. KOMITMEN PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Komitmen pelaksanaan sistem manajemen perlindungan dan sosial dalam Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 telah dijalankan. Pelaksanaan program di lapangan secara bertahap menunjukkan konsistensi kepatuhan terhadap Standar Perlindungan (ISP) – Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) BPDH.

Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan UPTD (KPH dan Tahura), bersama Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara, memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporan, dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, prosedur operasional dan pedoman teknis yang berlaku. Kepatuhan ini dibuktikan dengan dokumen legal dan administratif yang lengkap, mulai dari ToR, surat tugas, SPPD, laporan kegiatan, legalitas lokasi dan kelompok, persetujuan penggunaan lahan, hingga rancangan teknis dan kesepakatan operasional lainnya.

Program secara sistematis memastikan keselarasan kegiatan dengan kerangka kebijakan nasional dan daerah, termasuk KLHS RPJMD Provinsi Lampung, dokumen RPHJP di sembilan KPH, dan dokumen perencanaan Tahura Wan Abdul Rachman dan taman kehati. Keselarasan ini menjamin bahwa seluruh intervensi pengayaan agroforestri, pemulihan ekosistem, pengembangan silvopastural, serta aksi mitigasi berbasis masyarakat dilaksanakan dalam koridor pengelolaan hutan yang lestari dan sesuai kaidah konservasi.

Pelaksana kegiatan, juga berupaya menjamin seluruh pelaksanaan kegiatan yang aman dan tertib, pelaksana program secara konsisten melakukan sosialisasi kanal pengaduan serta memastikan kondisi kerja yang aman melalui pelaksanaan

safety briefing tanggap darurat sebelum setiap kegiatan sebagai langkah mitigasi risiko. Serta melakukan sosialisasi manajemen limbah domestik dalam dan setelah berkegiatan. Kepatuhan terhadap konservasi (ISP 6) juga diperkuat melalui revisi sembilan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH.

Sebagai bagian penguatan fondasi operasional kelembagaan KPH dalam menjaga keanekaragaman hayati, mencegah degradasi hutan, dan menata pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan. Smart Patrol juga digunakan untuk memantau blok lindung, mendeteksi pembukaan hutan, mengidentifikasi flora-fauna kunci, mencatat aktivitas masyarakat, dan menilai potensi gangguan ekosistem. Data patroli ini menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan cepat guna mencegah kerusakan keanekaragaman hayati dan menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan. Dalam aspek ketenagakerjaan, seluruh 21 kali kegiatan patroli pengamanan hutan dioperasikan menggunakan SOP K3 dan Alat Pelindung Diri (APD), dan tidak ditemukan laporan pengaduan atau kecelakaan kerja.

Salah satu temuan risiko sosial yang cukup krusial adalah potensi konflik lahan di Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati). Risiko ini dikelola melalui pendekatan persuasif, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada penggarap ilegal untuk menyelesaikan masa panen, sembari proses pemulihan lahan dimulai, sehingga mitigasi dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik sesuai dengan ISP 5.

Namun, program masih menghadapi beberapa tantangan utama, antara lain rendahnya representasi perempuan mencapai target dalam proposal mencapai 21% (534 dari 2.525 peserta). Namun dilihat dari proporsi jumlah laki-laki, jumlah keterlibatan perempuan cukup rendah dan berpotensi untuk ditingkatkan, hal ini dipengaruhi peran domestik/beban ganda, minimnya kepemimpinan perempuan dalam kelompok dan norma sosial yang menempatkan kegiatan kehutanan sebagai domain laki-laki. Selain itu, tantangan lain yaitu penerapan Smart Patrol dikonsistenkan di seluruh KPH karena keterbatasan kapasitas sumber daya. Pendokumentasian pengelolaan limbah domestik pada kegiatan lapangan, seperti patroli dan survei, juga masih lemah.

## 8. TANTANGAN DAN PEMBELAJARAN

### Tantangan dan Pembelajaran

Pelaksanaan proyek ini memberikan pembelajaran berharga mengenai pentingnya integrasi lintas sektor dan pendekatan partisipatif dalam penguatan tata kelola hutan, di mana penyusunan dokumen strategis seperti RPHJP dan IAD terbukti mampu meningkatkan kapasitas teknis serta kepercayaan diri institusi di tingkat tapak. Pembelajaran utama menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi masyarakat, seperti pada program MPA, agroforestri, dan ProKlim, sangat bergantung pada pendampingan yang konsisten dan penggunaan materi yang kontekstual agar pengetahuan tersebut dapat diterapkan secara praktis untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Di sisi lain, proyek menghadapi tantangan signifikan dalam menjamin keberlanjutan (sustainability) kegiatan pasca-pendanaan, terutama terkait operasionalisasi patroli rutin (agar intensif) dan pemeliharaan hasil rehabilitasi agar tanaman tetap produktif dan terjaga dari gangguan. Selain itu, terdapat tantangan administratif dalam menyelaraskan dua kultur kerja yang berbeda antara sistem pemerintahan dan lembaga non-profit, yang memerlukan perhatian khusus dalam aspek pelaporan dan pemenuhan dokumen pendukung proyek. Berikut tantangan dan pembelajaran dalam pelaksanaan proyek ini:

Tabel 7. Tantangan dan Pembelajaran Proyek GCF Output 2 Provinsi Lampung

| Kegiatan                                 | Tantangan dan Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Penguatan Kelembagaan KPH</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Output 1.1 (Penyusunan RPHJP)            | Dalam proses penyusunan dokumen RPHJP, staf KPH memperoleh pembelajaran penting yang secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kapasitas teknis, penguatan kelembagaan, serta meningkatnya kepercayaan diri dalam merancang dokumen perencanaan jangka panjang. Pembelajaran ini didapat dari proses penyusunan dokumen, melakukan analisis data, menyusun kerangka perencanaan yang lebih sistematis, serta berkoordinasi dengan para pihak terkait dalam proses penyusunan dokumen strategis KPH ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Output 1.2 (Pembentukan & Pelatihan MPA) | Pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) tidak hanya berkontribusi pada penguatan dan penambahan jumlah MPA di Provinsi Lampung, tetapi juga menjadi proses pembelajaran penting bagi KPH. Melalui proses ini, KPH belajar mengorganisir masyarakat, memperkuat kapasitas teknis dan sosial, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta menunjukkan efektivitas pemanfaatan anggaran. Pembentukan MPA ini turut mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif, berfungsinya kelembagaan MPA sebagai garda terdepan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap KPH sebagai mitra strategis. Namun disatu sisi, tantangan pendampingan/konsistensi pendampingan bagi kelompok perlu menjadi perhatian lebih, mengingat kelompok yang baru terbentuk. |
| Output 1.3 (Patroli Pengamanan Hutan):   | Keterbatasan anggaran dan operasional patroli di tingkat daerah berdampak langsung pada frekuensi serta cakupan patroli yang dapat dilakukan, sehingga berpengaruh terhadap keberlanjutan (sustainability) kegiatan patroli pengamanan hutan. Meski demikian, pelaksanaan patroli yang telah dilakukan memberikan pembelajaran penting bahwa patroli tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pengawasan, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kapasitas teknis personel dan penguatan koordinasi antar pihak. Selain itu, patroli membuka kesadaran bahwa upaya pengamanan hutan tidak dapat semata-mata mengandalkan jumlah personel, melainkan memerlukan strategi sosial yang tepat serta dukungan teknologi (penggunaan sistem <i>SMaRT Patrol</i> ).                                          |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Output 1.4<br>(Inventarisasi GRK)                             | Kegiatan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang telah dilaksanakan menjadi bagian penting dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia OPD, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini mengingat inventarisasi GRK sangat terkait dengan metodologi yang terus berkembang, sehingga diperlukan pendampingan praktis agar data yang dikumpulkan lebih akurat dan sesuai dengan standar. Peningkatan kapasitas ini berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaporan ke sistem SIGN SMART, yang sangat bergantung pada pemahaman alur sistem serta koordinasi yang baik antar unit pengampu data.                                                                                                  |
| <b>Penguatan Rehabilitasi &amp; Konservasi</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Output 2.1<br>(Restorasi Tahura WAR)                          | Keberlanjutan proses rehabilitasi hutan dan lahan dari survival rate dan menumbuhkan rasa kepemilikan menjadi sebuah proses tantangan tersendiri. Sehingga skema rehabilitasi sebaiknya dibangun berorientasi jangka panjang dan dengan desain tanaman yang berbasis konservasi dan sosial ekonomi atau juga yang dikenal MPTS. Bagi masyarakat, proses rehabilitasi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata (ekonomi, air, udara), selain menjadi contoh bagaimana kepedulian lingkungan, juga menjadi bentuk bagaimana pengelolaan hutan dilakukan.                                                                                                                                                                                   |
| Output 2.2<br>(Pengelolaan Taman Kehati)                      | Pengelolaan dan proses pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) dalam proyek ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mulai memberikan perhatian yang lebih serius terhadap isu keanekaragaman hayati, khususnya tumbuhan. Pengelolaan kawasan Taman Kehati membutuhkan perencanaan yang efektif berbasis data, pelibatan multipihak, serta keseimbangan antara fungsi konservasi, edukasi, dan pemanfaatan berkelanjutan. Meskipun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat berbagai aspek yang perlu diperkuat, dimulainya pembangunan Taman Kehati ini menjadi langkah penting dan menunjukkan bahwa upaya perlindungan keanekaragaman hayati masih relevan dan tidak terlambat untuk dilakukan. |
| Output 2.3<br>(Monev Aktivitas Rehabilitasi)                  | Tantangan utama dalam kegiatan ini adalah bagaimana menghubungkan hasil tanaman produktif dengan akses pasar agar benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di masa depan. Pembelajaran lapangan menunjukkan bahwa distribusi bibit harus selalu disertai verifikasi penerima yang ketat dan pemantauan berkala untuk mendorong perbaikan adaptif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Peningkatan Fasilitas Penghidupan Lestari (IAD)</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Output 3.1<br>(Inisiasi IAD, Agroforestri, & Silvopastura)    | IAD: Tantangan utama adalah menjaga agar dokumen <i>Integrated Area Development</i> (IAD) tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi acuan operasional dalam program pembangunan lintas sektor di daerah.<br>Agroforestri: Pembelajaran menunjukkan bahwa agroforestri bukan sekadar menanam banyak pohon, melainkan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan komoditas yang sesuai dengan pasar, kultur lokal, dan daya dukung lahan.<br>Kapasitas Kelompok: Keberhasilan pelatihan petani tidak hanya ditentukan oleh materi, tetapi oleh relevansi metode partisipatif yang membuat masyarakat menyadari bahwa hutan bisa tetap lestari sambil memberikan hasil ekonomi.                     |
| <b>Penguatan Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Output 4.1<br>(Implementasi & Demplot ProKlim)                | Pembelajaran utama dalam implementasi ProKlim adalah perlunya penerjemahan kebijakan iklim nasional ke dalam praktik lokal yang relevan dengan kondisi desa. Pembangunan 4 demplot (seperti biogas dan rumah pupuk) berfungsi sebagai stimulus bagi komunitas untuk melakukan replikasi mandiri, meningkatkan pemahaman teknis, dan memperkuat kapasitas kelembagaan mereka secara berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Selain itu, Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung memberikan sejumlah pembelajaran penting dalam penerapan kepatuhan safeguard. Dari implementasi, penguatan kapasitas pelaksana kegiatan perlu dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Penyediaan panduan operasional yang sederhana, disertai contoh praktik baik dan pendampingan teknis langsung, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman serta konsistensi pemenuhan standar safeguard di tingkat tapak.

Kualitas dan konsistensi data pemantauan ekosistem masih belum seragam antar KPH. Penerapan Smart Patrol menunjukkan peningkatan efektivitas pengamanan kawasan dan pencatatan temuan lapangan, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan perangkat, serta penguatan koordinasi lintas KPH agar dapat diterapkan secara optimal dan merata.

Pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pelaksana kegiatan telah menerapkan praktik yang baik melalui pelaksanaan safety briefing sebelum kegiatan lapangan dan kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh seluruh personel patroli dan tenaga lapangan. Selama periode pelaksanaan program, tidak terdapat laporan kecelakaan kerja maupun kejadian berisiko tinggi, yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan tenaga kerja sesuai standar ISP.

Meskipun keterlibatan perempuan telah mencapai target yang ditetapkan dalam proposal, proporsinya masih relatif rendah. Pembelajaran utama menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan memerlukan perencanaan waktu dan lokasi kegiatan yang mempertimbangkan beban ganda perempuan, penciptaan ruang kegiatan yang aman dan ramah perempuan, serta penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam Gapoktanhut dan KTH agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif.

Secara keseluruhan, pembelajaran dari implementasi program menegaskan bahwa kepatuhan safeguard yang efektif membutuhkan penguatan kapasitas pelaksana secara berkelanjutan, integrasi prinsip perlindungan sosial dan lingkungan sejak tahap perencanaan, serta pendekatan yang adaptif terhadap dinamika risiko sosial dan operasional di lapangan. Pembelajaran ini menjadi dasar penting untuk meningkatkan kualitas penerapan standar safeguard pada program-program aksi iklim di tingkat daerah ke depan.

## 9. KEBERLANJUTAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

### Strategi Keberlanjutan Program

1. Penguatan Kelembagaan dan Integrasi ke Sistem Pemerintah Daerah  
Keberlanjutan program diarahkan melalui pengarusutamaan hasil proyek ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen RPHJP yang telah disusun menjadi instrumen utama pengelolaan KPH dan perlu diintegrasikan ke dalam RKPD, Renstra OPD, serta penganggaran APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penguatan kapasitas KPH, MPA, dan perangkat teknis akan memastikan fungsi perlindungan hutan, pengendalian kebakaran, dan patroli berjalan secara reguler pascaprojek.
2. Keberlanjutan Pengelolaan Lanskap dan Restorasi Ekosistem  
Upaya rehabilitasi di Tahura WAR dan pengelolaan Taman Kehati Lampung dilanjutkan melalui skema pembiayaan rutin daerah, dukungan CSR, kemitraan konservasi, dan peluang pendanaan berbasis karbon/keanekaragaman hayati. Keterlibatan kelompok tani hutan dan mitra lokal menjadi kunci untuk memastikan pemeliharaan tanaman, penyulaman, dan monitoring berkelanjutan guna menjaga keberhasilan restorasi dan peningkatan stok karbon.
3. Penguatan Penghidupan Lestari Berbasis Perhutanan Sosial  
Model agroforestri dan silvopastura yang telah diinisiasi melalui pendekatan Integrated Area Development (IAD) dikembangkan sebagai praktik unggulan di wilayah perhutanan sosial lainnya. Keberlanjutan didorong melalui penguatan kelembagaan Gapoktanhut, akses pembiayaan mikro/usaha, pengembangan rantai nilai (value chain), serta pendampingan teknis berkelanjutan oleh KPH dan OPD terkait agar manfaat ekonomi terus meningkat dan tekanan terhadap hutan berkurang.
4. Penguatan Sistem MRV, Inventarisasi GRK, dan Safeguard  
Laporan inventarisasi GRK yang telah terintegrasi dalam SIGN SMART menjadi dasar keberlanjutan sistem MRV daerah. Pemutakhiran data secara berkala, penguatan kapasitas OPD, serta konsistensi pelaporan ke SIGN SMART dan SIS REDD+ akan memastikan Lampung tetap siap mengakses pendanaan berbasis kinerja (RBP), pasar karbon, dan skema pendanaan iklim lainnya dengan tetap memenuhi prinsip perlindungan sosial dan lingkungan.
5. Replikasi dan Skalabilitas Program Aksi Iklim Berbasis Masyarakat  
Demplot ProKlim dan praktik baik (biogas, rumah pupuk, madu klanceng, pertanian rendah emisi) diposisikan sebagai model pembelajaran yang dapat direplikasi di desa/kampung lain. Dokumentasi praktik baik, modul, dan video yang telah disusun menjadi instrumen replikasi dan penguatan kapasitas lintas wilayah.

Untuk memperkuat hasil-hasil yang telah di capai melalui pelaksanaan program sebelumnya difokuskan pada penetapan dan implementasi dokumen kunci (RPHJP, IAD, dan inventarisasi GRK) ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, serta penyediaan dukungan anggaran lanjutan melalui APBD, APBN, dan sumber pendanaan alternatif. Pendampingan teknis berkelanjutan akan dilakukan kepada KPH, MPA, dan kelompok perhutanan sosial untuk memastikan patroli, rehabilitasi hutan, pengelolaan kehati, serta pengembangan agroforestri–silvopastura berjalan konsisten. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala, pemutakhiran data GRK pada SIGN SMART dan SIS REDD+, serta penguatan kolaborasi multipihak akan dilaksanakan untuk menjaga keberlanjutan dampak, mendorong replikasi praktik baik, dan memperkuat kontribusi Provinsi Lampung terhadap penurunan emisi dan pembangunan kehutanan berkelanjutan.

## Lampiran 1. Capaian Akhir Program

| Outcome Rencana Investasi                        | Output Rencana Investasi  | Outcome                              | Indikator Outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Output                                                                                              | Indikator Output                                                                     | Kegiatan                                                                                       | Target Akhir Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                               |                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                | % capaian terhadap target | Baseline Awal                                                                 | Baseline Akhir                                                          |
| Pengurangan Degradasi dan Deforestasi Hutan (O1) | Penguatan kelembagaan KPH | Outcome 1: Penguatan kelembagaan KPH | Menguatnya 17 kelembagaan KPH melalui operasionalisasi fungsi dan manajemen KPH terkait perencanaan KPH penguatan kelembagaan masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan, serta pengamanan hutan untuk mengurangi kasus tindak pidana kehutanan di wilayah kewenangan kerja seluas 541.158,54 Ha. | Output 1.1: Penguatan perencanaan KPH                                                               | 8 draft dokumen RPHJP di 8 KPH Prov Lampung disusun pada tahun 2025                  | 1.1.1 Penyusunan RPHJP                                                                         | Tersedianya 8 draft dokumen RPHJP yang disesuaikan dengan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 pada tahun 2025, dengan indikator antara lain:<br><br>a. 8 draft RPHJP dengan aspek ekologi, sosial dan ekonomi di 8 KPH terkumpul<br><br>b. 1 kali kegiatan konsultasi publik dilakukan dengan undangan sebanyak 78 orang untuk 8 unit KPH<br><br>c. 2 koordinasi dengan KLHK | Telah disusun 9 draft dokumen RPHJP di 9 KPH Prov Lampung, dengan indikator antara:<br><br>a. 9 draft RPHJP dari 9 KPH terkumpul<br><br>b. 1 kali kegiatan konsultasi publik dengan partisipan 88 orang<br><br>c. 1 koordinasi dengan KLHK (supervisi) | 100%                      | 8 draft dokumen RPHJP, namun belum terupdate versi Permen LHK No.8 Tahun 2021 | 9 draft dokumen RPHJP, telah terupdate versi Permen LHK No.8 Tahun 2021 |
|                                                  |                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Output 1.2: Pembentukan kelembagaan dan peningkatan kapasitas terkait participatory fire management | 4 kelompok MPA dibentuk pada 2025 dengan jumlah anggota sebanyak 80 orang            | 1.2.1. Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)<br>1.2.2. Pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA) | 4 kelompok MPA dibentuk dengan jumlah anggota sebanyak 80 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Telah dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya 4 kelompok MPA sebanyak 80 orang (70 laki-laki dan 10 perempuan), dari Desa Kecapi, Desa Tanjung Heran, Desa Datar Lebuay, dan Desa Sumur Bandung)                                                        | 100%                      | 20 MPA existing di Provinsi Lampung                                           | 24 kelompok MPA sebanyak 80 orang                                       |
|                                                  |                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.3.1. Patroli pengamanan hutan                                                                     | 21 kali patroli dengan total area seluas 541.158,50 hektar sebagai tambahan 612 kali | 1.3.1. Patroli pengamanan hutan                                                                | 21 kali patroli dengan total area seluas 541.158,50 hektar sebagai tambahan 612 kali agenda patroli                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 kali patrol di 11 KPH prioritas (KPH Way Waya, Batu Serampok, Kota Agung Utara,                                                                                                                                                                     | 100%                      | 612 kali per tahun menggunakan dana Dinas                                     | 633 kali patroli, tambahan total 21 kali patrol di 11                   |

| Outcome Rencana Investasi | Output Rencana Investasi                     | Outcome                                                                                             | Indikator Outcome                                                                                                                                                                | Output                                                                  | Indikator Output                                      | Kegiatan                                               | Target Akhir Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Capaian                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian                                                                                                                                                                                                        | % capaian terhadap target | Baseline Awal                                                                                                                 | Baseline Akhir                                                                                                                                                  |
|                           |                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                         | agenda patroli patroli reguler di 17 wilayah KPH      |                                                        | patroli reguler di 17 wilayah KPH                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pesisir Barat, TAHURA, Pesawaran, Gedung Gani, Batu Tegi, Gunung Balak, Tangkit Teba, dan Bukit Pungkur)                                                                                                       |                           |                                                                                                                               | KPH prioritas (mengikuti kebutuhan tingkat tapak)                                                                                                               |
|                           |                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | Output 1.4: Inventarisasi GRK di Semua Sektor masuk ke dalam SIGN SMART | 1 dokumen inventarisasi GRK di sektor kehutanan       | 1.4.1. Bimtek inventarisasi GRK                        | 1 kali pelatihan (lebih kurang 50 orang meningkat kapasitas terkait inventarisasi GRK)                                                                                                                                                                                                                                   | Terlaksana 1 kali bimbingan teknis (Bimtek) inventarisasi GRK lintas sektor, melibatkan 52 peserta (28 laki-laki dan 24 perempuan)                                                                             | 100%                      | 0 dokumen pelaporan IGRK di 5 sektor (data yang dimiliki saat ini hanya sektor AFOLU-Hutan)                                   | 1 dokumen pelaporan Inventarisasi GRK di semua sektor ke dalam SIGN SMART.                                                                                      |
|                           |                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                       | 1.4.2. Penyusunan Pelaporan inventarisasi ke SIGNSMART | Tersusunnya 1 dokumen data inventarisasi GRK                                                                                                                                                                                                                                                                             | Telah disusun 1 laporan inventarisasi GRK Provinsi Lampung tahun 2025                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
|                           | Peningkatan Kehati dan/atau Stok Karbon (O2) | Outcome 2: Penguatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penguatan konservasi keanekaragaman hayati | Seluas 20 hektar lahan di Tahura Wan Abdul Rachman telah di restorasi, melalui penanaman intensif. Serta seluas 24,99 hektar lahan Taman Kehati Lampung terkelola dengan optimal | Output 2.1: Pemulihan ekosistem Tahuran Wan Abdul Rachman (WAR)         | 20 hektar lahan di Tahura Wan Abdul Rachman restorasi | 2.1.1. Rehabilitasi hutan dan lahan di Tahura WAR      | Seluas 20 hektar lahan di Tahura Wan Abdul Rachman di restorasi di tahun 2025, dengan indikator antara:<br><br>a. 5 hektar lahan ditanami secara intensif dengan target lebih kurang 600 bibit per hektar dengan persentase tumbuh 90% naik 15% dari baseline 75% tahun 2021<br><br>b. Pengkayaan 15 hektar lahan dengan | 2.1.1: Telah dilakukan penanaman di Tahura WAR 20 hektar, dengan indikator antara:<br><br>a. 5 hektar penanaman intensif dialihkan penanaman pengkayaan, menjadi 20 hektar<br><br>b. Pengkayaan tanaman seluas | 100%                      | Luas lahan Tahura War 22.249,31 ha: pada tahun 2021 telah dilakukan penanaman di 35 hektar oleh BPDAS dan Kelompok Tani Hutan | 55 ha penanaman, tambahan penanaman 20 hektar lahan melalui pengkayaan sedang berprogres (Maret 2025). Bibit yang difasilitasi berjumlah 8.800 batang (alpukat, |

| Outcome Rencana Investasi | Output Rencana Investasi | Outcome | Indikator Outcome | Output | Indikator Output | Kegiatan | Target Akhir Final                                                                                   | Capaian                                                                                                                                                                                                         |                           |               |                |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------------------|--------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
|                           |                          |         |                   |        |                  |          |                                                                                                      | Capaian                                                                                                                                                                                                         | % capaian terhadap target | Baseline Awal | Baseline Akhir |
|                           |                          |         |                   |        |                  |          | target lebih 400 bibit per hektar dengan persentase tumbuh 90% naik 15% dari baseline 75% tahun 2021 | 20 hektar dengan bibit 8.800 batang MPTS dilaksanakan                                                                                                                                                           |                           |               | pala, durian). |
|                           |                          |         |                   |        |                  |          | c. 1 kali pelatihan untuk 2 kelompok tani dengan 30 orang telah terlatih dalam pemulihan ekosistem   | c. Telah dilakukan 1 kali bimbingan teknis pemulihan ekosistem bagi 2 kelompok binaan Tahura, yaitu KTH Tani Jaya V dan KTH Makmur Lestari, dengan total 30 peserta yang telah memperoleh peningkatan kapasitas |                           |               |                |
|                           |                          |         |                   |        |                  |          | d. 1 paket dukungan sarana geo tagging disediakan (2 Laptop dan 2 GPS)                               | d. 1 paket dukungan sarana geo tagging disediakan (2 Laptop dan 2 GPS) dan penambahan 1 unit laptop dan 1 unit printer dari sisa biaya penanaman                                                                |                           |               |                |
|                           |                          |         |                   |        |                  |          | e. 3 kali kegiatan monitoring RHL Tahura                                                             | e. 5 kali kegiatan monitoring evaluasi penanaman dan                                                                                                                                                            |                           |               |                |

| Outcome Rencana Investasi | Output Rencana Investasi | Outcome | Indikator Outcome | Output                                       | Indikator Output                                         | Kegiatan                                         | Target Akhir Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                   |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                          |         |                   |                                              |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | % capaian terhadap target | Baseline Awal                                                                                                     | Baseline Akhir                                                                                               |
|                           |                          |         |                   |                                              |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kelompok telah dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                   |                                                                                                              |
|                           |                          |         |                   | Output 2.2: Pengelolaan taman Kehati Lampung | 24,99 hektar lahan taman Kehati terkelola dengan optimal | 2.2.1. Dukungan Pengelolaan Taman Kehati Lampung | <p>Seluas 24,99 hektar lahan Taman Kehati terkelola dengan optimal di tahun 2025, dengan indikator antara:</p> <p>a. 1 dokumen perencanaan dan pengelolaan taman Kehati disusun.</p> <p>b. 3.000 bibit tanaman langka dan rupa-rupa tertanam di 24,99 hektar lahan taman Kehati</p> <p>c. 1 paket pengadaan sarpras (sumur bor, tower penampungan air, mesin genset, gazebo).</p> <p>d. 2 kali pelatihan (lebih kurang 50 orang ditingkatkan</p> | <p>Seluas 24,99 hektar lahan Taman Kehati terkelola dengan optimal di tahun 2025, dengan indikator antara:</p> <p>a. Telah disusun 1 dokumen perencanaan dan pengelolaan Taman Kehati Provinsi Lampung tahun 2024-2025</p> <p>b. 3.000 bibit tanaman langka dan rupa-rupa tertanam seluas 2 hektar di 24,99 hektar lahan taman Kehati</p> <p>c. 1 paket pengadaan sarpras (tiga unit gazebo, satu unit toilet, satu unit tower air beserta bak penampungan, serta pengadaan mesin genset dan pompa air)</p> <p>d. Telah dilakukan 2 kali pelatihan melibatkan 63</p> | 100%                      | 24,99 hektar lahan Taman Kehati belum pernah dilakukan pengayaan dan penguatan kapasitas pengelolaan taman kehati | 24,99 hektar lahan Taman Kehati telah dikelola dengan penanaman 2 hektar, 1 dokumen perencanaan Taman Kehati |

| Outcome Rencana Investasi | Output Rencana Investasi                             | Outcome                                                      | Indikator Outcome                                                                                                                                                                                                                                           | Output                                                                                                                       | Indikator Output                                                                                            | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                             | Target Akhir Final                                                                                                                                                               | Capaian                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | Capaian                                                                                                                                                                                                                                            | % capaian terhadap target | Baseline Awal                                                                                                                                     | Baseline Akhir                                                                                              |
|                           |                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      | kapasitasnya terkait pengelolaan taman kehati).<br><br>e. 3 kali kegiatan pemantauan dan evaluasi taman Kehati dilakukan.                                                        | orang partisipan terlatih<br><br>e. 4 kali kegiatan pemantauan dan evaluasi taman Kehati dilakukan, serta proses perawatan tanaman telah dilakukan                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|                           |                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             | Output 2.3: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RHL se Provinsi Lampung                                                      | 11 lokasi RHL se Provinsi Lampung dimonitoring untuk pencapaian target Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | 2.3.1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait aktivitas rehabilitasi di provinsi Lampung                                                                                                                                        | 11 lokasi RHL Provinsi Lampung dimonitoring                                                                                                                                      | Telah dilakukan 11 kunjungan untuk monitoring 11 lokasi RHL di Provinsi Lampung                                                                                                                                                                    | 100%                      | 0                                                                                                                                                 | 11 lokasi RHL se Provinsi Lampung dimonitoring untuk pencapaian target Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) |
|                           | Fasilitasi Peluang Kewirausahaan dan Pengidupan (O3) | Outcome 3: Peningkatan fasilitas penghidupan / usaha lestari | Lebih kurang 40 orang yang terbagi kedalam 4 Kelompok/Gapokt anhut memiliki akses dan mampu menjalankan sistem penghidupan yang lestari dan berkelanjutan secara ekologi, ekonomi, dan sosial dari adanya model Agroforestri dan Silvopasture seluas kurang | Output 3.1: Fasilitas penghidupan/ usaha lestra melalui inisiasi IAD - Integrated Area Development di area Perhutanan Sosial | Tersedianya 1 dokumen IAD Kab. Pesawaran                                                                    | 3.1.1. Penyusunan dokumen IAD<br>3.1.2. Peningkatan kapasitas kelompok tani melalui bimbingan teknis di area PS (IAD)<br>3.1.3. Pengembangan agroforestry di area PS (IAD)<br>3.1.4. Dukungan pengembangan pengembangan silvopastura | Tersediannya 1 dokumen IAD Kabupaten Pesawaran disusun pada tahun 2025, dengan dengan indikator antara:<br><br>a. 2 kali perjalanan dinas dalam negeri dan 7 kali dinas provinsi | 3.1.1: 1 dokumen IAD telah tersedia (dari pendanaan lain. Dengan indikator antara:<br><br>a. 2 kali perjalanan dinas dalam negeri dan 7 kali dinas provinsi, implementasi/biaya nya digunakan untuk 10 perjadi dan rangka koordinasi dan persiapan | 100%                      | Tersedia 1 perencanaan IAD di Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan perencanaan IAD di Kabupaten Pesawaran sebagai lokus intervensi belum tersedia | 1 dokumen IAD Pesawaran telah tersedia (dari pendanaan lain, dengan indikator antara telah terpenuhi)       |

| Outcome Rencana Investasi | Output Rencana Investasi | Outcome | Indikator Outcome                                                                                                      | Output | Indikator Output | Kegiatan | Target Akhir Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |               |                |
|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
|                           |                          |         |                                                                                                                        |        |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | % capaian terhadap target | Baseline Awal | Baseline Akhir |
|                           |                          |         | lebih 1.379 Ha dari adanya Integrated Area Development (IAD) yang disusun, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat |        |                  |          | b. 1 kali rapat kick off penyusunan IAD<br><br>c. 1 kali kegiatan FGD (lebih kurang 40 orang stakeholder kunci terlibat)<br><br>d. 1 workshop penyusun dokumen IAD (lebih kurang 40 orang stakeholder kunci terlibat dan 6 dokumen IAD tercetak)<br><br>3.1.2: Menguatnya kapasitas 4 gapoktanhut (sedikitnya 40 anggota) | sosialisasi/desiminas i dokumen IAD di tingkat desa<br>b. 1 kali rapat kick off penyusunan IAD tidak dilakukan<br><br>c. 1 kali kegiatan FGD (lebih kurang 40 orang stakeholder kunci terlibat) tidak dilakukan<br><br>d. 1 workshop penyusunan dokumen IAD (lebih kurang 40 orang stakeholder kunci terlibat dan 6 dokumen IAD tercetak), implementasi/pembi ayaannya digunakan untuk biaya konsumsi, narasumber, dan pencetakan dokumen IAD sebanyak 50 pcs.<br><br>3.1.2: Telah dilakukan peningkatan kapasitas bagi 4 kelompok HKM (Gapoktanhut) dengan 2 kali bimbingan teknis terkait pengendalian hama dan penyakit, serta |                           |               |                |

| Outcome Rencana Investasi | Output Rencana Investasi                    | Outcome                                                 | Indikator Outcome                                                                                                                                | Output                               | Indikator Output              | Kegiatan                                                                                                                                   | Target Akhir Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                    |                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                             |                                                         |                                                                                                                                                  |                                      |                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                         | % capaian terhadap target | Baseline Awal                                                                      | Baseline Akhir                                                                          |
|                           |                                             |                                                         |                                                                                                                                                  |                                      |                               |                                                                                                                                            | <p>bimbingan teknis terkait pembuatan pupuk kompos dan pakan ternak, melibatkan 50 perwakilan kelompok yang terdiri dari 41 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.</p> <p>3.1.3: 9.400 bibit tanaman MPTS tertanam di wilayah kelola agroforestri gapoktan binaan KPH Pesawaran dengan luas lahan sebesar 1.379 hektar</p> <p>3.1.4: Tersediannya 1 paket pengadaan 4 kandang komunal dan 32 ekor kambing untuk 4 gapoktanhut dengan sedikitnya 40 orang penerima manfaat</p> | <p>3.1.3: 9.400 bibit MPTS telah difasilitasi untuk ditanam di lahan Kelola HKM seluas 1.379 hektar (4 HKM).</p> <p>3.1.4: 1 paket pengadaan 4 unit kandang komunal dan 32 ekor kambing untuk 4 gapoktanhut dengan sedikitnya 40 orang penerima manfaat telah difasilitasi.</p> |                           |                                                                                    |                                                                                         |
|                           | Penguatan/ Percepatan Implementasi NDC (O5) | Outcome 4: Penguatan implementasi Program Kampung Iklim | Menguatnya implementasi program proklam di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung dari adanya 3 model area praktik dan pembelajaran bersama (area | Output 4.1: Implementasi Program Kam | 4 demplot Proklam di inisiasi | 4.1.1. Sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Proklam tingkat tapak<br>4.1.2. Inisiasi Proklam<br>4.1.3. Monitoring Evaluasi Proklam | Terlaksanannya 1 kali sosialisasi proklam dan 3 bimtek proklam (sedikitnya 120 terlatih dan meningkat kapasitasnya), dengan indikator antara:<br>a. 1 kali sosialisasi dilakukan kepada 100 orang partisipan                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 kali sosialisasi Proklam dan 3 kali Bimtek dilakukan dengan rincian:<br><br>a. 1 kali sosialisasi dilakukan kepada                                                                                                                                                            | 100%                      | Sejumlah 70 kampung iklim di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tersedia (2023) | 70 kampung iklim dan 4 kelompok kampung iklim diberikan pendampingan dengan menggunakan |

| Outcome Rencana Investasi | Output Rencana Investasi | Outcome | Indikator Outcome                   | Output | Indikator Output | Kegiatan | Target Akhir Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |               |                |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|--------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
|                           |                          |         |                                     |        |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | % capaian terhadap target | Baseline Awal | Baseline Akhir |
|                           |                          |         | penanaman, bio gas dan rumah pupuk) |        |                  |          | <p>b. 1 kali bimbingan teknis pertanian rendah emisi dilakukan kepada sedikitnya 40 orang perwakilan dari 15 kab/kota di Provinsi Lampung</p> <p>dan</p> <p>1 kali bimbingan teknis pengelolaan sampah dilakukan kepada sedikitnya 40 orang perwakilan dari 15 kab/kota di Provinsi Lampung</p> <p>c. 1 kali bimbingan teknis perhitungan emisi untuk ProKlim dilakukan kepada sedikitnya 40 orang perwakilan dari 15 kab/kota di Provinsi Lampung</p> <p>Tersedianya 4 demplot ProKlim yang diinisiasi, dengan indikator antara lain:</p> <p>a. 1 paket dukungan 1.000 batang bibit maja yang ditanam di 2 Ha lahan kelompok</p> <p>b. 1 paket dukungan biogas dibangun dengan kapasitas tampung kotoran</p> | <p>111 orang partisipan</p> <p>b. 2 kali bimbingan teknis yang melibatkan 49 orang (34 laki – laki dan 15 orang perempuan), bimtek (pertama) ini berfokus pada topik pertanian rendah emisi, pengelolaan sampah, dan pelatihan penghitungan emisi untuk ProKlim (bimtek kedua).</p> <p>c. 1 kali bimbingan teknis terkait perhitungan sederhana emisi GRK di tingkat tapak, 49 orang (34 laki-laki dan 15 perempuan)</p> <p>4 demplot ProKlim telah difasilitasi dengan indikator antara lain:</p> <p>a. 1 paket dukungan 1.000 bibit pohon maja dan paket alat pengolah buah maja (seperti kompor stainless, mesin press, dan botol kemasan)</p> |                           |               | an dana RBP    |

| Outcome Rencana Investasi | Output Rencana Investasi | Outcome | Indikator Outcome | Output | Indikator Output | Kegiatan | Target Akhir Final                                                                                                                                              | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |               |                |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------------------|--------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
|                           |                          |         |                   |        |                  |          |                                                                                                                                                                 | Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % capaian terhadap target | Baseline Awal | Baseline Akhir |
|                           |                          |         |                   |        |                  |          | <p>basah sebesar 9.000 kg</p> <p>c. 1 paket dukungan rumah pupuk dibangun dengan kapasitas produksi 4.500 kg</p> <p>d. 1 paket dukungan farm madu kelanceng</p> | <p>kepada Kelompok Tani Hutan Bina Marga.</p> <p>b. 1 unit digester biogas kapasitas 5 m<sup>2</sup> untuk Kelompok Tani Sido Makmur (kapasitas maksimal 9.000 kg)</p> <p>c. 1 unit rumah pupuk berukuran 3x11 meter dengan fasilitas mesin pengering, yang dikelola oleh Kelompok Tani Waringin Kencana (kapasitas produksi 4.500 kg)</p> <p>d. 1 paket dukungan farm madu kelanceng berupa 20 tiang demplot lebah madu dan 1 paket tanaman sumber pakan, yang dikelola oleh KTH Wira Karya Sejahtera 1</p> |                           |               |                |
|                           |                          |         |                   |        |                  |          | 2 kali kegiatan pemantauan dan evaluasi ProKlim dilakukan                                                                                                       | 2 kali kegiatan pemantauan dan evaluasi ProKlim telah dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |               |                |

## Lampiran 2. Laporan Safeguard

[Laporan Akhir Safeguard KP II Program RBP REDD+ GCF O2 - Provinsi Lampung 2024 - 2025.pdf](#)

### Lampiran 3. Capaian Realisasi Penggunaan Anggaran

| Nama Anggaran                                                                                                                | Total Anggaran Yang Dialokasikan | Realisasi Anggaran | Persentase Penggunaan Anggaran (%) | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|
| <b>A. Biaya Operasional</b>                                                                                                  |                                  |                    |                                    |            |
| A.1. Gaji Sattf                                                                                                              | 216,000,000                      | 210,049,561        | 97.2                               |            |
| A.2. Biaya Utilities                                                                                                         | 27,310,454                       | 17,778,264         | 65.1                               |            |
| A.3. Biaya Audit                                                                                                             | 32,084,896                       | 49,000,000         | 152.7                              |            |
| A.4. Management Fee                                                                                                          | 160,424,482                      | 150,731,222        | 94.0                               |            |
| <b>Total A</b>                                                                                                               | <b>435,819,832</b>               | <b>427,559,047</b> | <b>98.1</b>                        |            |
| <b>B. Biaya Kegiatan</b>                                                                                                     |                                  |                    |                                    |            |
| Outcome 1. Penguatan kelembagaan KPH                                                                                         | <b>793,661,800</b>               | <b>767,057,842</b> | <b>96.65</b>                       |            |
| Output 1.1. Penguatan perencanaan KPH                                                                                        | <b>302,539,000</b>               | <b>283,155,125</b> | <b>93.6</b>                        |            |
| 1.1.1. Penyusunan RPHJP                                                                                                      | 302,539,000                      | 283,155,125        | 93.6                               |            |
| Output 1.2. Pembentukan kelembagaan dan peningkatan kapasitas terkait participatory fire management                          | <b>91,646,200</b>                | <b>91,646,200</b>  | <b>100.0</b>                       |            |
| 1.2.1. Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)                                                                               | 91,646,200                       | 91,646,200         | 100.00                             |            |
| Output 1.3: Pelaksanaan patroli                                                                                              | <b>314,778,000</b>               | <b>302,158,150</b> | <b>96.0</b>                        |            |
| 1.3.1. Patroli pengamanan hutan                                                                                              | 314,778,000                      | 302,158,150        | 96.0                               |            |
| Output 1.4: Inventarisasi GRK di Semua Sektor masuk ke dalam SIGN SMART                                                      | <b>84,698,600</b>                | <b>90,098,367</b>  | <b>106.4</b>                       |            |
| 1.4.1. Inventarisasi GRK di semua sektor masuk ke dalam SIGN SMART                                                           | 84,698,600                       | 90,098,367         | 106.4                              |            |
| Outcome 2: Penguatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penguatan konservasi keanekaragaman hayati                          | <b>973,008,400</b>               | <b>935,809,820</b> | <b>96.2</b>                        |            |
| Output 2.1: Pemulihan ekosistem Tahuran Wan Abdul Rachman (WAR)                                                              | <b>354,081,600</b>               | <b>348,693,100</b> | <b>98.5</b>                        |            |
| 2.1.1. Rehabilitasi hutan dan lahan di Tahura WAR                                                                            | 354,081,600                      | 348,693,100        | 98.5                               |            |
| Output 2.2: Pengelolaan taman Kehati Lampung                                                                                 | <b>536,516,800</b>               | <b>504,706,720</b> | <b>94.1</b>                        |            |
| 2.2.1. Dukungan Pengelolaan Taman Kehati Lampung                                                                             | 536,516,800                      | 504,706,720        | 94.1                               |            |
| Output 2.3: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RHL se Provinsi Lampung                                                      | <b>82,410,000</b>                | <b>82,410,000</b>  | <b>100.00</b>                      |            |
| 2.3.1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait aktivitas rehabilitasi                                                    | 82,410,000                       | 82,410,000         | 100.00                             |            |
| Outcome 3: Peningkatan fasilitasi penghidupan / usaha lestari                                                                | <b>604,698,600</b>               | <b>599,004,000</b> | <b>99.06</b>                       |            |
| Output 3.1: Fasilitasi penghidupan/usaha lestra melalui inisiasi IAD - Integrated Area Development di area Perhutanan Sosial | <b>604,698,600</b>               | <b>599,004,000</b> | <b>99.06</b>                       |            |
| 3.1.1. Penyusunan dokumen IAD                                                                                                | 51,654,000                       | 151,300,000        | 99.8                               |            |

|                                                                                      |                      |                      |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|
| 3.1.2. Peningkatan kapasitas kelompok tani melalui bimbingan teknis di area PS (IAD) | 74,144,600           | 70,704,000           | 95.4         |  |
| 3.1.3. Pengembangan agroforestry di area PS (IAD)                                    | 256,900,000          | 255,800,000          | 99.6         |  |
| 3.1.4. Dukungan Pengembangan Silvopastura                                            | 122,000,000          | 121,200,000          | 99.3         |  |
| Outcome 4: Penguatan implementasi Program Kampung Iklim                              | <b>401,301,000</b>   | <b>435,924,943</b>   | <b>108.6</b> |  |
| Output 4.1: Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim)                             | <b>401,301,000</b>   | <b>435,924,943</b>   | <b>108.6</b> |  |
| 4.1.1. Sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan ProKlim tingkat tapak            | 194,695,000          | 191,738,252          | 98.5         |  |
| 4.1.2. Inisiasi ProKlim                                                              | 122,250,000          | 121,648,389          | 99.5         |  |
| 4.1.3. Monitoring Evaluasi ProKlim                                                   | 84,356,000           | 122,538,302          | 145.3        |  |
| <b>Total B</b>                                                                       | <b>2,772,669,800</b> | <b>2,737,796,605</b> | <b>98.7</b>  |  |
| <b>Total A + B</b>                                                                   | <b>3,208,489,632</b> | <b>3,165,355,652</b> | <b>98.7</b>  |  |

#### Lampiran 4. Laporan Audit Keuangan

1. [2024 Final Laporan RBP REDD+ Lampung - Pena Bulu](#)
2. [2025 Final Laporan RBP REDD+ Lampung - Pena Bulu](#)

**Lampiran 5. Laporan Pengadaan Aset/Lampiran Status pengadaan & kontrak (SPK/BAST) pada saat penutupan:**


| No. | Paket/Objek                                              | No. SPK/Kontrak           | Nilai (Rp)      | BAST (Ya/Tidak/Tgl)      | Aset Terkait     | Keterangan                       |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1   | Penanaman bibit Maja dan alat produksi                   | 407/SPK/PENABULU/XI/2024  | Rp. 15.000.000  | 12.061/PENABULU/I/2025   |                  |                                  |
| 2   | Pengkayaan tanaman di Taman Kehati                       | 536/SPK/PENABULU/XI/2024  | Rp. 150.000.000 | 12.058/PENABULU/I/2025   |                  |                                  |
| 3   | Dokumen perencanaan dan pengelolaan taman KEHATI Lampung | 529/SPK/PENABULU/X/2024   | Rp. 30.000.000  | 615/BA/PENABULU/XII/2024 |                  |                                  |
| 4   | Pembangunan Infrastruktur sementara Taman Kehati         | 016/SPK/PENABULU/I/2025   | Rp. 150.095.000 | 12.046/PENABULU/VII/2025 |                  |                                  |
| 5   | Rumah pupuk Proklam                                      | 08.083/PENABULU/VII/2025  | Rp. 24.847.319  | 12.131.PENABULU/IX/2025  |                  |                                  |
| 6   | Demplot inisiasi pengembangan Biogas                     | 08.002/PENABULU/VIII/2025 | Rp. 49.800.000  | 12.132/PENABULU/IX/2025  |                  |                                  |
| 7   | Demplot Proklam Lebah Madu                               | 08.029/PENABULU/VIII/2025 | Rp. 12.584.070  | 12.133/PENABULU/IX/2025  |                  |                                  |
| 8   | Pengembangan Agroforestry area PS KPH Pesawaran          | 497/SPK/PENABULU/XI/2024  | Rp. 251.800.000 | 618/BA/PENABULU/XII/2025 |                  |                                  |
| 9   | Pengkayaan Tanaman Tahura WAR                            | 037/SPK/PENABULU/I/2025   | Rp. 178.200.000 | 052/BA/PENABULU/I/2025   |                  |                                  |
| 10  | Kandang dan kambing dukungan pengembangan silvopastura   | 500/SPK/PENABULU/XI/2024  | Rp. 23.000.000  | 12.062/PENABULU/I/2025   |                  | Gapoktanhut Alam Pala Lestari    |
|     |                                                          | 501/SPK/PENABULU/XI/2024  | Rp. 23.000.000  |                          |                  | Gapoktanhut Catur Manunggal Jaya |
|     |                                                          | 502/SPK/PENABULU/XI/2024  | Rp. 23.000.000  |                          |                  | Gapoktanhut Pujo Makmur          |
|     |                                                          | 503/SPK/PENABULU/XI/2024  | Rp. 23.000.000  |                          |                  | Gapoktanhut Serumpun Jaya        |
| 11  | Mesin pencacah rumput                                    | 479/SPrJ/PENABULU/XI/2024 | Rp. 15.200.000  | 619/BA/PENABULU/XII/2025 | 4 mesin pencacah |                                  |
| 12  | Motor patrol Karhutla                                    | 499/SPK/PENABULU/XI/2024  | Rp. 70.000.000  | 540/BA/PENABULU/XII/2024 | 2 buah motor     |                                  |

|    |                                                          |                                                                    |                |                        |                                                                                                   |  |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13 | Pengadaan sarana pendukung Monev LH (Elektronik)         | 489/SPK/PENABULU/XI I/2024                                         | Rp 38.738.739  | 026/BA/PENABULU/I/2025 | - 2 buah laptop<br>- 1 buah tablet<br>- 1 buah printer                                            |  |
|    |                                                          | 478/SPrJ/PENABULUXII /2024                                         | Rp 7.200.000   |                        | - 1 buah GPS                                                                                      |  |
| 14 | Pengadaan sarana pendukung geotagging(elektronik) Tahura | 489/SPK/PENABULU/XI I/2024                                         | Rp 41.441.441  | 025/BA/PENABULU/I/2025 | 2 buah laptop                                                                                     |  |
|    |                                                          | 478/SPrJ/PENABULUXII /2024                                         | Rp 14.400.000  |                        | 2 buah GPS                                                                                        |  |
| 15 | Pengadaan sarana dukungan diseminasi implementasi IAD    | 08.008/PENABULU/V/ 2025<br>QN-37452-250509-1<br>PO-374532-250509-1 | Rp. 64.250.000 | 12.049/PENABULU/V/2025 | - 1 buah drone<br>- 1 buah laptop<br>- 1 buah kamera<br>- 1 buah tablet<br>- 1 buah baterai drone |  |
| 16 | Pengadaan sarana pendukung geotagging(elektronik)Tahura  | 08.008/PENABULU/V/ 2025<br>QN-37452-250509-1<br>PO-374532-250509-1 | Rp. 18.750.000 |                        | - 1 buah laptop<br>- 1 buah printer                                                               |  |

## Lampiran 6. Bukti Pengisian Pelaksanaan di SRN

Username: achmadjonviktorhamran@gmail.com

No. Akun SRN: 002-IV-2017-0368



**Profil Akun: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung**

[Beranda](#) / [Profil Akun](#)

| Data Organisasi   |                                           | Contact Person |                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Nomor Pendaftaran | 002-IV-2017-0368                          | Narahubung     | Fendi Agung Sanjaya                                       |
| Nama              | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung   | Handphone      | 082281854341                                              |
| Jenis             | Pemerintah Provinsi                       | Email          | proklmlampung@gmail.com                                   |
| Telepon           | +62 811-7911-409                          | Jabatan        | Staf Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provi |
| Email             | proklmlampung@gmail.com                   | Username       | achmadjonviktorhamran@gmail.com                           |
| Website           |                                           |                |                                                           |
| Alamat            | Jl. Batu N Ratchmat No. 10 Bandar Lampung |                |                                                           |
| Provinsi          | LAMPUNG                                   |                |                                                           |
| Kota/Kabupaten    | BANDAR LAMPUNG                            |                |                                                           |
| Kodepos           | 35154                                     |                |                                                           |

[Update](#)

## Lampiran 7. Bukti Pengisian SIS-REDD+ Sesuai Implementasi Program

## Peta Pelaksanaan REDD+ Indonesia

Data terhitung dari keseluruhan waktu pelaporan di seluruh wilayah



LAPORAN SELENGKAPNYA →

Rabu, 24 September 2025 • DITERIMA • Lampung

Nama Kegiatan

**Pengurangan Degradasi - Deforestasi Hutan Serta Peningkatan Stok Karbon di Provinsi Lampung**

Jenis Kegiatan

**RBP REDD+ (GCF)**

Informasi Pelaksana

Nama Pelaksana

: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penanggung Jawab

: Riski Sofyan, S.STP, M.Si

Mitra

: Penabulu Foundation

Jabatan

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

No HP

: 085269320126

Proponents

: Pendanaan dari APBN dan APBD

Jadwal Kegiatan

Lama Kegiatan

: 1 Tahun

Mulai Kegiatan

: Selasa, 15 Oktober 2024

Akhir Kegiatan

: Rabu, 15 Oktober 2025

Lokasi

Provinsi

: LAMPUNG

Alamat

: Provinsi Lampung

Jenis & Sumber Pendanaan

APBD (Rupiah)

: Rp. 10

APBN (Rupiah)

: Rp. 59

RBP (Rupiah)

: Rp. 0

Kerjasama Luar Negeri

: \$ 205,49

(Dollar)

Total (Rupiah)

: Rp. 69

Total (Dollar)

: \$ 205,49

Status Data Teknis (Alat Penilaian Pelaksana Safeguard)

Terinput

: 65 Data

Terverifikasi

: 0 Data

Perbaikan

: 0 Data

Data Teknis

Selelengkapny

## Lampiran 8. Produk Komunikasi

| No | Produk Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan                         | Keterangan              | Link MoV                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 9 Draft RPHJP                                                         | Pengelolaan Pengetahuan | <a href="#">9 Draft RPHJP</a>                                                     |
| 2  | Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Taman Kehati Provinsi Lampung     | Pengelolaan Pengetahuan | <a href="#">Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Taman Kehati Provinsi Lampung</a> |
| 3  | Dokumen <i>Integrated Area Development</i> (IAD) Kabupaten Pesawaran  | Pengelolaan Pengetahuan | <a href="#">Dokumen Integrated Area Development (IAD) Kabupaten Pesawaran</a>     |
| 4  | Modul Agroforestri: Solusi Berkelanjutan untuk Lingkungan dan Ekonomi | Pengelolaan Pengetahuan | <a href="#">Modul Agroforestri</a>                                                |
| 5  | Modul Silvopastura: Konsep, Prinsip, dan Manfaatnya                   | Pengelolaan Pengetahuan | <a href="#">Modul Silvopastura</a>                                                |
| 6  | Video Pendek terkait Implementasi IAD                                 | Komunikasi              | <a href="#">Video Pendek terkait Implementasi IAD</a>                             |
| 7  | Modul Series: Panduan Pengembangan Bio Gas                            | Pengelolaan Pengetahuan | <a href="#">Modul Series</a>                                                      |
| 8  | Modul Panduan Pengembangan Rumah Pupuk                                | Pengelolaan Pengetahuan | <a href="#">Modul Panduan Pengembangan Rumah Pupuk</a>                            |
| 9  | Video Profil Program Pupuk Kompos Cacing                              | Komunikasi              | <a href="#">Video Profil Program Pupuk Kompos Cacing</a>                          |
| 10 | Laporan Inventarisasi GRK                                             | Pengelolaan Pengetahuan | <a href="#">Laporan Inventarisasi GRK</a>                                         |

## Lampiran 9. Publikasi dan Pemberitaan

| Kategori Berita | Media            | Tema                                                                                 | Tanggal Publikasi | Link                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berita          | Media Sosial     | Bimtek inventarisasi GRK                                                             | 21 februari 2025  | <a href="https://www.instagram.com/p/DGUGY0T6bg/?igsh=MXdoMnh5ODNxNW8zbQ==">https://www.instagram.com/p/DGUGY0T6bg/?igsh=MXdoMnh5ODNxNW8zbQ==</a>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Berita          | Media Elektronik | diseminasi dokumen IAD di tingkat tapak                                              | 11 Maret 2025     | <a href="#">Sosialisasi IAD di Desa Sriwedari Pesawaran, Sinergi Multi Sektor untuk Perhutanan Sosial Berkelanjutan</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berita          | Media Elektronik | Bimtek pengendalian hama dan penyakit tanaman                                        | 23 Januari 2025   | <a href="https://publikasilampung.id/keseimbangan-alam-kunci-pengendalian-hama-di-hutan-lampung/">https://publikasilampung.id/keseimbangan-alam-kunci-pengendalian-hama-di-hutan-lampung/</a>                                                                                                                                                                                                             |
| Berita          | Media Elektronik | Bimtek pembuatan pupuk kompos dan pakan ternak                                       | 23 Januari 2025   | <a href="https://www.lampung.com/petani-hutan-lampung-didorong-beralih-ke-pupuk-organik/">https://www.lampung.com/petani-hutan-lampung-didorong-beralih-ke-pupuk-organik/</a>                                                                                                                                                                                                                             |
| Berita          | Media Elektronik | Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan ProKlim                                        | 12 Feruari 2025   | <a href="https://www.instagram.com/p/DF93XifRJGz/?igsh=MTNpcjQxZzBveHV1Nw==">https://www.instagram.com/p/DF93XifRJGz/?igsh=MTNpcjQxZzBveHV1Nw==</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berita          | Media Elektronik | Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan ProKlim                                        | 12 Feruari 2025   | <a href="https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pj-sekdaprov-fredy-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-provinsi-lampung">https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pj-sekdaprov-fredy-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-provinsi-lampung</a> |
| Berita          | Media Elektronik | Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan ProKlim                                        | 12 Feruari 2025   | <a href="https://rri.co.id/bandar-lampung/daerah/1319268/lampung-dorong-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim">https://rri.co.id/bandar-lampung/daerah/1319268/lampung-dorong-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim</a>                                                                                                                                                                         |
| Berita          | Media Elektronik | Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan ProKlim                                        | 12 Feruari 2025   | <a href="https://kumparan.com/lampunggeh/program-kampung-iklim-pemprov-lampung-targetkan-penurunan-emisi-grk-62-79-24UHD2LOHJN/1">https://kumparan.com/lampunggeh/program-kampung-iklim-pemprov-lampung-targetkan-penurunan-emisi-grk-62-79-24UHD2LOHJN/1</a>                                                                                                                                             |
| Berita          | Media Elektronik | Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan ProKlim                                        | 12 Feruari 2025   | <a href="https://alteripost.co/2025/02/12/pj-sekdaprov-provinsi-lampung-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/">https://alteripost.co/2025/02/12/pj-sekdaprov-provinsi-lampung-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/</a>                                               |
| Berita          | Media Sosial     | Pemantauan capaian kegiatan program dan safeguard                                    | 13 Februari 2025  | <a href="https://www.instagram.com/p/DEzGDtgRuim/?igsh=MWRnajhmZmZkNzM2bw==">https://www.instagram.com/p/DEzGDtgRuim/?igsh=MWRnajhmZmZkNzM2bw==</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berita          | Media Sosial     | Bimbingan Teknis pelaksanaan ProKlim tingkat tapak                                   | 8 Mei 2025        | <a href="https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJILz/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=NXFsMTNzdndpMGR5">https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJILz/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=NXFsMTNzdndpMGR5</a>                                                                                                                                                                                               |
| Berita          | Media Sosial     | Bimtek Pemulihan Ekosistem Tahura Wan Abdul Rachma                                   | 25 November 2024  | <a href="https://www.instagram.com/p/DCxtr1xSVHF/?igsh=cGU0OW9hcXJ6NGt6">https://www.instagram.com/p/DCxtr1xSVHF/?igsh=cGU0OW9hcXJ6NGt6</a>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Berita          | Media Sosial     | Pengkayaan vegetasi tanaman Taman Kehati Lampung                                     | 7 Januari 2025    | <a href="https://www.instagram.com/dlhprovlampung/p/DEqcdbaSQk7/?img_index=1">https://www.instagram.com/dlhprovlampung/p/DEqcdbaSQk7/?img_index=1</a>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berita          | Media Elektronik | Gapoktanhut Desa Penyandingan Bangun Kandang kambing Terkoneksi,Harmonis dengan Alam | 8 Januari 2025    | <a href="https://progres.co.id/gapoktanhut-desa-penyandingan-bangun-kandang-kambing-terkoneksi-harmonis-dengan-alam/">https://progres.co.id/gapoktanhut-desa-penyandingan-bangun-kandang-kambing-terkoneksi-harmonis-dengan-alam/</a>                                                                                                                                                                     |

| Kategori Berita | Media            | Tema                                                                                                                                           | Tanggal Publikasi | Link                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berita          | Media Elektronik | Lampung rencanakan Taman Keragaman Hayati Kelas Dunia di Kota Baru                                                                             | 13 November 2024  | <a href="https://www.heloindonesia.com/peristiwa/34331/lampung-rencanakan-taman-keragaman-hayati-kelas-dunia-di-kota-baru">https://www.heloindonesia.com/peristiwa/34331/lampung-rencanakan-taman-keragaman-hayati-kelas-dunia-di-kota-baru</a>                                                                                                                                                           |
| Berita          | Media Sosial     | Bimbingan Teknis Penyusunan Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca                                                                                  | 21 Februari 2025  | <a href="https://www.instagram.com/p/DGUIGY0T6bg/?igsh=MXdoMnh5ODNxNW8zbQ==">https://www.instagram.com/p/DGUIGY0T6bg/?igsh=MXdoMnh5ODNxNW8zbQ==</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berita          | Media Elektronik | Sosialisasi IAD di Desa Sriwedari Pesawaran, Sinergi Multi Sektor untuk Perhutanan Sosial Berkelanjutan                                        | 11 Maret 2025     | <a href="#">Sosialisasi IAD di Desa Sriwedari Pesawaran, Sinergi Multi Sektor untuk Perhutanan Sosial Berkelanjutan</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berita          | Media Elektronik | Keseimbangan Alam: Kunci Pengendalian Hama di Hutan Lampung                                                                                    | 23 Januari 2025   | <a href="https://publikasilampung.id/keseimbangan-alam-kunci-pengendalian-hama-di-hutan-lampung/">https://publikasilampung.id/keseimbangan-alam-kunci-pengendalian-hama-di-hutan-lampung/</a>                                                                                                                                                                                                             |
| Berita          | Media Elektronik | Petani Hutan Lampung Didorong Beralih ke Pupuk Organik                                                                                         | 23 Januari 2025   | <a href="https://www.lampung.com/petani-hutan-lampung-didorong-beralih-ke-pupuk-organik/">https://www.lampung.com/petani-hutan-lampung-didorong-beralih-ke-pupuk-organik/</a>                                                                                                                                                                                                                             |
| Berita          | Media Sosial     | Sosialisasi Rekonseptualisasi Program Komunitas untuk Iklim di Provinsi Lampung                                                                | 12 Februari 2025  | <a href="https://www.instagram.com/p/DF93XifRJGz/?igsh=MTNpcjQxZzBveHV1Nw==">https://www.instagram.com/p/DF93XifRJGz/?igsh=MTNpcjQxZzBveHV1Nw==</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berita          | Media Elektronik | Pj. Sekdaprov Fredy Buka Sosialisasi Program Kampung Iklim Guna Mendorong Upaya Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Lampung | 12 Februari 2025  | <a href="https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pj-sekdaprov-fredy-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-provinsi-lampung">https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pj-sekdaprov-fredy-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-provinsi-lampung</a> |
| Berita          | Media Elektronik | Lampung Dorong Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim                                                                                      | 12 Februari 2025  | <a href="https://rri.co.id/bandar-lampung/daerah/1319268/lampung-dorong-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim">https://rri.co.id/bandar-lampung/daerah/1319268/lampung-dorong-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim</a>                                                                                                                                                                         |
| Berita          | Media Elektronik | Program Kampung Iklim, Pemprov Lampung Targetkan Penurunan Emisi GRK 62,79%                                                                    | 12 Februari 2025  | <a href="https://kumparan.com/lampunggeh/program-kampung-iklim-pemprov-lampung-targetkan-penurunan-emisi-grk-62-79-24UHD2LOHJN/1">https://kumparan.com/lampunggeh/program-kampung-iklim-pemprov-lampung-targetkan-penurunan-emisi-grk-62-79-24UHD2LOHJN/1</a>                                                                                                                                             |
| Berita          | Media Elektronik | Pj. Sekdaprov Provinsi Lampung Buka Sosialisasi Program Kampung Iklim Guna Mendorong Upaya                                                     | 12 Februari 2025  | <a href="https://alteripost.co/2025/02/12/pj-sekdaprov-provinsi-lampung-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/">https://alteripost.co/2025/02/12/pj-sekdaprov-provinsi-lampung-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/</a>                                               |

| Kategori Berita | Media            | Tema                                                                                                                                         | Tanggal Publikasi | Link                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  | Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berita          | Media Sosial     | Kegiatan Monev Program RBP REDD+ GCF Output 2                                                                                                | 14 Januari 2025   | <a href="https://www.instagram.com/p/DEzGDtgRuim/?igsh=MWRnaihMzZkNzZM2bw==">https://www.instagram.com/p/DEzGDtgRuim/?igsh=MWRnaihMzZkNzZM2bw==</a>                                                                                                                                                                                                                               |
| Berita          | Media Sosial     | Bimbingan Teknis Penghitungan Emisi Dari Sektor Pertanian, Peternakan, dan Pengelolaan Sampah                                                | 8 Mei 2025        | <a href="https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJILz/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=NXFsMTNzdndpMGR5">https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJILz/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=NXFsMTNzdndpMGR5</a>                                                                                                                                                                       |
| Berita          | Media Elektronik | Program Subnasional RBP REDD+ GCF O2 BPDH Berakhir, Pemerintah Harap Dapat Berkembang di Masyarakat                                          | 1 October 2025    | <a href="https://idnnewspublish.com/program-subnasional-rbp-redd-gcf-o2-bpdh-berakhir-pemerintah-harap-dapat-berkembang-di-masyarakat/">https://idnnewspublish.com/program-subnasional-rbp-redd-gcf-o2-bpdh-berakhir-pemerintah-harap-dapat-berkembang-di-masyarakat/</a>                                                                                                         |
| Berita          | Media Elektronik | Program Hibah Lingkungan Lampung Rampung, BPDH Harap Jadi Stimulan Kemandirian Masyarakat                                                    | 1 October 2025    | <a href="https://www.transsewu.com/program-hibah-lingkungan-lampung-rampung-bpdh-harap-jadi-stimulan-kemandirian-masyarakat/">https://www.transsewu.com/program-hibah-lingkungan-lampung-rampung-bpdh-harap-jadi-stimulan-kemandirian-masyarakat/</a>                                                                                                                             |
| Berita          | Media Elektronik | Rampungnya Program Pemanfaatan Dana Hibah Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPDH Harap Bisa Menjadi Contoh Demi Menjaga Kelestarian Lingkungan | 2 October 2025    | <a href="https://idnpublik.idnnewspublish.com/rampungnya-program-pemanfaatan-dana-hibah-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-bpdh-harap-bisa-menjadi-contoh-demi-menjaga-kelestarian-lingkungan/">https://idnpublik.idnnewspublish.com/rampungnya-program-pemanfaatan-dana-hibah-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-bpdh-harap-bisa-menjadi-contoh-demi-menjaga-kelestarian-lingkungan/</a> |
| Berita          | Media Elektronik | BPDH Harap Program REDD+ di Lampung Jadi Contoh Pengendalian Perubahan Iklim dan Penguatan Ekonomi Hijau                                     | 1 October 2025    | <a href="https://www.bensorinfo.com/bpdh-harap-program-redd-di-lampung-jadi-contoh-pengendalian-perubahan-iklim-dan-penguatan-ekonomi-hijau/">https://www.bensorinfo.com/bpdh-harap-program-redd-di-lampung-jadi-contoh-pengendalian-perubahan-iklim-dan-penguatan-ekonomi-hijau/</a>                                                                                             |
| Artikel         | Media Elektronik | Bimtek Pemulihan Ekosistem Tahura Wan Abdul Rachma                                                                                           | 25 November 2024  | <a href="https://www.instagram.com/p/DCxtr1xSVHF/?igsh=cGU0OW9hcXJ6NGt6">https://www.instagram.com/p/DCxtr1xSVHF/?igsh=cGU0OW9hcXJ6NGt6</a>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Artikel         | Media Elektronik | Pengkayaan vegetasi tanaman Taman Kehati Lampung                                                                                             | 7 Januari 2025    | <a href="https://www.instagram.com/dlhprovlampung/p/DEgdcbaSQk7/?img_index=1">https://www.instagram.com/dlhprovlampung/p/DEgdcbaSQk7/?img_index=1</a>                                                                                                                                                                                                                             |
| Artikel         | Media Elektronik | Bimbingan Teknis Penghitungan Emisi Dari Sektor Pertanian,                                                                                   | 8 Mei 2025        | <a href="https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJILz/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=NXFsMTNzdndpMGR5">https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJILz/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=NXFsMTNzdndpMGR5</a>                                                                                                                                                                       |

| Kategori Berita | Media            | Tema                                                                                                                                                                       | Tanggal Publikasi | Link                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  | Peternakan, dan Pengelolaan Sampah                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Berita          | Media Elektronik | Closing RBP Lampung                                                                                                                                                        | 6 Oktober 2025    | <a href="https://www.linkedin.com/posts/muhammad-syukur-bb559884_partnerinsustainability-redd-rbpgcfo2-activity-7380579484317655040-W50n?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop&amp;rcm=ACoAABHiUbkBwPVsJiESTxzKLRQkhilBJHxxO-0">https://www.linkedin.com/posts/muhammad-syukur-bb559884_partnerinsustainability-redd-rbpgcfo2-activity-7380579484317655040-W50n?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop&amp;rcm=ACoAABHiUbkBwPVsJiESTxzKLRQkhilBJHxxO-0</a> |
| Berita          | Media Elektronik | Wagub Jihan Nurlela Temui Direktur Utama BPDH Kemenkeu Joko Tri Haryanto di Jakarta, Buka Akses Pendanaan Hijau untuk Masyarakat yang Aktif Mengelola Hutan secara Lestari | 8 Oktober 2025    | <a href="https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/wagub-jihan-nurlela-temui-direktur-utama-bpdh-kemenkeu-joko-tri-haryanto-di-jakarta-buka-akses-pendanaan-hijau-untuk-masyarakat-yang-aktif-mengelola-hutan-secara-lestari#">https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/wagub-jihan-nurlela-temui-direktur-utama-bpdh-kemenkeu-joko-tri-haryanto-di-jakarta-buka-akses-pendanaan-hijau-untuk-masyarakat-yang-aktif-mengelola-hutan-secara-lestari#</a>         |
| Berita          | Online           | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mengadakan Focus Group Discussion (FGD)                                                                                            | 12 September 2025 | <a href="https://dlh.lampungprov.go.id/detail-post/dinas-lingkungan-hidup-provinsi-lampung-mengadakan-focus-group-discussion-fgd">https://dlh.lampungprov.go.id/detail-post/dinas-lingkungan-hidup-provinsi-lampung-mengadakan-focus-group-discussion-fgd</a>                                                                                                                                                                                                               |

## Lampiran 10. Kegiatan Pelatihan Proyek RBP GCF Ouput 2 Provinsi Lampung

| No | Pelatihan                                           | Jumlah Peserta<br>(Laki-laki :<br>Perempuan) | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bimtek Inventarisasi GRK                            | 28 : 24                                      | <p>Topik: Penyelenggaraan Inventarisasi GRK, Monitoring dan Verifikasi Emisi GRK sesuai kriteria TACCC, diwujudkan melalui sistem SIGN SMART</p> <p>Narasumber: Perwakilan Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup</p> <p>Peserta: Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kab/Kota se-Provinsi Lampung</p> |
| 2  | Pembentukan & Pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA) | 70 : 10                                      | <p>Topik: Dasar-dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), peran MPA, penggunaan peralatan pemadaman karhutla, dan teknik pemadaman api.</p> <p>Narasumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Perwakilan Manggala Agni Sumatera Selatan</p> <p>Peserta: 4 kelompok Masyarakat/KMPA di KPH Batu Tegi dan KPH Way Pisang</p>                                                                             |
| 3  | Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem di Tahura WAR  | 24 : 6                                       | <p>Topik: Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Provinsi Lampung, pentingnya menjaga kelestarian hutan, penguatan kelembagaan kelompok, teknis pelaksanaan pemulihan ekosistem, serta tata cara <i>geo-tagging</i> tanaman</p> <p>Narasumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Kepala UPTD Tahura WAR</p> <p>Peserta: Kelompok Tani Hutan (KTH) Jaya Lestari V dan Makmur Lestari</p>                                  |
| 4  | Pelatihan Pengelolaan Taman Kehati Lampung          | 35 : 28                                      | <p>Topik: Pembangunan dan pengelolaan taman kehati, pengenalan jenis tanaman lokal, dan proses penanaman serta perawatan tanaman lokal/endemik.</p> <p>Narasumber: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan Yayasan Kupu Kupu Gita Persada</p> <p>Peserta: Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota Lampung, Akademisi, mahasiswa, KPH Tahura, media, dan masyarakat umum</p>                               |

| No | Pelatihan                                          | Jumlah Peserta<br>(Laki-laki :<br>Perempuan) | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Pelatihan Pengelolaan Taman Kehati Lampung (Kedua) | 35 : 28                                      | <p>Topik: Pengembangan taman Kehati, pengelolaan keanekaragaman hayati, kupu-kupu sebagai upaya konservasi, teknik dokumentasi dan monitoring keanekaragaman hayati, serta pembentukan habitat burung.</p> <p>Narasumber: Kepala Bidang Tata Lingkungan, Taman Kupu-Kupu Gita Persada, Dosen Universitas Lampung</p> <p>Peserta: Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Yayasan Taman Kupu Kupu Gita Persada, Pers, Akademisi, dan Kelompok Pengelola Kehati</p>                                                                                                                               |
| 6  | Bimtek Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman      | 33 : 7                                       | <p>Topik: Pengendalian hama dan penyakit, Kebijakan pembangunan kehutanan di UPTD KPH Pesawaran, <i>Good Agricultural Practices</i>, pemanfaatan media sosial, serta praktik langsung (biosaka, perangkat serangga, sambung pucuk kakao).</p> <p>Narasumber: BPP Kecamatan Kelumbayan, Lembaga Avountourin Lampung, PT. Benah Lingkungan Farm, UPTD KPH Pesawaran</p> <p>Peserta: Kelompok HKM dampingan KPH Pesawaran (4 Gapoktanhut)</p>                                                                                                                                                          |
| 7  | Bimtek Pembuatan Pupuk Kompos dan Pakan Ternak     | 41 : 9                                       | <p>Topik: Kebijakan pembangunan kehutanan di UPTD KPH Pesawaran, pembuatan pupuk kompos, serta pembuatan silase pakan ternak. Disertai praktik langsung.</p> <p>Narasumber: Kepala KPH Pesawaran, Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kabupaten Pesawaran, dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus</p> <p>Peserta: Kelompok HKM dampingan KPH Pesawaran (4 Gapoktanhut)</p>                                                                                                                           |
| 8  | Diseminasi Dokumen IAD di Tingkat Tapak            | 157 : 18                                     | <p>Topik: Arah kebijakan pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung serta dukungan Dinas Kehutanan dalam penerapan rencana aksi IAD Kabupaten Pesawaran.</p> <p>Narasumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bappeda Kab Pesawaran, KPH Pesawaran</p> <p>Peserta: anggota KPS di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh, petugas UPTD KPH Pesawaran, KPS dari Kecamatan Punduh Pidada, anggota KPS di Kecamatan Way Khilau dan Kec. Kedondong, anggota KPS di Kecamatan Negeri Katon dan Tegineneng, anggota KPS dari Desa Sumber Jaya, dan KPS dari Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai.</p> |

| No | Pelatihan                                                                                          | Jumlah Peserta<br>(Laki-laki :<br>Perempuan) | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan ProKlim                                                      | 62 : 49                                      | <p>Topik: Penguatan pemahaman terkait Program Kampung Iklim, ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, mendorong aksi adaptasi dan mitigasi, serta peran aktif komunitas.</p> <p>Narasumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, CSR PT. Astra Tbk, Sekolah Adiwiyata, dan Local Agent dari Kab. Tanggamus dan Lampung Timur</p> <p>Peserta: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota Provinsi Lampung, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Bank Sampah, LSM/Komunitas</p> |
| 10 | Bimbingan Teknis Pelaksanaan ProKlim Tingkat Tapak (Pertanian Rendah Emisi dan Pengelolaan Sampah) | 34 : 15                                      | <p>Topik: Pertanian rendah emisi dan pengelolaan sampah</p> <p>Narasumber: Universitas Lampung, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Poltekkes Tanjung Karang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung</p> <p>Peserta: Perwakilan DLH Provinsi dan DLH Kab/Kota Provinsi Lampung, akademisi, dan penggiat kampung iklim</p>                                                                                                                                             |
| 11 | Bimbingan Teknis Pelaksanaan ProKlim Tingkat Tapak (Perhitungan Emisi)                             | 34 : 15                                      | <p>Topik: Penghitungan Emisi dari Sektor Pertanian, Peternakan, dan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025</p> <p>Narasumber: Dinas KPTPH, Dosen Fakultas Pertanian Unila, Dosen Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung</p> <p>Peserta: Perwakilan DLH Provinsi dan DLH Kab/Kota Provinsi Lampung, akademisi, dan penggiat kampung iklim</p>                                                                                                                |

## Lampiran 11. Dokumentasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

| Kode Kegiatan   | Link Dokumen                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.1         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1M9rinNuHuHGt0V6FJZuAlIMP6sB7r3xo?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1M9rinNuHuHGt0V6FJZuAlIMP6sB7r3xo?usp=drive_link</a> |
| 1.1.1.2         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1blqnkN7ouzZHHu5GT22tU8a76xLq7TyB?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1blqnkN7ouzZHHu5GT22tU8a76xLq7TyB?usp=drive_link</a> |
| 1.2.1 dan 1.2.2 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZfN2K7WE9v5JWFREKL0qUimwCNSrkpl?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ZfN2K7WE9v5JWFREKL0qUimwCNSrkpl?usp=drive_link</a>   |
| 1.3.1           | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/14iFYK5ZygA8XVn3EQQ66I32vFFaEO9zM?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/14iFYK5ZygA8XVn3EQQ66I32vFFaEO9zM?usp=drive_link</a> |
| 1.4.1           | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rorFskfqw5BCakhpognlfu2IYoJNZS6?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1rorFskfqw5BCakhpognlfu2IYoJNZS6?usp=drive_link</a>   |
| 1.4.2           | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1PXBnsOD4jOE2hwr4S_VZOidPTL7_3na4?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1PXBnsOD4jOE2hwr4S_VZOidPTL7_3na4?usp=drive_link</a> |
| 2.1.1.1         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DsJdOXYyWm166qzplReV9Ey4-mMUyam4?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1DsJdOXYyWm166qzplReV9Ey4-mMUyam4?usp=drive_link</a> |
| 2.1.1.2         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1V6tYjz_5Kk6H1dSbnz6KB-NGFgFalOeE?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1V6tYjz_5Kk6H1dSbnz6KB-NGFgFalOeE?usp=drive_link</a> |
| 2.1.1.3         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qjynSQ2reXQ8B1pHgmMmd0aW5ivdE2F?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1qjynSQ2reXQ8B1pHgmMmd0aW5ivdE2F?usp=drive_link</a>   |
| 2.1.1.4         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1iTjwupHbiCyoSeTPt8NJHUxp5dl_8d3x?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1iTjwupHbiCyoSeTPt8NJHUxp5dl_8d3x?usp=drive_link</a> |
| 2.1.1.5         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_Y52Qzlo_q_1cjHnp5NIhnE652_XUew6?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1_Y52Qzlo_q_1cjHnp5NIhnE652_XUew6?usp=drive_link</a> |
| 2.2.1.1         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/11s7TefhOuYK5C8dRQsbZBFRZufBP8kkP?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/11s7TefhOuYK5C8dRQsbZBFRZufBP8kkP?usp=drive_link</a> |
| 2.2.1.2         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-RQ2vD6I4j9N17-IHMetczAHmiKDI7rI?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1-RQ2vD6I4j9N17-IHMetczAHmiKDI7rI?usp=drive_link</a> |
| 2.2.1.3         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qjynSQ2reXQ8B1pHgmMmd0aW5ivdE2F?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1qjynSQ2reXQ8B1pHgmMmd0aW5ivdE2F?usp=drive_link</a>   |
| 2.2.1.4         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1iTjwupHbiCyoSeTPt8NJHUxp5dl_8d3x?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1iTjwupHbiCyoSeTPt8NJHUxp5dl_8d3x?usp=drive_link</a> |
| 2.2.1.5         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_Y52Qzlo_q_1cjHnp5NIhnE652_XUew6?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1_Y52Qzlo_q_1cjHnp5NIhnE652_XUew6?usp=drive_link</a> |
| 2.3.1           | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13dp6coj8_FMlni9_3RBV-tmYZh9TmP3C?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/13dp6coj8_FMlni9_3RBV-tmYZh9TmP3C?usp=drive_link</a> |
| 3.1.1.1         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1J-oAVu-eoNZibglxAgJfeHVy5dFCisaG?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1J-oAVu-eoNZibglxAgJfeHVy5dFCisaG?usp=drive_link</a> |

|         |                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1.2 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1EsdCwdfPS_sX-EZqh_BdRVJj2sa3aaph?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1EsdCwdfPS_sX-EZqh_BdRVJj2sa3aaph?usp=drive_link</a> |
| 3.1.1.3 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1h7gTrpfYVqyEGdWBO1Fx4raKP25wEcmR?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1h7gTrpfYVqyEGdWBO1Fx4raKP25wEcmR?usp=drive_link</a> |
| 3.1.1.4 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18LRVydJ0GM_c6Lc0YqE8TuBxx-tr73b5?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/18LRVydJ0GM_c6Lc0YqE8TuBxx-tr73b5?usp=drive_link</a> |
| 3.1.2   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1I4CAzRG2pvpUYm4AaeIQQplgYTUSRvc0?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1I4CAzRG2pvpUYm4AaeIQQplgYTUSRvc0?usp=drive_link</a> |
| 3.1.3   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_E079BZn5oeX9W4hA_M6ZqywOQ0rbyF5?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1_E079BZn5oeX9W4hA_M6ZqywOQ0rbyF5?usp=drive_link</a> |
| 3.1.4   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1eLJncd-aBn2_e-89tqx84_Eul5g5QZ38?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1eLJncd-aBn2_e-89tqx84_Eul5g5QZ38?usp=drive_link</a> |
| 4.1.1.1 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-fqSEg_uOXu3yYLzGvJKCudX8zIsHEhM?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1-fqSEg_uOXu3yYLzGvJKCudX8zIsHEhM?usp=drive_link</a> |
| 4.1.1.2 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10OsGZITC0wAUI66gGD6T0V3Lh3RvMMil?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/10OsGZITC0wAUI66gGD6T0V3Lh3RvMMil?usp=drive_link</a> |
| 4.1.2.1 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/103GjLF0WrUGj1EB_H72oNPewwG3NxFQ8?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/103GjLF0WrUGj1EB_H72oNPewwG3NxFQ8?usp=drive_link</a> |
| 4.1.2.2 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZCeI53aDHAWjU_NHTgV5QcTCPmFIVWJJ?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ZCeI53aDHAWjU_NHTgV5QcTCPmFIVWJJ?usp=drive_link</a> |
| 4.1.2.3 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1JCHUUevu2Xd67T-inc_LJyOwuAMpd5HY?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1JCHUUevu2Xd67T-inc_LJyOwuAMpd5HY?usp=drive_link</a> |
| 4.1.2.4 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1dhTGoHTO7nN16kMoFRRVuwLTejxvMU4S?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1dhTGoHTO7nN16kMoFRRVuwLTejxvMU4S?usp=drive_link</a> |
| 4.1.3   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1oZV87h8PSCOikvSda7mPGUczew8aq-Qx?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1oZV87h8PSCOikvSda7mPGUczew8aq-Qx?usp=drive_link</a> |