



bpdlh



# ANNUAL REPORT

PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN BERKELANJUTAN  
UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET  
PENURUNAN GAS RUMAH KACA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2025



## Daftar Isi

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Daftar Isi.....                                                   | 2  |
| Ringkasan Implementasi Program/Kegiatan .....                     | 3  |
| 1. Detail Program/Proposal .....                                  | 4  |
| 2. Kemajuan Implementasi.....                                     | 4  |
| 1. Kinerja Program.....                                           | 4  |
| 2. Status Implementasi Keluaran Proyek .....                      | 5  |
| 3. Tantangan Implementasi dan Pelajaran yang Dipetik .....        | 24 |
| 3. Implementasi Perlindungan Lingkungan Dan Sosial & Gender ..... | 26 |
| 4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut .....                             | 29 |
| Lampiran .....                                                    | 31 |

## Ringkasan Implementasi Program/Kegiatan

Implementasi proyek RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2025 difokuskan pada penguatan aksi mitigasi perubahan iklim melalui berbagai kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Yayasan Penabulu selaku lembaga perantara. Pada penguatan kelembagaan dan perlindungan hutan, telah dimulai proses penyusunan atau revisi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) di 4 (empat) KPH, serta pelaksanaan patroli pengamanan hutan sebanyak 46 kali di sembilan KPH dan 1 (satu) UPTD Tahura untuk mengidentifikasi gangguan seperti perambahan dan penebangan liar. Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembekalan kepada 10 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) serta pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di KPH Tabalong untuk memperkuat kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan serta gangguan keamanan hutan lainnya.

Dalam upaya penanganan lahan kritis, Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan telah melaksanakan serangkaian persiapan teknis melalui 7 (tujuh) kali *ground check* lokasi, risalah lapangan, dan sosialisasi penanaman sebagai bagian dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RKP RHL). Implementasi fisik di lapangan ditandai dengan dimulainya kegiatan penanaman awal (P0) di KPH Kayu Tangi, Desa Cempaka, yang mencakup pengadaan bibit jenis MPTS (seperti mangga dan alpukat) serta pohon ulin untuk area rencana seluas 100 hektar. Pada sektor pengembangan usaha masyarakat, telah dilakukan pengecekan lapangan untuk pengembangan sistem silvopastura di KPH Tanah Laut dengan rencana mengintegrasikan ternak kambing dan sapi ke dalam pengelolaan hutan guna meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar hutan.

Untuk memperkuat kebijakan dan kelembagaan RBP REDD+ Output 2, program ini menyelenggarakan sosialisasi tingkat provinsi dan kegiatan *kick-off* penanaman di Kelurahan Cempaka yang menandai dimulainya rehabilitasi lahan seluas total 250 hektar yang tersebar di 5 (lima) lokasi. Sementara itu, pada aspek implementasi Program Kampung Iklim (Proklam), telah dilakukan pengadaan perangkat elektronik pendukung untuk membantu penyusunan peta jalan Proklam di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Seluruh rangkaian kegiatan ini didukung oleh proses monitoring dan evaluasi triwulanan yang mencakup koordinasi intensif untuk membahas rencana kerja dan percepatan implementasi proyek agar berjalan secara efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025, jumlah gender yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung berjumlah 992 laki-laki dan 282 perempuan dengan persentase keterlibatan laki-laki sebesar 78% dan keterlibatan perempuan sebesar 22%. Hal ini menunjukkan masih dominannya peran laki-laki pada pelaksanaan proyek RBP REDD+ Output 2 di Kalimantan Selatan.

Banjarbaru, 17 Maret 2026

Penanggung Jawab Kegiatan  
Yayasan Penabulu



**EKO KURNIAWAN KOMARA**

Mengetahui,  
Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Kalimantan Selatan



**Fathimatuazzahra, S.Hut., M.P.**

## 1. Detail Program/Proposal

|                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Proyek                                          | RBP REDD+ for Results Period 2014-2016 GCF Output 2                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| 2. Kategori                                        | Kategori II: Kinerja ER pada 2014-2016                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| 3. Pelaksana                                       | Provinsi                                                                                                                                                                                       | Kalimantan Selatan                                                                                      |
|                                                    | Nama Lemtara                                                                                                                                                                                   | Yayasan Penabulu                                                                                        |
|                                                    | Nomor Perjanjian                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>1000/PKS/DISHUT/2024</li> <li>082/PK/PENABULU/IV/2024</li> </ul> |
|                                                    | Periode Program                                                                                                                                                                                | (2025-2028)                                                                                             |
| 4. Periode Pelaporan                               | Tahun: 2025                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| 5. Judul Proposal                                  | Penguatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Penanganan Lahan Kritis dan Gangguan Kehutanan, serta Penguatan Perhutanan Sosial, Kelembagaan dan Kebijakan REDD+ Provinsi Kalimantan Selatan |                                                                                                         |
| 6. Total Pendanaan Program/Kegiatan (Durasi Total) | (Rp) 54.013.302.093                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| 7. Total Dana yang Diajukan Tahun Berjalan (2025)  | (Rp) 9.104.842.729                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
| 8. Total Realisasi Dana Tahun Berjalan (2025)      | (Rp) 1.993.214.907                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |

## 2. Kemajuan Implementasi

### 1. Kinerja Program

Berikut disajikan daftar pengisian "Outcome" proposal yang direfleksikan dengan "Output" dan "Outcome" Rencana Investasi Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Selatan.

| No. Outcome program/<br>proposal                                                               | Output Rencana Investasi<br>RBP REDD+ GCF Output 2 |     |     |     |     | Outcome Rencana Investasi<br>RBP REDD+ GCF Output 2 |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                                | OP1                                                | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 | OM1                                                 | OM2 | OM3 | OM4 |
| Outcome 1.<br>Menguatkan Kinerja<br>Pemprov Kalimantan<br>Selatan dalam menangani<br>emisi GRK | ■                                                  | ■   | □   | □   | □   | ■                                                   | □   | ■   | ■   |
| Outcome 2.<br>Berkembangnya usaha<br>pengelolaan HHBK oleh                                     | ■                                                  | □   | □   | □   | □   | ■                                                   | □   | ■   | □   |

|                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| masyarakat di dalam dan sekitar hutan                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Outcome 3.<br>Menguatnya Kebijakan dan Kelembagaan REDD+ serta implementasi NDC di Provinsi Kalimantan Selatan | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ |

## 2. Status Implementasi Keluaran Proyek

Implementasi proyek RBP REDD+ GCF output di Provinsi Kalimantan selatan telah dimulai tahun 2025 dan menunjukkan progres relatif baik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pelaksana utama, dengan dukungan Yayasan Penabulu sebagai lembaga perantara. Kolaborasi ini menjadi pondasi penting dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan kerangka kerja *Result-Based Payment* (RBP) REDD+ GCF Output 2.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan menunjukkan perkembangan positif. Meskipun tidak seluruh rencana awal dapat direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana dan sebagian lainnya justru dilaksanakan lebih awal, kondisi ini merupakan bagian dari dinamika implementasi di tingkat tapak. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi anggaran, tanpa mengurangi capaian target utama. Sebagian besar kegiatan telah berhasil mencapai luaran yang direncanakan.

- Implementasi output 1.1 Dalam rangka menguatkan kelembagaan (fungsi dan peran) KPH telah dilaksanakan pengadaan tenaga ahli yang mendukung KPH dalam menyusun/revisi 4 (empat) dokumen RPHJP. Selain itu, KPH juga telah melaksanakan patroli sebanyak 46 kali sebagai bagian dari upaya pengawasan dan perlindungan kawasan hutan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, KPH telah melakukan pembinaan 10 kelompok masyarakat peduli api (MPA) dan telah melakukan 1 (satu) kali pembinaan masyarakat mitra polisi kehutanan.
- Implementasi output 1.2. dalam rangka mengurangi lahan kritis di Kalimantan Selatan telah dilaksanakan serangkaian kegiatan pertemuan penyusunan 5 (lima) dokumen rencana kerja pemerintah RKP RHL. Selanjutnya, telah dilaksanakan penanaman sebanyak 20.856 batang bibit pohon pada area seluas 52 ha. Dalam rangka mendukung keberhasilan RHL telah dilakukan 5 (lima) kali pengawasan penanaman.
- Implementasi output 2.1, dalam rangka meningkatkan kapasitas KPS/KTH dalam pengelolaan hutan dan pengembangan usaha kelompok masyarakat telah dilaksanakan pengadaan tenaga administrasi untuk mendukung proses administrasi selama pelaksanaan program. Telah dilakukan peninjauan usaha 2 (dua) kelompok Pengembangan silvopastoral sebagai bagian dari upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas usaha kelompok masyarakat.
- Implementasi output 3.1, dalam rangka menguatkan kapasitas kelembagaan pengelola/pelaksanaan REDD+ Provinsi Kalimantan Selatan, telah dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan RBP REDD+ output 2. selanjutnya, telah dilakukan *kick off* penanaman bibit pohon di lahan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program, telah dilaksanakan pengadaan tenaga ahli engagement guna memperkuat koordinasi dan komunikasi program. Serta pengadaan 1 paket perangkat cetak (print) untuk mendukung operasional kesekretariatan.

- Implementasi output 3.3 dalam rangka penyusunan peta jalan proklamasi Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan pengadaan 1 paket perangkat elektronik guna mendukung kelancaran kegiatan dan fungsi kesekretariatan, paket perangkat terdiri 1 (satu) unit PC, 3 (tiga) unit laptop, 1 (satu) tablet android, 1 (satu) unit kamera, 1 (satu) unit harddisk eksternal, 1 (satu) unit drone dan 1 (satu) unit print.
- Implementasi monitoring dan evaluasi program RBP REDD+ Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan 5 (lima) kali pertemuan koordinasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan program RBP REDD+ Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan langkah tindak lanjut dalam rangka efektivitas program.

| Project Output                                                                                                                                      | Project Activity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator                                                                                                                                                                           | Status   | Implementatio<br>n Progress<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| 1.1. Menguatnya Kelembagaan (Fungsi dan Peran) KPH                                                                                                  | 1.1.1. Penyusunan/ Revisi RPHJP di 4 KPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tersedianya 4 draft dokumen RPHJP (KPH Tabalong (Unit V) Prov. Kalsel, KPH Cantung (Unit II) Prov. Kalsel, KPH Kusan (Unit VI) Prov. Kalsel, KPH Balangan (Unit VIII) Prov. Kalsel) | On going | 10%                                |
|                                                                                                                                                     | Pada kuartal ini, kegiatan penyusunan/revisi RPHJP di empat KPH telah dimulai melalui pengadaan tenaga ahli untuk penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH Tabalong Unit V Tahun 2026–2035. Pada tahap awal, tenaga ahli difokuskan untuk mengerjakan dokumen RPHJP KPH Tabalong Unit V, dengan melibatkan satu orang tenaga ahli. |                                                                                                                                                                                     |          |                                    |
| <div></div> <p>[Foto. SPK RPHJP Tabalong dengan tenaga ahli]</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |          |                                    |
|                                                                                                                                                     | 1.1.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tersedianya:                                                                                                                                                                        | On going | 38%                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | <p>Kegiatan Utama didukung dengan 6 sub kegiatan yaitu ;</p> <p>(1.1.2.1) Patroli Upaya pencegahan dan deteksi dini dalam pengendalian karhutla. (1.1.2.2) Patroli pengamanan hutan. (1.1.2.3). Pengadaan APD dan peralatan pendukung pemadaman untuk 9 KPH dan 1 UPT Tahura. (1.1.2.4). Pembekalan dan pembinaan terhadap Masyarakat Peduli Api di 9 KPH dan 1 UPT Tahura. (1.1.2.5). Pembinaan MMP. (1.1.2.6) Alat Kelengkapan MMP</p> <p>Pada tahun 2025 telah dilakukan 3 sub kegiatan yaitu ; 1.1.2.2. Patroli pengamanan hutan. 1.1.2.4. Pembekalan dan pembinaan terhadap Masyarakat Peduli Api di 9 KPH dan 1 UPT Tahura. 1.1.2.5. Pembinaan MMP, sedangkan sub kegiatan lainnya akan dikerjakan pada tahun berikutnya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <div><div>1. 70 kali patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan di masing-masing 9 (Sembilan) KPH dan 1 (satu) UPT Tahura</div><div>2. 840 patroli pengamanan hutan</div><div>3. 1 (satu) paket pengadaan peralatan pendukung pemadaman</div><div>4. 30 kali pembekalan dan pembinaan MPA</div><div>5. 10 kali pembinaan MMP 1 (satu) paket pengadaan untuk Masyarakat Mitra Polhut</div></div> | Capaian output masih dalam proses, pada tahun 2025 telah terlaksana 3 (tiga) kegiatan dari 5 (lima) kegiatan yang direncanakan.                                                             |     |
|  | 1.1.2.2. Patroli pengamanan hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140 kali patroli pengamanan hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | On going                                                                                                                                                                                    | 33% |
|  | <p>Patroli telah dilakukan sebanyak 46 kali di 9 KPH dan 1 Tahura.</p> <p>Patroli diawali dengan membahas titik-titik lokasi yang akan dikunjungi, khususnya lokasi yang dinilai rawan terhadap pelanggaran di bidang kehutanan di dalam wilayah KPH/UPT Tahura.</p> <p>Selanjutnya, tim melakukan kunjungan lapangan untuk mengambil dokumentasi serta mencatat koordinat lokasi sebagai bahan laporan dan tindak lanjut.</p> <p>Di kawasan UPTD Tahura ditemukan bekas aktivitas tambang emas ilegal yang sudah tidak beroperasi di Desa Sungai Luar, sementara di KPH Pulau Laut Sebuku tidak ditemukan aktivitas ilegal. Di KPH Sengayam dan KPH Hulu Sungai ditemukan kegiatan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan, sedangkan di KPH Cantung ditemukan sisa kegiatan penebangan kayu yang telah diamankan dan dilaporkan kepada Dinas Kehutanan untuk ditindaklanjuti. Di KPH Kusan tidak ditemukan kegiatan ilegal, namun terdapat aktivitas pembakaran lahan di kebun masyarakat</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Untuk capaian output masih dalam proses, untuk capaian kegiatan tahun 2025 telah dilakukan 46 kali patroli dari 140 kali. Selanjutnya telah direncanakan pelaksanaan pada tahun berikutnya. |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                       |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <p>yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran lahan.</p> <p>Selain itu, patroli pengamanan hutan dalam rangka REDD+ di wilayah Desa Hakim Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar (KPH Kayu Tangi) berjalan aman, tertib, dan kondusif, dengan temuan berupa tanaman kelapa sawit lama tanpa penambahan luasan, perkebunan sawit berumur sekitar dua tahun dengan kepemilikan yang belum jelas, serta bukaan lahan baru seluas kurang lebih 2 (dua) hektar di dalam kawasan hutan, termasuk lokasi sawit di sekitar jalan tol yang telah dilakukan tindakan represif dan masih memerlukan pengawasan lanjutan.</p> <p>Seluruh temuan telah ditindaklanjuti melalui pendataan, pendokumentasian, penyuluhan, serta koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Partisipasi Perempuan mencapai 18% pada kegiatan patroli pengamanan hutan berasal dari unsur KPH, dimana tim disusun berdasarkan fungsi dan keahlian masing-masing.</p> |                                                            |                                                                       |                 |              |
| <div></div> <p>[Foto. Briefing sebelum pelaksanaan patroli di KPH Balangan]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                       |                 |              |
| <p>1.1.2.4. Pembekalan dan pembinaan terhadap Masyarakat Peduli Api di 9 (Sembilan) KPH dan 1 (satu) UPT Tahura</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>10 Kali pembekalan</p>                                  | <table><tr><td><p>Tercapai</p></td><td><p>100 %</p></td></tr></table> | <p>Tercapai</p> | <p>100 %</p> |
| <p>Tercapai</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>100 %</p>                                               |                                                                       |                 |              |
| <p>Pembekalan dan pembinaan dilakukan kepada 10 MPA/desa yang ada di 9</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Capaian target output masih dalam proses, sedangkan</p> |                                                                       |                 |              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(Sembilan) KPH dan 1 (satu) Tahura (KPH Tabalong, KPH Balangan, KPH Hulu Sungai, KPH Kayu Tangi, KPH Tanah Laut, KPH Kusan, KPH Pulau Laut Sebuku, KPH Catung, KPH Sengayam dan UPTD TAHURA Sultan Adam). Kegiatan ini dilakukan pada rentang waktu Oktober – November 2025.</p> <p>Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan memberikan fokus materi pada pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan tujuan menilai tingkat kewaspadaan dan kesiapsiagaan personel serta peralatan, sekaligus memberikan pembinaan, arahan, dan ruang dialog untuk bertukar pendapat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui paparan, diskusi, dialog, serta pelatihan singkat penggunaan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>Materi diberikan langsung oleh Dinas Kehutanan dan Manggala Agni dengan materi kebijakan dan regulasi pembinaan MPA tahun 2025, pengenalan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), teknik pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam pembinaan MPA, serta demonstrasi penggunaan perangkat pemadaman. Dengan harapan MPA dapat melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dengan baik.</p> <p>Partisipasi Perempuan mencapai 28% terdiri dari unsur anggota Masyarakat. Utusan peserta berdasarkan musyawarah mufakat pengurus kelompok dan kesediaan waktu anggota untuk hadir. Peserta Perempuan mampu mengikuti kegiatan hingga selesai dan masukan dan saran perempuan tercatat dalam laporan kegiatan.</p> | <p>untuk capaian sub kegiatan telah terlaksana 10 kali pembekalan untuk MPA. (KPH Tabalong, KPH Balangan, KPH Hulu Sungai, KPH Kayu Tangi, KPH Tanah Laut, KPH Kusan, KPH Pulau Laut Sebuku, KPH Catung, KPH Sengayam dan UPTD TAHURA Sultan Adam)</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



[Foto. Pembekalan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api Desa Telaga Purun]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.1.2.5. Pembinaan MMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 (satu) kali pembinaan MMP | Tercapai                                                                                                       | 100% |
| <p>Pada tanggal 27-29 Desember 2025, telah dilaksanakan kegiatan kegiatan pembinaan MMP dimulai dengan pelatihan MMP di KPH Tabalong, dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal agar dapat berpartisipasi aktif dalam perlindungan dan pengamanan hutan, menjadikannya "ujung tombak" dalam upaya konservasi.</p> <p>Pelatihan ini mencakup materi mengenai peran dan fungsi MMP, dasar hukum pengamanan hutan, teknik patroli, serta penanggulangan konflik sosial, diikuti dengan praktik lapangan dan simulasi. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya MMP yang terlatih, berkurangnya ancaman terhadap kawasan hutan, dan terbangunnya kemitraan yang kuat antara Polisi Hutan dan masyarakat. Terdapat langkah tindak lanjut seperti patroli rutin gabungan dan sistem pelaporan cepat untuk menjaga keberlanjutan hasil pembinaan.</p> <p>Partisipasi Perempuan mencapai 10 % terdiri dari unsur Masyarakat. Peserta merupakan utusan anggota kelompok Masyarakat yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.</p> |                             |                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | Capaian output masih dalam proses. Pada tahun 2025 telah tercapai 1 (satu) kali pembinaan MMP di KPH Tabalong. |      |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                               | Perempuan mampu menerima materi dengan baik tanpa ada keterbatasan, Perempuan juga diberikan kesempatan bertanya dan memberikan masukan.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |      |
|                               |  <p>Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan<br/>-1°48'38", 115°37'31", 115.9m<br/>28/11/2025 15:30:33</p> <p>[Foto. Pembinaan MMP di KPH Tabalong]</p>                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |      |
| 1.2 Berkurangnya lahan kritis | 1.2.1. Penyusunan dokumen RKP RHL dan RPDAS                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tersusunnya 6 (enam) dokumen RKP dengan rincian:                                                                                                                                                         | On going                                                                                                                                                                                  | 50%  |
|                               | <p>Kegiatan utama didukung 2 (dua) subkegiatan yaitu ; (1.2.1.1) Penyusunan RKP RHL dan (1.2.1.2.) Penyusunan RPDAS.</p> <p>Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan (1.2.1.1) Penyusunan RKP RHL sesuai dengan rencana tahunan dan sub kegiatan (1.2.1.2.) Penyusunan RPDAS akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.</p> | <p>a. Tersusunnya 5 (lima) dokumen RKP Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan</p> <p>b. Tersusunnya 1 (satu) dokumen Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS)</p> | Capaian output masih dalam proses, pada tahun 2025 sudah tercapai 50% dari kegiatan 1.2.1.1 yang sudah terlaksana                                                                         |      |
|                               | 1.2.1.1 Penyusunan RKP RHL                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 (lima) dokumen RKP RHL                                                                                                                                                                                 | Tercapai                                                                                                                                                                                  | 100% |
|                               | Penyusunan RKP RHL telah mulai dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas, antara lain <i>ground check</i> calon lokasi penanaman, kegiatan sosialisasi, serta beberapa pertemuan koordinasi. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan dokumen RKP RHL.                       |                                                                                                                                                                                                          | Target output masih dalam proses pencapaian. Pada tahun 2025 telah tercapai 5 (lima) dokumen rencana teknis (RKP RHL) melalui kegiatan 7 (tujuh) kali <i>ground check</i> , 1 (satu) kali |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Terdapat 7 (tujuh) KPH yang sudah melaksanakan <i>ground check</i> dengan kurun waktu dari 13 Oktober 2025 hingga 11 November 2025.</p> <p>Pada KPH Sengayam lokasi tidak memungkinkan untuk dilakukan penanaman sehingga dialihkan ke KPH Hulu Sungai. Proses diawali dengan menggunakan data citra satelit sebagai gambaran awal luas lahan dan selanjutnya di tinjau dan observasi untuk memverifikasi kondisi lahan oleh masyarakat dan KTH. Lokasi dipastikan berada di luar kawasan hutan serta belum tercantum dalam RURHL Kementerian.</p> <p>Pada tanggal 3-7 November 2025 telah dilaksanakan pengukuran dan pengumpulan bahan risalah lapangan dan sosialisasi di wilayah KPH Kayu Tangi, fokus pada penandaan batas ujung calon lokasi RHL (16 tanda batas luar dan 11 tanda bantu).</p> <p>Pada tanggal 15–16 Desember 2025 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi penanaman dilaksanakan di KPH Hulu Sungai dengan luasan 60 ha yang dikelola oleh KTH Kayuh Beimbai.</p> <p>Pada tanggal 17–18 Desember 2025 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi penanaman di KPH Balangan dengan rencana luasan penanaman 30 ha yang dikelola oleh KTH Berkah Talipuk.</p> <p>Pada tanggal 24 Desember 2025 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi penanaman oleh KPH Kayu Tangi dengan luasan 31 ha yang akan dikelola oleh KTH Sejahtera Barokah. Dari serangkaian kegiatan tersebut, KPH Kayu Tangi telah menyelesaikan penyusunan rancangan kegiatan penanaman RHL di Desa Cempaka dengan total luasan mencapai 100 ha.</p> <p>Partisipasi Perempuan mencapai 10 % berasal dari unsur anggota kelompok masyarakat. Seluruh peserta mampu mengikuti kegiatan dengan baik hingga penutupan. Perempuan diberikan kesempatan memberikan masukan dan saran dalam penyusunan dokumen perencanaan.</p> | <p>risalah lapangan, dan 3 kali sosialisasi penanaman.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|



[Foto. Pemotretan menggunakan pesawat drone Mavic Pro 2 di KPH Pulau Laut Sebuku]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Aktivitas 1.2.2. Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 Ha hutan dan lahan kritis telah di rehabilitasi                        | On going                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30%  |
| Kegiatan Utama 1.2.2 Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan didukung 5 (lima) subkegiatan yaitu; 1.2.2.1 Penanaman, (1.2.2.2). Pemeliharaan tahun pertama, (1.2.2.3) Pemeliharaan tahun kedua (P2), (1.2.2.4). Pengawasan Kegiatan RHL<br><br>(1.2.2.5) Monitoring dan Evaluasi RHL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 (enam) laporan pemeliharaan (P1 dan P2)<br><br>2 (dua) laporan monev RHL | Pada tahun 2025 telah dilakukan 1 (satu) kali proses pengadaan bibit dan proses penanaman telah dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 1.2.2.1 Penanaman (P0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 laporan kegiatan RHL                                                     | On going                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 % |
| Kegiatan penanaman dimulai dengan tahapan persiapan dan pelaksanaan awal pada Rantek di wilayah KPH Kayu Tangi, Desa Cempaka dengan areal seluas 100 hektare. Pada termin pertama, pengadaan bibit difokuskan pada jenis MPTS sebanyak tujuh jenis, yaitu mangga sebanyak 7.821 batang, alpukat 6.257 batang, matoa 2.086 batang, nangka 1.564 batang, cempedak 1.564 batang, kuini 521 batang, dan manggis 1.043 batang.<br><br>Lahan dibagi menjadi tiga blok, yaitu satu blok untuk tanaman MPTS, satu blok untuk tanaman eukaliptus, dan satu blok untuk tanaman ulin. Penanaman tahap awal dilaksanakan pada areal kurang lebih 52 hektare untuk MPTS, sedangkan sisa areal akan ditanami ulin dan eukaliptus setelah pengadaan bibit pada termin kedua. |                                                                            | Sampai laporan ini disusun target output dalam proses, kegiatan penanaman dilakukan lebih awal dari jadwal. Pada tahun 2025 telah dilakukan penanaman di 1 (satu) lokasi KPH Kayu Tangi dengan seluas 100 Ha, sedangkan 4 (empat) lokasi sesuai rencana akan dilaksanakan pada tahun 2026. Laporan kegiatan RHL lagi dalam penyusunan draf menunggu kegiatan penanaman selesai. |      |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Partisipasi Perempuan mencapai 13 % terdiri dari unsur anggota kelompok Masyarakat, pembagian tugas berdasarkan gender Dimana laki-laki bertugas menanam bibit sedangkan Perempuan menyediakan konsumsi siang dan snack sore (kopi dan teh) anggota kelompok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             |  <p>[Foto. Salah satu bibit jenis nangka yang difasilitasi untuk kegiatan penanaman]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | Aktivitas 1.2.2.4. Pengawasan Kegiatan RHL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 laporan pengawasan RHL                     | Tercapai 100%                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | <p>Pengawasan kegiatan RHL dengan tujuan menjamin pelaksanaan kegiatan RHL berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan teknis dan standar yang ditetapkan agar hasil optimal. Kegiatan dilakukan sejak bulan November 2025 dan dilakukan di 5 (lima) lokasi penanaman oleh 6 (enam) pendamping.</p> <p>Pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pendamping di 5 (lima) lokasi di kuarter ini yaitu fase persiapan lapangan diantaranya: (1). Koordinasi dengan KPH, (2). Mendampingi dan membantu KTH dalam persiapan administrasi.</p> <p>Dalam kegiatan ini belum terlihat partisipasi Perempuan.</p> |                                              | <p>Pencapaian output dalam proses. Pada tahun 2025 telah dilakukan 5 (lima) kegiatan pengawasan RHL dari 2 (dua) kegiatan yang telah direncanakan. 3 (tiga) kegiatan pengawasan dilaksanakan lebih awal dalam rangka mendukung kelancara kegiatan lapangan.</p> |
| 2.1. Meningkatnya kapasitas | 2.1.1. Peningkatan Kapasitas SDM KPS/KTH terkait pengelolaan hutan dan pengembangan usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 (lima) kali kegiatan peningkatan kapasitas | On going 3%                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KPS/KTH dalam pengelolaan hutan dan pengembangan usaha | Kegiatan utama didukung dengan 2 (dua) subkegiatan yaitu (2.1.1.1). Peningkatan Kapasitas SDM KPS terkait operasionalisasi PS dan (2.1.1.2.) Peningkatan Kapasitas SDM KTH terkait pengembangan dan pemasaran produk.<br><br>Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan lebih awal dari jadwal yaitu 2.1.1.1. Peningkatan Kapasitas SDM KPS terkait operasionalisasi PS dalam bentuk pengadaan tenaga administrasi. Sedangkan sub kegiatan lainnya belum jatuh tempo.                                                                                | pengelolaan hutan dan pengemabngan usaha<br><br>3 (tiga) kali mengikuti event pameran<br><br>Fasilitas pengembangan usaha (lobbi pemasaran, promotion tools, bimtek online dan website)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                                                        | 2.1.1.1. Peningkatan Kapasitas SDM KPS terkait operasionalisasi PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (tidak ada rencana kegiatan di Kuartal 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun 2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | On going                                                                                                                                                                                                             | 5 % |
|                                                        | Kegiatan peningkatan kapasitas SDM KPS terkait operasionalisasi PS dimulai dengan penyediaan admin OPD untuk memudahkan proses implementasi kegiatan, khususnya dari aspek administrasi selama pelaksanaan program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hingga laporan ini disusun capaian output dalam proses, pada kuartal 3 (tiga) tahun 2025 telah dilakukan pengadaan tenaga admin OPD dalam rangka mendukung Peningkatan Kapasitas SDM KPS terkait operasionalisasi PS |     |
|                                                        | 2.1.2. Pengembangan usaha lestari pengelolaan HHBK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a. 1 (satu) rancangan teknis agroforestry<br>b. 135 ha agroforestry<br>c. 1 (satu) paket dukungan pengembangan pengembangan silvopastura<br>d. 1 (satu) paket dukungan sarana prasarana pusat pelatihan kemiri<br>e. 2 (dua) paket dukungan sarana prasarana sentra HHBK Kopi<br>f. 1 (satu) paket dukungan sarana prasarana sentra HHBK kemiri<br>g. 1 (satu) paket dukungan sarana prasarana usaha kemiri | On going                                                                                                                                                                                                             | 5%  |
|                                                        | Kegiatan utama didukung oleh 6 (enam) subkegiatan yaitu (2.1.2.1). Pengembangan Agroforestry (usulan UPSA) (2.1.2.2) Pengembangan Silvopastoral (2.1.2.3) Pengembangan Pusat Pelatihan Kemiri. (2.1.2.4). Pengembangan Sentra Sentra HHBK Kopi (kapasitas produksi 200.000 kg bean). (2.1.2.5). Pengembangan HHBK Kemiri (Kusan). (2.1.2.6). Pengembangan HHBK Kemiri (Balangan dan Tabalong).<br><br>Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 1 sub kegiatan yaitu (2.1.2.2). Pengembangan Silvopastoral. Sub kegiatan lainnya akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capaian output masih dalam proses, pada tahun 2025 terlaksana survey lokasi pengembangan silvopastura.                                                                                                               |     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |          |    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----|
|  | <p>2.1.2.2. Pengembangan Silvopastoral</p> <p>Pada tanggal 17-19 November 2025 telah dilaksanakan kegiatan survey lapangan lokasi pengembangan silvopastura di wilayah kerja KPH Tanah Laut oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem silvopastura yang mengintegrasikan peternakan kambing dan sapi dengan pengelolaan hutan berkelanjutan. Peninjauan dilakukan pada dua Kelompok Tani Hutan, yaitu KTH Gunung Birah dan KTH Bumi Priangan, guna memastikan pelaksanaan program pembinaan dan bantuan ternak berjalan efektif serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.</p> <p>Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan direncanakan memfasilitasi bantuan ternak pada tahun 2026 melalui pendanaan REDD+, berupa 25 ekor kambing dan 10 ekor sapi. Dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok serta pelestarian hutan.</p> <p>silvopastura berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta menciptakan lapangan kerja baru. Koordinasi yang berkelanjutan antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan KPH Tanah Laut dalam pembinaan, kerja sama, dan inovasi kehutanan diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan kegiatan silvopastura serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.</p> <p>Partisipasi perempuan mencapai 60 % dari unsur ASN, penentuan tim survey berdasarkan fungsi dan keahlian masing-masing.</p> | 1 (satu) Paket pengadaan silvopatrural | On going | 5% |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----|



[Foto. Pengecekan lokasi pengembangan silvopastura di KPH Tanah Laut]

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3.1. Menguatnya kapasitas kelembagaan pengelola/pelaksana REDD+ Prov Kalsel | 3.1.1. Penguatan kelembagaan Pokja REDD+ Provinsi Kalsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tersedianya dokumen mekanisme kerja dari Pokja REDD+ terkait pelaksanaan REDD+ Prov Kalsel | On Going                                                                                                                                                             | 50%  |
|                                                                             | <p>Kegiatan utama di dukung dengan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu (3.1.1.1). FGD Mekanisme kerja Rencana Kerja Pokja REDD+ Kalsel. (3.1.1.2). Studi banding POKJA untuk pembelajaran pelaksanaan Biocarbon Fund di Jambi. (3.1.1.3). Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ di Kalsel. (3.1.1.4). Koordinasi dan konsultasi daerah terkait kelembagaan REDD+ di Kalsel</p> <p>(3.1.1.5). Koordinasi dan konsultasi dengan para pihak terkait rencana hasil implementasi REDD+ (termasuk KLH/K). (3.1.1.6). Supporting sekretariat PokjaREDD+</p> <p>3.1.1.7. Peningkatan kapasitas Pokja REDD+ dalam forum internasional.</p> <p>Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 2 (dua) sub kegiatan yaitu ; (3.1.1.3). Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ di Kalsel) dan (3.1.1.6). Supporting sekretariat PokjaREDD+.</p> |                                                                                            | Capaian output masih dalam proses, pada tahun 2025 telah mencapai 50% dengan tersedianya 1 (satu) laporan sosialisasi dan 1 (satu) laporan kesekretariat Pokja REDD+ |      |
|                                                                             | 3.1.1.3. Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ di Kalsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 (satu) laporan sosialisasi atau konsultasi publik                                        | Tercapai                                                                                                                                                             | 100% |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sosialisasi atau konsultasi publik dilaksanakan dalam 2 (dua) rangkaian:</p> <p>Pertama, Sosialisasi pelaksanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Novotel Banjarbaru tanggal 6 November 2025 dengan membahas mengenai kebijakan nasional REDD+, penadanaan dan implementasi daerah.</p> <p>Kedua, Kick off penanaman program RBP REDD+ Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 tanggal 27 November 2025 di Tanah milik Pemprov Kalsel, Kel. Cempaka, Banjarbaru. Kegiatan ini sebagai dukungan pendanaan dari Green Climate Fund (GCF) yang tersebar di 5 (lima) lokasi dengan luas 250 hektare. Selanjutnya penanaman akan dilaksanakan pada area seremonial (100 ha) dan lokasi lainnya mencakup luas 150 ha.</p> <p>Partisipasi Perempuan mencapai 24% terdiri dari unsur Pimpinan Pemda, OPD, Anggota Masyarakat, OMS, akademisi, KPH dan staff Project.</p> <p>Peserta kegiatan berdasarkan surat tugas masing-masing OPD dan kehadiran Masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat pengurus.</p> <p>Perempuan diberikan kesempatan memberi masukan di setiap sesi diskusi. Setiap masukan dicatat dalam laporan kegiatan.</p> |  | <p>Capaian output masih berproses, sedangkan untuk target kegiatan telah tersusun 1 (satu) laporan sosialisasi, Dimana telah dilaksanakan 1 (satu) kali kegiatan sosialisasi (<i>indoor</i>) dan kick Off Penanaman (<i>outdoor</i>) sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi.</p> |
| <div data-bbox="609 1302 1209 1753" data-label="Image">  </div> <p>[Foto. Sosialisasi pelaksanaan REDD+ Provinsi Kalimantan Selatan]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                           | 3.1.1.4. Koordinasi dan konsultasi daerah terkait kelembagaan REDD+ di Kalsel                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 (dua) laporan koordinasi konsultasi REDD+                     | Tertunda                                                                                                                                                                                                                                                   | 0%   |
|                           | Masuk dalam rencana kerja tahun 2025 dengan targer 2 (dua) kali koordinasi konsultasi REDD+, tetapi belum terlaksana                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | Hingga laporan ini disusun target output dalam proses, target kegiatan 2 (dua) laporan koordinasi konsultasi REDD+i mengalami penundaan karena akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.                                                                    |      |
|                           | 3.1.1.6. Supporting sekretariat PokjaREDD+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 (dua) laporan kesekretariatan Pokja REDD+                     | On going                                                                                                                                                                                                                                                   | 50%  |
|                           | Supporting sekretariat Pokja REDD+ Kalimantan Selatan dimulai dengan penyediaan tenaga administrasi dan konsultan/stakeholder engagement untuk memudahkan proses implementasi kegiatan, khususnya dari aspek administrasi dan substatif program. Selain itu juga dilakukan pembelian 1 (satu) unit printer untuk kesekretariatan pokja REDD+ Kalimantan Selatan. |                                                                 | Hingga laporan ini disusun capaian output dalam proses. Target kegiatan tahun 2025 telah tercapai dengan tersusun 1 (satu) laporan kesekretariatan Pokja REDD+.                                                                                            |      |
| 3.3. Implementasi Proklam | 3.3.3. Penyusunan Peta Jalan Proklam Provinsi Kalimantan Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 (satu) Dokumen Peta Jalan Proklam Provinsi Kalimantan Selatan | Tercapai                                                                                                                                                                                                                                                   | 100% |
|                           | Kegiatan utama didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu ; (3.3.3.1). Jasa Konsultansi Pembuatan / Penyusunan Dokumen Profil Kampung Iklim (Road Map) di Provinsi Kalimantan Selatan dan (3.3.3.2). Pengadaan Barang untuk penyusunan peta jalan proklam Provinsi Kalsel.                                                                                       |                                                                 | Pada tahun 2025, penyusunan peta jalan proklam di Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai 100%                                                                                                                                                          |      |
|                           | Pada tahun 2025 telah dilaksanakan (3.3.3.2). Pengadaan Barang untuk penyusunan peta jalan proklam Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan rencana.                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                           | 3.3.3.2. Pengadaan Barang untuk penyusunan peta jalan proklam Provinsi Kalimantan selatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 (satu) paket pengadaan barang penyusunan peta jalan proklam   | Tercapai                                                                                                                                                                                                                                                   | 100% |
|                           | Penyusunan peta jalan ProKlim Provinsi Kalimantan Selatan masih berada pada tahapan persiapan dan belum memasuki tahap pelaksanaan. Kegiatan yang dilakukan dimulai pada pengadaan barang untuk mendukung proses penyusunan peta jalan tersebut. Pengadaan meliputi perangkat elektronik berupa 1 (satu) unit PC, 3                                              |                                                                 | Hingga laporan ini disusun capaian output dalam proses. Pada tahun 2025 telah tercapai target kegiatan berupa pengadaan 1 (satu) paket barang pendukung penyusunan peta jalan proklam.<br><br>Paket pengadaan dilaksanakan lebih cepat di kuartal 3 (tiga) |      |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                   | (tiga) unit laptop, 1 (satu) unit tablet Android, 1 (satu) unit kamera, 1 (satu) unit harddisk eksternal, 1 (satu) unit drone, dan 1 (satu) unit printer.                                                                                                                                                                                    |                                     | tahun 2025 dari jadwal kuartal 4 (empat) tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                           |      |
| <div></div> <p><i>Foto. Serah terima pengadaan barang elektronik ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan]</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Monitoring-Evaluasi dan Pembelajaran                                                                                                                                                                              | Monitoring-Evaluasi Program RBP REDD+ Kalsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | Tercapai                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                   | Untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan, kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pembelajaran (MEL) akan dilaksanakan secara berkala. Setiap tiga bulan sekali (Kuartal), akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) capaian program guna menilai kemajuan serta hasil yang telah dicapai. |                                     | Pada tahun 2025, kegiatan Monev telah terlaksana 100%                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                   | Monev Triwulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 (dua) Laporan monev dan safeguard | Tercapai                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                   | Monev triwulan dilaksanakan dengan beberapa rangkaian aktivitas:<br><br>Pertama, pembahasan rencana kegiatan RBP REDD+ GCF Output 2 di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 – 17 September 2025. Pada kegiatan ini terdapat pemaparan kegiatan semester yang telah diajukan serta alur pelaksanaan kegiatan.               |                                     | Hingga laporan ini disusun telah dilaksanakan 1 (satu) kali pembahasan rencana kegiatan, 1 (satu) kali konsolidasi, dan 3 (tiga) kali koordinasi dalam rangka Monev pada masa kuartal 3 (tiga) dan kuartal 4 (empat) sehingga telah tersusun 2 (dua) laporan monev Tahun 2025. |      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>Kedua, Konsolidasi dan Persiapan Pelaksanaan RBP REDD+ GCF Output 2 tanggal 24 - 27 September 2025. Pada kegiatan ini terdapat pengenalan SOP, tata kelola proyek, proses administratif, dokumen keuangan, serta safeguard. Serta pedampingan tim provinsi kepada OPD untuk Menyusun rencana kerja kegiatan.</p> <p>Ketiga, Koordinasi pelaksanaan kegiatan <i>Kick-off</i> REDD+ Provinsi Kalimantan tanggal 29 September 2025. Kegiatan dilakukan sebagai persiapan penyelenggaraan kick off.</p> <p>Keempat, Koordinasi percepatan implementasi proyek tanggal 4 – 7 November 2025 di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini membahas percepatan dan isu-isu krusial yang sering muncul terjadi sebagai kendala</p> <p>Kelima, Koordinasi percepatan implementasi proyek tanggal 25 – 27 November 2025 di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini mencakup peninjauan lokasi penanaman 5.000 bibit dengan puncak kegiatan pada 27 November 2025 Seremoni <i>Kick-off</i> dan Kegiatan penanaman ini dilakukan untuk merehabilitasi area seluas 100 hektar dari total 250 hektar yang akan dibiayai dana RBP, dibagi menjadi 4 (empat) blok yang ditanami komoditas berbeda termasuk pohon ulin, eucalyptus, dan 2 (dua) blok buah-buahan.</p> |  |  |
|  |  <p>[Foto. Koordinasi percepatan implementasi proyek]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

Berikut disajikan perkembangan terbaru mengenai indicator dampak berdasarkan logical framework Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

| Outcome                                                                                    | Indikator Outcome                                                                                                                                                                                 | Baseline                                                                                                                                      | Means of Verification (MoV)                                           | Capaian saat ini                                                                                                                                                                                                                       | Target (Mid-term) | Target (Final)                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outcome 1: Menguatkan Kinerja Pemprov Kalimantan Selatan dalam menangani emisi GRK         | Menjaga Tingkat deforestasi dan degradasi tetap dibawah alokasi FREL dari baseline 2015 (Deforestasi sebesar 1.469.285 ton CO <sub>2</sub> e dan Degradasi sebesar 817.873 ton CO <sub>2</sub> e) | FREL 2015 (Deforestasi sebesar 1.469.285 ton CO <sub>2</sub> e dan Degradasi sebesar 817.873 ton CO <sub>2</sub> e)                           | Dokumen FREL                                                          | Terealisasi 46 patroli, 10 pembekalan MPA, 1 (satu) pembinaan MMP, kegiatan teknis lapangan (ground check, sosialisasi, rantek), penanaman 100 Ha di 1 (satu) lokasi RPH Kayu Tangi, serta 5 (lima) pengawasan RHL.                    | 0                 | Tingkat deforestasi dan degradasi tetap dibawah alokasi FREL dari baseline 2015 (Deforestasi sebesar 1.469.285 ton CO <sub>2</sub> e dan Degradasi sebesar 817.873 ton CO <sub>2</sub> e) |
| Outcome 2. Berkembangnya usaha pengelolaan HHBK oleh masyarakat di dalam dan sekitar hutan | Jumlah peningkatan produktivitas hasil Agroforestri, Silvopastoral dan produk HHBK                                                                                                                | Tahun 2023 produksi saat ini yaitu: Kopi 300-400 Kg/Bulan 300 kg s/d 600 kg/bulan kemiri kupas 8 (delapan) ekor kambing dan 2 (dua) ekor sapi | Laporan monitoring dan evaluasi akhir program, testimoni, dokumentasi | Telah dilaksanakan pengadaan tenaga admin OPD untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM KPS serta survei pengembangan silvopastoral di KTH Gunung Birah dan KTH Bumi Priangan. Seluruh capaian output masih dalam proses penyelesaian. | 0                 | Meningkatnya produktivitas produk Agroforestri, Silvopastoral dan produk HHBK Masyarakat yang dikelola secara lestari                                                                     |
| Outcome 3. Menguatnya Kebijakan dan kelembagaan Implementasi REDD+ dan                     | Menguatnya kebijakan pengelolaan REDD+                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | Dokumen mekanisme kerja POKJA REDD+ Kalsel,                           | 1 (satu) laporan sosialisasi, 1 (satu) laporan kesekretariatan Pokja REDD+, 1 (satu) paket                                                                                                                                             | 0                 | Tersedianya dokumen REDD+ Sub national dan terbangunnya komitmen donor terkait                                                                                                            |

|                                 |                       |  |                                                                                                 |                                                                                                                                |  |                                     |
|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| NDC Provinsi Kalimantan Selatan | di Kalimantan Selatan |  | Rencana Aksi REDD+ Provinsi Kalsel, FREL, MRV, BSM dan Safeguard, laporan kegiatan, dokumentasi | barang ProKlim, dan 2 (dua) laporan monev terealisasi, sementara 2 (dua) laporan koordinasi REDD+ ditunda ke tahun berikutnya. |  | pendanaan RBP REDD+ Provinsi Kalsel |
|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|

### 3. Tantangan Implementasi dan Pelajaran yang Dipetik

Pelaksanaan Proyek RBP REDD+ Output 2 di Provinsi Kalimantan Selatan telah berjalan dan telah memberikan pembelajaran penting bagi penguatan tata kelola, perencanaan, dan sinergi multipihak ke depannya. Berikut tantangan dan pelajaran yang dapat dipetik untuk pelaksanaan tahun pertama:

| Jenis             | Tantangan Yang Dihadapi                                                                                                                 | Status Kondisi | Tindakan Yang Diambil                                  | Dampak Terhadap Implementasi                                                          | Pelajaran Yang Dapat Dipetik Dan Keterangan Lainnya                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program           | Keterbatasan waktu, dan SDM dalam penyusunan dokumen RPHJP                                                                              | Tinggi         | Pengadaan tenaga ahli                                  | Mulai proses penyusunan dokumen RPHJP di 4 (empat) KPH                                | Perlu peningkatan sumberdaya manusia di tingkat KPH dalam rangka penyusunan/revisi RPJHP                             |
| Program           | Rendahnya Pemahaman tentang RBP REDD+ GCF Output 2 di Tingkat tim teknis dan Masyarakat                                                 | Sedang         | Menyusun profil singkat project RBP REDD+ GCF Output 2 | Meningkatnya pengetahuan tim teknis dan Masyarakat tentang RBP REDD+ GCF Output 2     | Perlunya workshop dan sosialisasi dalam menyebarkan informasi tentang RBP REDD+ GCF Output 2.                        |
| Program/ kegiatan | Kegiatan proyek dimulai pada akhir tahun 2025, dimana hampir semua pelaksana/OPD fokus pada penyelesaian kegiatan dan pelaporan (APBD). | Sedang         | Penyesuaian kegiatan yang telah direncanakan           | Beberapa kegiatan yang harusnya dilaksanakan pada awal proyek tidak dapat terlaksana. | Pengaturan dan penjadwalan kegiatan harus melihat dinamika OPD ditingkat provinsi, terutama pada akhir tahun fiskal. |
| Pengadaan         | Risiko Keterlambatan Proses                                                                                                             | Rendah         | Proses Lelang lebih awal                               | Perlu perubahan dokumen pengadaan                                                     | Pengadaan jasa dan barang sebaiknya lebih awal dilaksanakan, terkhususnya bibit pohon dan pendukung pertumbuhan.     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengadaa<br>n | Kapasitas<br>pengelola<br>pengadaan                                                                                                                                                                                                                                                                | Kecil  | Melakukan<br>konsultasi                                                                          | Meningkatnya<br>kapasitas pengelola                                                                                                                                                                                 | Pedoman teknis<br>pengadaan mampu<br>menjadi acuan proses<br>pengadaan                                                                                                                                                                     |
| Safeguard     | Rendahnya<br>keterlibatan<br>perempuan                                                                                                                                                                                                                                                             | Sedang | Mendorong<br>keterlibatan<br>(utusan) perempuan<br>disetiap kegiatan                             | Meningkatnya<br>kehadiran<br>perempuan pada<br>pertemuan ditingkat<br>desa.                                                                                                                                         | Peran perempuan sangat<br>signifikan disetiap kegiatan,<br>namun terhalang<br>administrasi                                                                                                                                                 |
| Safeguard     | Ketersediaan<br>dokumen MOV                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tinggi | Melakukan<br>koordinasi rutin                                                                    | Kelengkapan<br>administrasi<br>meningkat                                                                                                                                                                            | Penentuan indikator<br>keluaran setiap kegiatan<br>dan penanggungjawab.                                                                                                                                                                    |
| Safeguard     | Masih lemahnya<br>pemahaman<br>pelaksana/OPD<br>bawah safeguard<br>menjadi bagian<br>rangkaian kegiatan<br>dalam proyek.                                                                                                                                                                           | Kecil  | Mendampingi dan<br>mengingatkan<br>pelaksana/OPD<br>dalam penerapan<br>safeguard proyek.         | Dampak terkait<br>pemahaman ini<br>tidak signifikan,<br>mengingat proses<br>intervensi dari<br>Lemtara telah<br>dilakukan seperti<br>mendampingi dan<br>mengingatkan<br>kebutuhan<br>kewajiban<br>safeguard proyek. | Perlu melakukan integrasi<br>antara safeguard proyek ke<br>dalam kegiatan-kegiatan<br>OPD pelaksana.                                                                                                                                       |
| Keuangan      | Ketaatan dan<br>kepatuhan OPD<br>pelaksana terkait<br>SOP keuangan<br>dan standar<br>administrasi yang<br>telah ditentukan<br>masih ada yang<br>belum sesuai,<br>seperti<br>pertanggung<br>jawaban<br>transportasi (nilai<br>yang tidak sesuai<br>dengan PMK dan<br>bukti pertanggung<br>jawaban). | Sedang | Menegakkan<br>prosedur dan<br>mengingatkan OPD<br>terkait standar yang<br>digunakan.             | Keterlambatan<br>(revisi) dalam<br>proses pertanggung<br>jawaban keuangan<br>dari OPD<br>pelaksana.                                                                                                                 | Adanya dinamika keuangan<br>ini, dibutuhkan proses<br>pengawasan dan ketelitian<br>dari proses pertanggung<br>jawaban. Dan pada<br>tingkatan OPD, dibutuhkan<br>PIC khusus yang<br>bertanggung jawab terkait<br>administrasi dan keuangan. |
| Keuangan      | Terdapat beberapa<br>pelaksanaan<br>kegiatan yang<br>cenderung<br>"mendadak"<br>sehingga proses<br>penyiapan<br>administrasi<br>cenderung terburu<br>buru dan sebagian<br>kegiatan<br>menggunakan                                                                                                  | Sedang | Tetap memproses<br>kegiatan dan<br>mengawal proses<br>pertanggung<br>jawaban laporan<br>keuangan | Keterlambatan<br>(revisi) dalam<br>proses pertanggung<br>jawaban keuangan<br>dari OPD<br>pelaksana.                                                                                                                 | Adanya dinamika keuangan<br>ini, dibutuhkan proses<br>pengawasan dan ketelitian<br>dari proses pertanggung<br>jawaban. Dan pada<br>tingkatan OPD, dibutuhkan<br>PIC khusus yang<br>bertanggung jawab terkait<br>administrasi dan keuangan. |

|  |                      |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|
|  | mekanisme reimburse. |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|

### 3. Implementasi Perlindungan Lingkungan Dan Sosial & Gender

Laporan Tahunan Safeguard Tahun 2025 Program RBP REDD+ Output 2 di Provinsi Kalimantan Selatan menggambarkan kemajuan implementasi perlindungan lingkungan, sosial, dan gender sesuai komitmen Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) BPDH. Sepanjang periode Oktober-Desember 2025, pelaksanaan program difokuskan pada mendukung KPH dalam menyusun/revisi 4 (empat) dokumen RPHJP, penyusunan 5 (lima) dokumen rencana kerja pemerintah RKP RHL, Pengembangan silvopastoral, sosialisasi pelaksanaan RBP REDD+ Output 2, Penyusunan Peta Jalan Proklamasi Provinsi Kalimantan Selatan, serta peningkatan kapasitas para pihak dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap seluruh prinsip ISP BPDH.

Tidak ditemukan kecelakaan kerja maupun pelibatan pekerja anak selama periode pelaporan. Mekanisme penanganan pengaduan telah disosialisasikan secara aktif melalui pemaparan langsung dan pemasangan banner kanal pengaduan pada setiap kegiatan. Selama periode 2025 tidak terdapat pengaduan resmi yang masuk terkait pelaksanaan program. Mekanisme tetap tersedia dan dapat diakses oleh Masyarakat maupun pihak terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Keterlibatan gender tercatat sebanyak 992 laki-laki (78%) dan 282 perempuan (22%). Meskipun partisipasi masih didominasi laki-laki karena sifat teknis kegiatan, program telah memastikan akses informasi, kesempatan setara, dan keterlibatan perempuan dalam FGD, Bimtek, penyusunan dokumen teknis, serta kegiatan Proklamasi. Prinsip GEDSI dan nondiskriminasi ditegaskan dalam seluruh TOR rekrutmen dan pengadaan. Keterlibatan pemangku kepentingan dilakukan melalui koordinasi lintas OPD, konsultasi publik, FGD, pelibatan kelompok perhutanan sosial, pemerintah desa, akademisi, dan mitra pembangunan sejak tahap perencanaan hingga validasi dokumen teknis. Proses ini memastikan transparansi, partisipasi bermakna, serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat tapak.

Secara umum, implementasi safeguard tahun 2025 menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap komitmen BPDH, dengan beberapa catatan perbaikan pada penguatan dokumentasi kegiatan, serta peningkatan partisipasi perempuan pada kegiatan teknis tahun 2026.

| Kegiatan                               | Mitra / Pemangku Kepentingan                                                                                                          | Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pelaksanaan Program                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Penyusunan/Revisi RPHJP di 4 KPH | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan                                                                                           | Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksana kegiatan. |
|                                        | Yayasan Penabulu                                                                                                                      | Sebagai Lembaga perantara                                                    |
| 1.1.2.2 Patroli pengamanan hutan       | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.                                                                                          | Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksana kegiatan. |
|                                        | 9 (Sembilan) KPH dan 1 (satu) UPT Tahura ;<br>1.UPTD Tahura Sultan Adam<br>2.KPH Pulau Laut Sebuku<br>3.KPH Sengayam<br>4.KPH Cantung | Sebagai pelaksana kegiatan patroli pengamanan hutan                          |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | 5.KPH Kusan<br>6.KPH Tanah Laut<br>7.KPH Kayu Tangi<br>8.KPH Hulu Sungai<br>9.KPH Balangan<br>10. KPH Tabalong                                                                                                                                              |                                                                              |
| 1.1.2.4 Pembekalan dan pembinaan terhadap Masyarakat Peduli Api di 9 KPH dan 1 UPT Tahura | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.                                                                                                                                                                                                                | Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksana kegiatan. |
|                                                                                           | 9 (Sembilan) KPH dan 1 (satu) UPT Tahura ;<br><br>1.UPTD Tahura Sultan Adam<br>2.KPH Pulau Laut Sebuku<br>3.KPH Sengayam<br>4.KPH Cantung<br>5.KPH Kusan<br>6.KPH Tanah Laut<br>7.KPH Kayu Tangi<br>8.KPH Hulu Sungai<br>9.KPH Balangan<br>10. KPH Tabalong | Sebagai pelaksana kegiatan pembekalan dan pembinaan                          |
| 1.1.2.5 Pembinaan MMP                                                                     | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.                                                                                                                                                                                                                | Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksana kegiatan. |
|                                                                                           | KPH Tabalong                                                                                                                                                                                                                                                | sebagai pelaksana kegiatan                                                   |
| 1.2.1.1 Penyusunan RKP RHL                                                                | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.                                                                                                                                                                                                                | Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksana kegiatan. |
|                                                                                           | 9 (Sembilan) KPH dan 1 (satu) UPT Tahura ;<br><br>1.UPTD Tahura Sultan Adam<br>2.KPH Pulau Laut Sebuku<br>3.KPH Sengayam<br>4.KPH Cantung<br>5.KPH Kusan<br>6.KPH Tanah Laut<br>7.KPH Kayu Tangi<br>8.KPH Hulu Sungai<br>9.KPH Balangan<br>10. KPH Tabalong | Sebagai pelaksana penyusunan RKP RHL.                                        |
| 1.2.2.1 Penanaman                                                                         | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.                                                                                                                                                                                                                | Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksana kegiatan. |
|                                                                                           | KPH Kayu Tangi                                                                                                                                                                                                                                              | Sebagai pelaksana kegiatan                                                   |
|                                                                                           | Yayasan Penabulu                                                                                                                                                                                                                                            | Sebagai Lembaga perantara                                                    |
| 1.2.2.4 Pengawasan Kegiatan RHL                                                           | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.                                                                                                                                                                                                                | Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksana kegiatan. |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | <p>9 (Sembilan) KPH dan 1 (satu) UPT Tahura ;</p> <p>1.UPTD Tahura Sultan Adam<br/>2.KPH Pulau Laut Sebuku<br/>3.KPH Sengayam<br/>4.KPH Cantung<br/>5.KPH Kusan<br/>6.KPH Tanah Laut<br/>7.KPH Kayu Tangi<br/>8.KPH Hulu Sungai<br/>9.KPH Balangan<br/>10. KPH Tabalong</p> | Sebagai pelaksana pengawasan RHL.                                            |
| 2.1.1.1. Peningkatan Kapasitas SDM KPS terkait operasionalisasi PS                                   | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.                                                                                                                                                                                                                                | Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksana kegiatan. |
|                                                                                                      | <p>9 (Sembilan) KPH dan 1 (satu) UPT Tahura ;</p> <p>1.UPTD Tahura Sultan Adam<br/>2.KPH Pulau Laut Sebuku<br/>3.KPH Sengayam<br/>4.KPH Cantung<br/>5.KPH Kusan<br/>6.KPH Tanah Laut<br/>7.KPH Kayu Tangi<br/>8.KPH Hulu Sungai<br/>9.KPH Balangan<br/>10. KPH Tabalong</p> | Sebagai pelaksana kegiatan peningkatan kapasitas SDM                         |
| 2.1.2.2 Pengembangan Silvopastoral                                                                   | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.                                                                                                                                                                                                                                | Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksana kegiatan. |
|                                                                                                      | KPH Tanah Laut                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebagai pelaksana kegiatan tingkat tapak                                     |
|                                                                                                      | <p>Kelompok Tani Hutan (KTH)</p> <p>1.KTH Gunung Birah<br/>2.KTH Bumi Priangan</p>                                                                                                                                                                                          | Sebagai penerima manfaat                                                     |
| 3.1.1.3 Sosialisasi dan/atau konsultasi public rencana pelaksanaan REDD+ di Prov. Kalimantan Selatan | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.                                                                                                                                                                                                                                | Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksana kegiatan. |
|                                                                                                      | Kementerian Kehutanan RI                                                                                                                                                                                                                                                    | Sebagai narasumber kegiatan                                                  |
|                                                                                                      | <p>9 (Sembilan) KPH dan 1 (satu) UPT Tahura ;</p> <p>1.UPTD Tahura Sultan Adam<br/>2.KPH Pulau Laut Sebuku<br/>3.KPH Sengayam<br/>4.KPH Cantung<br/>5.KPH Kusan</p>                                                                                                         | Sebagai peserta kegiatan                                                     |

|                |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                  | 6.KPH Tanah Laut<br>7.KPH Kayu Tangi<br>8.KPH Hulu Sungai<br>9.KPH Balangan<br>10. KPH Tabalong |                                                                              |
|                |                                                                                  | Yayasan Penabulu                                                                                | Lembaga perantara                                                            |
| 3.1.1.6        | Supporting secretariat Pokja REDD+                                               | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.                                                    | Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksana kegiatan. |
|                |                                                                                  | Yayasan Penabulu                                                                                | Lembaga perantara                                                            |
| 3.3.3.2        | Pengadaan Barang untuk penyusunan peta jalan proklam Provinsi Kalimantan Selatan | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.                                                    | Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksana kegiatan. |
|                |                                                                                  | PT. Bitekra Pilar Pratama                                                                       | Sebagai Vendor Pengadaan Barang                                              |
| Monev Triwulan |                                                                                  | Yayasan Penabulu                                                                                | Lembaga perantara                                                            |
|                |                                                                                  | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan                                       | Sebagai pelaksana monev                                                      |
|                |                                                                                  | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.                                                    | Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksana kegiatan. |

Laporan implementasi safeguard dapat diakses pada link dibawah ini: [Laporan Implementasi Safeguard Kalimantan Selatan 2025](#)

#### 4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

Pelaksanaan proyek RBP REDD+ GCF Output 2 Tahun 2025 secara umum berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, meskipun sebagian besar capaian output masih dalam tahap proses penyelesaian. Sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan berbagai kegiatan utama, antara lain pengadaan jasa tenaga ahli untuk penyusunan dokumen RPHJP, pelaksanaan 46 kali patroli dari target 140 kali kegiatan, 10 kali pembekalan MPA, serta 1 (satu) kali pembinaan MMP. Selain itu, telah dilaksanakan 7 (tujuh) kali ground check, 1 (satu) risalah lapangan, 3 (tiga) sosialisasi penanaman, dan 5 (lima) rapat teknis. Kegiatan pengadaan bibit dan penanaman juga telah dilaksanakan lebih awal dari jadwal, dengan realisasi penanaman pada 1 (satu) lokasi KPH Kayu Tangi seluas 100 Ha. Dalam mendukung pengamanan dan kualitas pelaksanaan RHL, telah dilakukan 5 (lima) kali kegiatan pengawasan dari 2 (dua) kegiatan yang direncanakan. Subkegiatan peningkatan kapasitas SDM KPS serta pengembangan silvopastoral juga telah dilaksanakan lebih awal pada Kuartal III Tahun 2025.

Selain itu, telah tersusun 1 (satu) laporan sosialisasi, 1 (satu) laporan kesekretariatan Pokja REDD+, 2 (dua) laporan monitoring dan evaluasi (monev), serta terlaksananya pengadaan 1 (satu) paket barang pendukung penyusunan peta jalan ProKlim. Meskipun terdapat beberapa target kegiatan seperti koordinasi dan konsultasi REDD+ yang mengalami penundaan dan dijadwalkan pada tahun berikutnya, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan menunjukkan progres yang baik, termasuk beberapa kegiatan yang direalisasikan lebih cepat dari jadwal.

Hambatan lain muncul dalam tahap pelaksanaan, terutama pada proses menerjemahkan perencanaan dalam proposal yang masih bersifat umum menjadi kebutuhan implementasi yang rinci di tingkat tapak. Penentuan lokus kegiatan membutuhkan verifikasi, klarifikasi, dan pendalaman data agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran serta sesuai kondisi lapangan. Konsekuensinya, proses berjalan lebih panjang karena harus melalui tahapan penetapan prioritas, pemenuhan persyaratan teknis, serta mekanisme persetujuan dari para pihak terkait sebelum kegiatan dapat dieksekusi. Pada saat yang sama, penerapan pendekatan partisipatif PADIATAPA/FPIC—sebagai prasyarat penting sebelum penanaman—memerlukan waktu yang lebih panjang untuk membangun pemahaman bersama dan mencapai kesepakatan dengan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut pada Tahun 2026, direncanakan penyelesaian sisa target patroli, pelaksanaan penanaman pada lokasi lainnya sesuai rencana, serta finalisasi laporan RHL setelah seluruh kegiatan penanaman selesai. Selain itu, kegiatan koordinasi dan konsultasi REDD+ yang tertunda akan direalisasikan, disertai dengan penguatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan RHL, silvopastoral, dan pemberdayaan kelompok. Pendampingan terhadap kelompok tani hutan hasil survei pengembangan silvopastoral juga akan ditingkatkan, serta dilakukan finalisasi berbagai dokumen perencanaan, termasuk dokumen RPHJP dan peta jalan ProKlim, guna memastikan capaian Output 2 dapat terealisasi secara optimal dan berkelanjutan.

## Lampiran

### **Lampiran 1. Kemajuan Capaian Program Provinsi Kalimantan Selatan dalam Excel**

[Lampiran 1. Kemajuan Capaian Program KP II \(Kalimantan Selatan\).xlsx](#)

### **Lampiran 2. Link Dokumentasi Pelaksanaan Program/Kegiatan**

| Kode Kegiatan | Link Dokumen                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1bR6QNmnKMMdcUx_i_Vxfw-Szwqg9BEdZ?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1bR6QNmnKMMdcUx_i_Vxfw-Szwqg9BEdZ?usp=drive_link</a> |
| 1.1.2.2       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1dWU2Jeaf93Ctse-lKrd-m_Cn3YqGrduG?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1dWU2Jeaf93Ctse-lKrd-m_Cn3YqGrduG?usp=drive_link</a> |
| 1.1.2.4       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Dce5RxG2D_p_WHPomYfQLERiWBodncsQ?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Dce5RxG2D_p_WHPomYfQLERiWBodncsQ?usp=drive_link</a> |
| 1.1.2.5       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1T8SsRHjxXhOSId5pKjcsF-ts0f3HN1ng?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1T8SsRHjxXhOSId5pKjcsF-ts0f3HN1ng?usp=drive_link</a> |
| 1.2.1.1       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1NfpfYtkm_FkELSFm8gnT8QHFRacLrK2J?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1NfpfYtkm_FkELSFm8gnT8QHFRacLrK2J?usp=drive_link</a> |
| 1.2.2.1       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/169iKSM4qVwNcBJZq0UvZZRy2dxD0cdpD?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/169iKSM4qVwNcBJZq0UvZZRy2dxD0cdpD?usp=drive_link</a> |
| 1.2.2.4       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1J_i3j6PyAcHwIprGxtrIGKlhTpKMC8hB?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1J_i3j6PyAcHwIprGxtrIGKlhTpKMC8hB?usp=drive_link</a> |
| 2.1.1.1       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/19iieHuCDsae6c6yKGRGiRnOL94XBkl_U?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/19iieHuCDsae6c6yKGRGiRnOL94XBkl_U?usp=drive_link</a> |
| 2.1.2.2       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_dQoGmPXT44m9Z6xic-mkGnBhUG9DIhp?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1_dQoGmPXT44m9Z6xic-mkGnBhUG9DIhp?usp=drive_link</a> |
| 3.1.1.3       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FGKrAlIh6TqQLU7VYxFQfqK2obeudFew?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1FGKrAlIh6TqQLU7VYxFQfqK2obeudFew?usp=drive_link</a> |
| 3.1.1.6       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13JZW7NazdjfR7EtMvLD8fhykDOxRKT_j?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/13JZW7NazdjfR7EtMvLD8fhykDOxRKT_j?usp=drive_link</a> |
| 3.3.3.2       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BJHgsj_zAKbXWYwcf-yqzv89QEz0xqu-?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1BJHgsj_zAKbXWYwcf-yqzv89QEz0xqu-?usp=drive_link</a> |
| SP            | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zysi6LwJ-5DIjTKoDQkITEoQQf5zBCmT?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1zysi6LwJ-5DIjTKoDQkITEoQQf5zBCmT?usp=drive_link</a> |