



PENABULU
FOUNDATION

ANNUAL REPORT

PELAKSANAAN KOMITMEN PERLINDUNGAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
PROYEK RBP REDD+ FOR RESULT PERIOD 2014-
2016 GCF OUTPUT 2

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Tahun 2025



Nama Proyek	: RBP GCF Output II Kategori Pemanfaat II
Penerima Manfaat	: Provinsi Kalimantan Tengah
Nama Lemtara	: Penabulu Foundation
Judul Proposal	: Pengelolaan Hutan dan Lahan Berkelanjutan untuk Mendukung Percepatan Pencapaian Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Tengah
Periode pelaporan summary safeguard BPDH	: Tahun 2025 (Periode Oktober 2024 - Desember 2025)



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan Safeguard Tahun 2025 Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan kemajuan implementasi perlindungan lingkungan, sosial, dan gender sesuai komitmen Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) BPD LH. Sepanjang periode Oktober 2024 – Desember 2025, pelaksanaan program difokuskan pada penguatan arsitektur REDD+, persiapan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas para pihak dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap seluruh prinsip ISP BPD LH.

Implementasi safeguard pada penguatan kepatuhan hukum (ISP 1), Pelaksana telah menerbitkan beberapa dokumen persyaratan ataupun legalitas yang harus dipenuhi, misalnya berbagai SK kelembagaan, legalitas kelompok dan lokasi, pelaksanaan PADIATAPA/FPIC untuk kegiatan RHL, penyusunan 20 dokumen Rancangan Teknis RHL (500 ha lahan mineral dan 500 ha lahan gambut), serta penyusunan proposal RHL oleh kelompok dampingan. Program juga memastikan tata kelola ketenagakerjaan dan K3 (ISP 2) melalui penerapan SOP patroli, penggunaan APD, serta komitmen non-diskriminasi dalam rekrutmen dan pengadaan. Tidak ditemukan laporan kecelakaan kerja maupun pelibatan pekerja anak pada periode pelaporan.

Pada aspek lingkungan (ISP 3 dan ISP 6), program telah menerapkan manajemen limbah kegiatan, menyusun 11 Profil Keanekaragaman Hayati tingkat kabupaten dan 1 tingkat provinsi, memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (sebagian masih dalam proses), serta memasang 150 plang imbauan di 59 desa rawan untuk mencegah perburuan, penembangan, dan kebakaran hutan. Inventarisasi kawasan Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah serta penyusunan RPPEG menjadi dasar pengelolaan berbasis konservasi dan mitigasi risiko ekologis.

Tidak ditemukan kecelakaan kerja maupun pelibatan pekerja anak selama periode pelaporan. Mekanisme penanganan pengaduan telah disosialisasikan secara aktif melalui pemaparan langsung dan pemasangan banner kanal pengaduan pada setiap kegiatan. Selama periode 2025 tidak terdapat pengaduan resmi yang masuk terkait pelaksanaan program. Mekanisme tetap tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat maupun pihak terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Keterlibatan gender tercatat sebanyak 722 perempuan dari total 3.142 peserta (29,8%). Meskipun partisipasi masih didominasi laki-laki karena sifat teknis kegiatan, program telah memastikan akses informasi, kesempatan setara, dan keterlibatan perempuan dalam FGD, Bimtek, penyusunan dokumen teknis, serta kegiatan ProKlim. Prinsip GEDSI dan nondiskriminasi ditegaskan dalam seluruh ToR rekrutmen dan pengadaan. Keterlibatan pemangku kepentingan dilakukan melalui koordinasi lintas OPD, konsultasi publik, FGD, pelibatan kelompok perhutanan sosial, pemerintah desa, akademisi, dan mitra pembangunan sejak tahap perencanaan hingga validasi dokumen teknis. Proses ini memastikan transparansi, partisipasi bermakna, serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat tapak.

Secara umum, implementasi safeguard tahun 2025 menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap komitmen BPD LH, dengan beberapa catatan perbaikan pada penguatan dokumentasi limbah, penyelesaian dokumen kehati yang masih berproses, serta peningkatan partisipasi perempuan pada kegiatan teknis tahun 2026.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 merupakan bagian dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara konsisten. BPD LH sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP) REDD+. Untuk menjamin bahwa implementasi kegiatan REDD+ menghasilkan manfaat iklim sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPD LH mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan.

ESMS menjadi standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan pendanaan BPD LH, termasuk pelaksana Program REDD+ GCF di tingkat provinsi. Pedoman ESMS disusun dengan merujuk pada peraturan perundangan nasional, kebijakan internal BPD LH, serta standar safeguard mitra pembangunan internasional seperti GCF, yang kesemuanya telah diselaraskan dengan kebijakan nasional melalui Pedoman *Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial Badan Pengelola Dana Lingkungan BPD LH*.

Output 2 Program RBP REDD+ GCF memastikan bahwa seluruh kegiatan di Kalimantan Tengah dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan BPD LH mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, kesetaraan gender, hingga berfungsinya mekanisme keluhan sehingga implementasi REDD+ berjalan akuntabel, transparan, inklusif, dan mendukung pemulihan ekosistem hutan.

Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, mematuhi standar ISP BPD LH. Pemprov Kalteng memperkuat komitmen ini penyediaan data, koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan risiko sosial lingkungan, dengan menekankan keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Sinergi BPD LH, Penabulu, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membentuk kerangka pelaksanaan safeguard yang kuat, sehingga Program REDD+ tidak hanya menghasilkan penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, dan menjaga kelestarian hutan Kalimantan Tengah.

DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPD LH

1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPD LH/2022 Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPD LH

TUJUAN

Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh potensi risiko lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, diminimalkan, dan dikelola secara efektif. Melalui penerapan ESMS BPD LH, program diarahkan untuk mencegah dampak negatif, melindungi masyarakat termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan aman, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Kalimantan Tengah.

KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPD LH

Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPD LH, yang secara spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah:

ISP	Deskripsi Kepatuhan																																																																																																
ISP 1. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Akuntabilitas	Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS BPD LH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional serta pedoman resmi yang diterbitkan oleh LH/K dan BPD LH, Berikut adalah dasar kepatuhan terhadap Hukum dan Akuntabilitas yang mendasari Program RBP REDD+ Kalteng: 1. SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023  MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION” DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Indonesia telah memperoleh Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 yang berasal dari Green Climate Fund (GCF) sebesar USD 103,6 Juta, yang terbagi menjadi 3 (tiga) Output; b. bahwa pelaksanaan kegiatan Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result Based Payment for Verified Emission Reduction” perlu diawasi alokasi proporsional per Provinsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result Based Payment for Verified Emission Reduction”; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas - 4 - LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR “TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION” ALOKASI PEMANFAATAN DANA UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION” <table><tr><th>No.</th><th>Provinsi</th><th>*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,9jt (dalam USD)</th></tr><tr><td>1</td><td>Papua</td><td>5.137.209</td></tr><tr><td>2</td><td>Kalimantan Tengah</td><td>5.137.209</td></tr><tr><td>3</td><td>Kalimantan Timur</td><td>4.691.093</td></tr><tr><td>4</td><td>Sumatera Barat</td><td>3.587.043</td></tr><tr><td>5</td><td>Kalimantan Selatan</td><td>3.459.298</td></tr><tr><td>6</td><td>Sulawesi Tengah</td><td>2.808.258</td></tr><tr><td>7</td><td>Papua Barat</td><td>2.663.149</td></tr><tr><td>8</td><td>Kalimantan Utara</td><td>2.660.468</td></tr><tr><td>9</td><td>Kalimantan Barat</td><td>2.506.965</td></tr><tr><td>10</td><td>Jambi</td><td>2.287.204</td></tr><tr><td>11</td><td>Riau</td><td>2.065.102</td></tr><tr><td>12</td><td>Sumatera Utara</td><td>1.750.752</td></tr><tr><td>13</td><td>Aceh</td><td>1.750.396</td></tr><tr><td>14</td><td>Sulawesi Tenggara</td><td>1.544.414</td></tr><tr><td>15</td><td>Maluku</td><td>1.173.431</td></tr><tr><td>16</td><td>Maluku Utara</td><td>1.131.119</td></tr><tr><td>17</td><td>Sulawesi Selatan</td><td>945.884</td></tr><tr><td>18</td><td>Sulawesi Barat</td><td>812.166</td></tr><tr><td>19</td><td>Bengkulu</td><td>757.255</td></tr><tr><td>20</td><td>Sumatera Selatan</td><td>692.253</td></tr><tr><td>21</td><td>Jawa Timur</td><td>441.058</td></tr><tr><td>22</td><td>Gorontalo</td><td>414.883</td></tr><tr><td>23</td><td>Sulawesi Utara</td><td>402.439</td></tr><tr><td>24</td><td>Nusa Tenggara Timur</td><td>397.159</td></tr><tr><td>25</td><td>Nusa Tenggara Barat</td><td>284.482</td></tr><tr><td>26</td><td>Bangka Belitung</td><td>227.493</td></tr><tr><td>27</td><td>Lampung</td><td>205.488</td></tr><tr><td>28</td><td>Jawa Tengah</td><td>205.488</td></tr><tr><td>29</td><td>Kepulauan Riau</td><td>205.488</td></tr><tr><td>30</td><td>Jawa Barat</td><td>205.488</td></tr><tr><td>31</td><td>Bali</td><td>205.488</td></tr></table> Sebagai landasan utama, pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023, yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang lingkup pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata cara pelaporan pertanggungjawaban kepada BPD LH. Seluruh entitas pelaksana diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen kerja, verifikasi kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, dan ketentuan audit. 2. SK Gubernur Kalteng Nomor: 660/945/BLH/IV/2011 tentang Pembentukan Komisi Daerah Pengurangan Emisi dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) Provinsi Kalimantan Tengah dan Permen LHK 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan	No.	Provinsi	*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,9jt (dalam USD)	1	Papua	5.137.209	2	Kalimantan Tengah	5.137.209	3	Kalimantan Timur	4.691.093	4	Sumatera Barat	3.587.043	5	Kalimantan Selatan	3.459.298	6	Sulawesi Tengah	2.808.258	7	Papua Barat	2.663.149	8	Kalimantan Utara	2.660.468	9	Kalimantan Barat	2.506.965	10	Jambi	2.287.204	11	Riau	2.065.102	12	Sumatera Utara	1.750.752	13	Aceh	1.750.396	14	Sulawesi Tenggara	1.544.414	15	Maluku	1.173.431	16	Maluku Utara	1.131.119	17	Sulawesi Selatan	945.884	18	Sulawesi Barat	812.166	19	Bengkulu	757.255	20	Sumatera Selatan	692.253	21	Jawa Timur	441.058	22	Gorontalo	414.883	23	Sulawesi Utara	402.439	24	Nusa Tenggara Timur	397.159	25	Nusa Tenggara Barat	284.482	26	Bangka Belitung	227.493	27	Lampung	205.488	28	Jawa Tengah	205.488	29	Kepulauan Riau	205.488	30	Jawa Barat	205.488	31	Bali	205.488
No.	Provinsi	*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,9jt (dalam USD)																																																																																															
1	Papua	5.137.209																																																																																															
2	Kalimantan Tengah	5.137.209																																																																																															
3	Kalimantan Timur	4.691.093																																																																																															
4	Sumatera Barat	3.587.043																																																																																															
5	Kalimantan Selatan	3.459.298																																																																																															
6	Sulawesi Tengah	2.808.258																																																																																															
7	Papua Barat	2.663.149																																																																																															
8	Kalimantan Utara	2.660.468																																																																																															
9	Kalimantan Barat	2.506.965																																																																																															
10	Jambi	2.287.204																																																																																															
11	Riau	2.065.102																																																																																															
12	Sumatera Utara	1.750.752																																																																																															
13	Aceh	1.750.396																																																																																															
14	Sulawesi Tenggara	1.544.414																																																																																															
15	Maluku	1.173.431																																																																																															
16	Maluku Utara	1.131.119																																																																																															
17	Sulawesi Selatan	945.884																																																																																															
18	Sulawesi Barat	812.166																																																																																															
19	Bengkulu	757.255																																																																																															
20	Sumatera Selatan	692.253																																																																																															
21	Jawa Timur	441.058																																																																																															
22	Gorontalo	414.883																																																																																															
23	Sulawesi Utara	402.439																																																																																															
24	Nusa Tenggara Timur	397.159																																																																																															
25	Nusa Tenggara Barat	284.482																																																																																															
26	Bangka Belitung	227.493																																																																																															
27	Lampung	205.488																																																																																															
28	Jawa Tengah	205.488																																																																																															
29	Kepulauan Riau	205.488																																																																																															
30	Jawa Barat	205.488																																																																																															
31	Bali	205.488																																																																																															


REDD+, Role of Conservation, Sustainable of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stock



Dasar pelaksanaan program merujuk pada SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 660/945/BLH/IV/2011 tentang Pembentukan Komisi Daerah Pengurangan Emisi dari Kegiatan REDD+ yang mengatur koordinasi, kelembagaan, serta mekanisme pelaksanaan REDD+ di tingkat provinsi.

Selain itu, implementasi program juga mengikuti Peraturan Menteri LHK P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, yang menetapkan kerangka nasional untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan verifikasi kegiatan penurunan emisi di sektor kehutanan.

3. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 – Lemtara dan Pedoman ESMS Yayasan Penabulu 2021



ISP	Deskripsi Kepatuhan
	Lembaga Perantara (Lemtara) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2. SOP ini disepakati bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan keselarasan tata kelola, kejelasan alur kerja, dan kepastian prosedur pada seluruh tahapan implementasi, serta disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. SOP menjadi acuan bagi Lemtara dan Penerima Manfaat dalam mengelola dan mengadministrasikan dana proyek secara tertib, transparan, dan akuntabel. SOP dan POP mengatur tata kelola proyek, mekanisme penyaluran dana, pengelolaan kegiatan, koordinasi, serta persyaratan administratif yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan program. Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada Pedoman BPD LH sesuai Peraturan Direktur Utama BPD LH No. 03/BPD LH/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards). 4. Dokumen Persyaratan/Kebijakan dalam Arsitektur REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah

ISP

Deskripsi Kepatuhan

5. Dokumen ToR, Surat Tugas dan/atau Undangan (Bagian dari bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat)

KERANGKA ACUAN KERJA Pelaksanaan Sosialisasi Program Kampung Iklim di Kabupaten Kotawaringin Barat

A. Latar Belakang

Komitmen Pemerintah Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional. Lingkup pengaturan dari Perpres No. 98 Tahun 2021 adalah mitigasi, adaptasi, inventarisasi GRK, monitoring, Reporting dan Verifikasi (MRV), Sistem Registri Nasional (SRN) serta nilai Ekonomi Karbon (NEK). Untuk mendukung pencapaian target NOC, KLHK telah menerbitkan Permen Nomor 21 Tahun 2022 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Peraturan tersebut juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk berperan dalam pencapaian target NOC melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim antara lain dengan menetapkan baseline, menetapkan target, menetapkan rencana aksi, dan melaksanakan aksi di daerah serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Perubahan iklim akan menjadi pemacu krisis sosial ekonomi yang luas dan intens. Perubahan iklim dapat menyebabkan putus atau berkurangnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Maka dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola lingkungan. Ketahanan iklim bisa dimulai dari tingkat tapak seperti meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami perubahan iklim dan melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim didukung dengan kebijakan dari pemerintah.

Program Kampung Iklim merupakan program berlingkup nasional yang melibatkan masyarakat dalam beradaptasi pada perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan penguatan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal. Masyarakat harus melakukan upaya-upaya atau kegiatan yang berdampak positif bagi lingkungan di wilayah masing-masing, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, pemeliharaan sumber mata air, pemeliharaan irigasi dan drainase, pengembangan energi terbarukan dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar, dan sebagainya.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Willem A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman: <http://www.dlh.kalteng.go.id> / Email: dlh@kalteng.go.id

Palangka Raya, 14 April 2025

Nomor : 060/ 664 / A.3/DLH
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Undangan Sosialisasi Program Kampung Iklim

Yth. Daftar Tertampil

Di -
Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat di tingkat tapak dalam mengatasi perubahan iklim yaitu melalui program Kampung Iklim, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah akan menyelenggarakan kegiatan **Sosialisasi Program Kampung Iklim di Kabupaten Kotawaringin Barat**, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 07 Mei 2025
Waktu : 09.00 s.d. selesai (Jadwal agenda terlampir)
Tempat : Hotel Britis Hotel Pangkajene J. A. Yani Km.2 Pangkajene

Selubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka tertib administrasi, kami mohon kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dengan membawa **Surat Perintah Tugas** dan **Surat Tugas** atau sebanyak 1 (satu) orang perwakilan pada kegiatan sosialisasi tersebut. Untuk konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi narasumber Sdr. Krisno (0812 5762 9664).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M.
Kepala Dinas Muda
NIP-4679400200501 1 010

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Willem A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman: <http://www.dlh.kalteng.go.id> / Email: dlh@kalteng.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor: 060/17/2025

Diberikan kepada:

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Karyawan Tetap
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Dinas Dalam Rangka
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
4. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

MEMERINTAKAN:

No	Nama	Jabatan	Tempat	Tgl. Pelaksanaan
1.	DR. H. HENDRIKUS, S.Si	Plt. Kepala Dinas	Palangka Raya	07 Mei 2025
2.	DR. H. HENDRIKUS, S.Si	Plt. Kepala Dinas	Palangka Raya	07 Mei 2025
3.	DR. H. HENDRIKUS, S.Si	Plt. Kepala Dinas	Palangka Raya	07 Mei 2025
4.	DR. H. HENDRIKUS, S.Si	Plt. Kepala Dinas	Palangka Raya	07 Mei 2025
5.	DR. H. HENDRIKUS, S.Si	Plt. Kepala Dinas	Palangka Raya	07 Mei 2025
6.	DR. H. HENDRIKUS, S.Si	Plt. Kepala Dinas	Palangka Raya	07 Mei 2025
7.	DR. H. HENDRIKUS, S.Si	Plt. Kepala Dinas	Palangka Raya	07 Mei 2025
8.	DR. H. HENDRIKUS, S.Si	Plt. Kepala Dinas	Palangka Raya	07 Mei 2025
9.	DR. H. HENDRIKUS, S.Si	Plt. Kepala Dinas	Palangka Raya	07 Mei 2025
10.	DR. H. HENDRIKUS, S.Si	Plt. Kepala Dinas	Palangka Raya	07 Mei 2025

Diberikan kepada: Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

1. Untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

3. Untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

4. Untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

5. Untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

6. Untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

7. Untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

8. Untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

9. Untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

10. Untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Ditandatangani di Palangka Raya pada tanggal 14 April 2025

KEPALA DINAS

JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M.
Kepala Dinas Muda
NIP-4679400200501 1 010

ToR, Surat Tugas, dan/atau Undangan yang disusun sebelum pelaksanaan kegiatan merupakan bagian dari dokumen perizinan atau persetujuan resmi dari instansi yang berwenang.

Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar legal pelaksanaan kegiatan di lapangan karena memuat mandat, ruang lingkup tugas, lokasi, serta pihak yang berwenang melaksanakan kegiatan. Melalui penerbitan dokumen-dokumen ini, setiap aktivitas Program RBP REDD+ GCF Output 2 dipastikan telah memperoleh persetujuan administratif, berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah maupun lembaga terkait, serta memenuhi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum sesuai standar ISP 1.



Dokumen tersebut juga berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap prosedur internal lembaga, sekaligus memastikan bahwa koordinasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah

6. Dokumen persetujuan dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemprov Kalimantan Tengah dalam mendukung Implementasi Program (Bagian dari bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat)


Sebagai bagian dari kepatuhan persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan beberapa **Surat Keputusan (SK)** yang menjadi dasar legal, sekaligus bentuk dukungan resmi terhadap implementasi Arsitektur REDD+ Sub Nasional, melalui dukungan Program RBP REDD+ GCF Output 2. Dokumen-dokumen ini berfungsi

sebagai instrumen penetapan tim kerja, serta penetapan lokasi kegiatan di tingkat tapak, sehingga menjamin bahwa seluruh aktivitas program berjalan dalam kerangka mandat dan kewenangan pemerintah daerah. Dalam periode tahun 2025, mencakup:


a) SK Pembentukan POKJA REDD+ Kalteng dan SK POKJA tentang Sekretariat Kelompok Kerja REDD+



b) SK Tim Inventarisasi IGRK Provinsi Kalimantan Tengah



c) SK Tim Penyusun Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Kelembagaan dan Pengelolaan TAHURA Isen Mulang Sebangau Berkah



d) SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang penetapan Lokasi RHL (Mineral dan Gambut)

Lampiran 1: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor : 522/19 / DISHUT
 Tanggal : 24 Januari 2025

PELAKSANA DAN LOKASI KEGIATAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA LAHAN MINERAL
AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERUBAHAN SOSIAL
PROGRAM RSP REDD+ GCF OUTPUT 2 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Nama Kelembagaan	Desa/Kelurahan	UPT KPH/RKPHL	Target Luas (Ha)
1.	GAPKORAN HUT HTR BENSON	Kalasa	Kahayan Hilir	25
2.	UPHD BERKAH	Benda	Kahayan Hilir	25
3.	UPHD PLANG	Plang	Kahayan Hilir	25
4.	UPHD TANJUNG TARUNA	Tanjung Taruna	Kahayan Hilir	25
5.	UPHD TANAWA	Pilang	Kahayan Tengah	25
6.	UPHD BALUKAN	Bekahon	Kahayan Tengah	25
7.	KTH PANUL HANG	Panahang	Kahayan Tengah	25
8.	UPHD BAHU PALAWA	Bahu Palawa	Kahayan Tengah	25
9.	UPHD TUNUNG	Tunung	Kahayan Tengah	25
10.	UPHD TAMERLAS	Tameras	Kahayan Hilir	25
11.	UPHD RUNEN TATAU	Tumbang Ranan	Kahayan Hilir	25
12.	UPHD PETAK PUTI	Petak Puti	Kapuas Tengah	25
13.	GAPKORAN TUMBANG MUDU	Tumbang Mudu	Kapuas Tengah	25
14.	UPHD PELITA MUDA	Mengalip	Kapuas Tengah	25
15.	UPHD KATUNJUNG	Katunja	Kapuas Tengah	25
16.	UPHD SEI ANAS	Sei Anas	Kapuas Kahayan	25
17.	UPHD KATIMPUN	Katimpun	Kapuas Kahayan	25
18.	KTH RIMBA LESTARI	Matangai	Kapuas Kahayan	25
19.	KTH LIE ATEI	Kawadan	Kapuas Kahayan	25
20.	UPHD TAMBAR BAJAI	Tambak Baji	Kapuas Kahayan	25

ADUSMAN SAINNO, S.Hut., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197708171987031003

Lampiran 2: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor : 522/19 / DISHUT
 Tanggal : 24 Januari 2025

LOKASI DAN PELAKSANA KEGIATAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA LAHAN MINERAL
AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERUBAHAN SOSIAL
PROGRAM RSP REDD+ GCF OUTPUT 2 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Nama Kelembagaan	Desa/Kelurahan	UPT KPH/RKPHL	Target Luas (Ha)
1.	KOPERASI SEPAN RAYA	Santanu Asam	Kahayan Hilir	25
2.	KTH MIRAH KALANAWAN	Mirah Kalanawan	Kahayan Hilir	25
3.	KOPERASI KARYA PUTRA MIRAH (PTM)	Mirah Hilir	Kahayan Hilir	25
4.	KOPERASI KARYA PUTRA MIRAH (PTM)	Mirah Kalanawan	Kahayan Hilir	25
5.	KOPERASI BUNUT JAYA	Hujung Bukit	Kahayan Hilir	25
6.	KOPERASI PALANGKA MAS SEAJUTERA	Teluk Myah	Kahayan Hilir	25
7.	KTH TELUK NYATU	Teluk Myah	Kahayan Hilir	25
8.	KOPERASI TAMPILAK KAPAKAT ITAN	Petak Sebanding	Kahayan Hilir	25
9.	KOPERASI MING MANASA	Dahan Tambak	Kahayan Hilir	25
10.	MHA RUNCAN	Mungka Bani, Perampai, Berang Manaka	Kahayan Hilir	25
11.	MHA DAYAK NGALU TUMBANG MALAUHI	Tumbang Malauhi	Kahayan Hilir	25
12.	KTH LESTARI	Tumbang Mian	Kahayan Hilir	25
13.	KOPERASI HARAPAN ABADI	Pantai Harapan	Mentaya Tengah	25
14.	KTH BURUNG HARUJI	Sei Uai Mandi	Mentaya Tengah	25
15.	KTH EKA HARAKAT DAN HATANTRING	Keruing	Mentaya Tengah	25
16.	KTH BERSAMA MANGIRI	Pondok	Mentaya Tengah	25
17.	KTH MITRA USABA	Selutung	Mentaya Tengah	25
18.	KTH JURAK BEPAKAT JAYA	Bukit Batu	Mentaya Tengah	25
19.	KTH CUAPANG HARAPAN BAKU	Biru Maju	Mentaya Tengah	25
20.	KTH TAN MAJU	Karang Sari	Mentaya Tengah	25

ADUSMAN SAINNO, S.Hut., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197708171987031003

e) SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang penetapan Lokasi Proklim

 **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Willem Alst No.8 Palangka Raya 73111
Telp/Fax: (0536) 3222756 Website: <http://dln.kalteng.go.id> E-mail: dln@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 800/ 725 / 0.3/DLH

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SASARAN PEMBANGUNAN MODEL KAMPUNG IKLIM
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM RBP REDD+ GCF OUTPUT 2
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong tumbuhnya perubahan iklim dan mendorong tumbuhnya budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan, perlu pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1398/Menlh/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Result Based Payment (RBP) Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Result period 2014-2016 Green Climate Fund (GCF) Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu Provinsi yang memperoleh alokasi dana RBP REDD+ tersebut;

c. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2015 tentang Program Kampung Ikim, perlu diinkracht dalam bentuk wadah fasilitasi program Kampung Ikim sebagai penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi;

d. Bahwa sesuai dengan proposal pendanaan (funding proposal) yang telah disetujui oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan Republik Indonesia, salah satu kegiatan dalam program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Tengah adalah dukungan pembangunan model kampung iklim;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Lokasi Sasaran Pembangunan Model Kampung Ikim Dalam Rangka Pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran:
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 800/ 345 / 0.3/DLH
Tanggal : 16 Desember 2024
Tentang Penetapan Lokasi Sasaran Pembangunan Model Kampung Ikim dalam rangka Pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Tengah

PENETAPAN LOKASI SASARAN PEMBANGUNAN MODEL KAMPUNG IKLIM
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM RBP REDD+ GCF OUTPUT 2
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	KELURAHAN/DESA	KABUPATEN/KOTA
1.	Kelurahan Menteng (RW 13)	Kota Palangka Raya
2.	Kelurahan Kereng Bangkirai	
3.	Kelurahan Kelampangan	
4.	Desa Panarapak	Kabupaten Barito Selatan
5.	Desa Sanggu	
6.	Desa Bagok	Kabupaten Barito Timur
7.	Desa Trahean	Kabupaten Barito Utara
8.	Desa Eapeang	Kabupaten Kotawaringin Timur
9.	Desa Pandu Sanjaya	Kabupaten Kotawaringin Barat
10.	Desa Gandang Barai	Kabupaten Pulang Pisau
11.	Desa Hyang Bana	Kabupaten Katingan
12.	Desa Bukit Sungai	Kabupaten Sukamara
13.	Desa Bumi Agung	Kabupaten Lamandau
14.	Desa Muara Untu	Kabupaten Murung Raya
15.	Desa Tumbang Mangkutup	Kabupaten Kapuas



JONI HARTA, SE., S.Hut., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022055011010

f) SK POKJA REDD+ tentang Penunjukan Operator SIS REDD+ Provinsi Kalteng

 **KELOMPOK KERJA PENGURANGAN EMISI**
DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PLUS (REDD+)
Jl. Diponegoro Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Email : pokjaredd+kalteng@gmail.com


Palangka Raya, 8 Oktober 2025

Nomor : 25 / REDD+KALTENG/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Penunjukan Operator SIS REDD+

Yth. Terlampir
di - Palangka Raya

Berkaitan dengan penyusunan Dokumen Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan (Daftar RBP REDD+ GCF Provinsi Kalimantan Tengah) dan akan dilaksanakan proses penginputan pada Aplikasi SIS REDD+, maka dengan ini kami sampaikan nama dan uraian tugas Operator SIS REDD+ (Terlampir).

Demikian disampaikan, sebagai bahan pelaksanaan selanjutnya dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KETUA HARIAN POKJA REDD+
KOORDINATOR KERANGKA
PENGAMAN SOSIAL DAN
LINGKUNGAN

KRISTANTO, S.Hut., M.Si

Lampiran : Surat Ketua Harian Pokja REDD+
Nomor : 25 / REDD+KALTENG/2025
Perihal : Penunjukan Operator SIS REDD+

NAMA OPERATOR SIS REDD+

No.	Nama	NIP	Jabatan	Unit Kerja
1.	Sudarminto, S.T	199613022025041001	JFT Surveyor Pemetaan AHS Pertama	DLH
2.	Yusriani Annisa, S.K.M	199406172025042006	JFT Pedia Pertama	DLH

a.n. KETUA HARIAN POKJA REDD+

KOORDINATOR KERANGKA
PENGAMAN SOSIAL DAN
LINGKUNGAN


KRISTANTO, S.Hut., M.Si

7. Dokumen legalitas kelompok/lokasi target program (kelompok masyarakat/lokasi target program merupakan kelompok legal)



Dokumen legalitas kelompok atau lokasi target program merupakan bukti bahwa kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan berada dalam status kelembagaan yang sah dan diakui secara hukum. Legalitas ini menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 untuk memastikan bahwa penerima manfaat, lokasi intervensi, serta struktur organisasi kelompok memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	Dengan legalitas yang lengkap, program dapat memastikan bahwa seluruh intervensi dilakukan pada kelompok dan lokasi yang memenuhi syarat administratif, meminimalkan potensi sengketa, serta mendukung akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ISP 1. Diperiode tahun 2025 ini mencakup: a) <u>SK Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah (Palangkaraya)</u>  b) <u>Sertifikat Kelompok Proklim</u> Lokasi proklim sesuai surat SK ditetapkan sebanyak 15 lokasi proklim yang menjadi lokasi intervensi program RBP GCF Output 2. Sebagai bentuk persyaratan legalitas, di periode akhir tahun 2025 baru terkumpul 12 Sertifikat Proklim dan diperiode 2026 akan dilengkapi untuk 3 sertifikat proklim sisanya. 



a) SK Menteri Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Lokasi RHL)

Berikut adalah contoh SK Perhutanan sosial yang menjadi lokasi intervensi RHL dimana terdapat 20 Lokasi RHL di Lahan Mineral dan 20 Lokasi RHL di Lahan Gambut.



b) SK Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli API

Periode 2025, Program telah memfasilitasi pembentukan KMPA di 3 desa yaitu Desa Mantangai Hulu, Tampelas dan Tumbang Runen.



8. PADIATAPA/FPIC dan Pengumpulan Data Awal Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Sebagai bentuk persetujuan kegiatan dari masyarakat/penerima manfaat)



PADIATAPA merupakan bagian dari pemenuhan ISP 1 karena menjadi bukti kepatuhan program terhadap ketentuan hukum, tata kelola, dan prosedur resmi yang mengatur persetujuan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak. PADIATAPA memastikan bahwa kegiatan RHL dilaksanakan sesuai prosedur yang sah, terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Lemtara dan Pemprov, memastikan setiap tahapan memperoleh legitimasi administratif dan legal dari pemangku hak dan menyediakan dokumentasi persetujuan sebagai dasar akuntabilitas publik dalam pelaksanaan kegiatan RHL.

Pelaksanaan PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) sebagai tahap awal rencana kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: (Tahap 1) PADIATAPA di tingkat Wilayah UPTD KPH di hadiri oleh ketua kelompok PS, dan (Tahap 2) PADIATAPA dilakukan di tingkat tapak yang melibatkan setiap anggota kelompok serta kepala desa di lokasi kegiatan. Berikut adalah contoh BA PADIATAPA:

BERITA ACARA PERSETUJUAN DI AWAL TANPA PAKSAAN (PADIATAPA)
PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA LOKASI
PEMANGKUPERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL
DI WILAYAH UPTD KPH MENTAYA TENGAH - SERUNYAN HILIR
PROGRAM RBP NEDDO GCP DUPIT 2 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, UPT KPH Mentaya Tengah - Seruyan Hilir dan Yayasan Padiatapa telah mengadakan pertemuan PADIATAPA dengan Kelompok Masyarakat Pemegang Persewaan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang telah diundang melalui surat undangan resmi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL, dengan kesepakatan sebagai berikut:

- Seluruh peserta yang hadir telah mendapatkan informasi tentang tujuan, pelaksanaan, hasil, keterbatasan dan risiko kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL di Wilayah UPTD KPH Mentaya Tengah - Seruyan Hilir.
- Seluruh peserta yang hadir telah bersedia untuk saling terbuka dan berbagi informasi terkait pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL di Wilayah UPTD KPH Mentaya Tengah - Seruyan Hilir.
- Seluruh pemegang persewaan pengelolaan perhutanan sosial yang hadir menyatakan persetujuan menjadi pelaksana dan lokasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- Seluruh pemegang persewaan pengelolaan perhutanan sosial yang hadir berkomitmen untuk melaksanakan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sesuai target dan rencana yang ditetapkan.

Dengan berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
2. UPT KPH Mentaya Tengah - Seruyan Hilir
3. Tim RBP Persewaan Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Kelompok Masyarakat Pemegang Persewaan Pengelolaan Perhutanan Sosial
5. Poktan Elia Harapan
6. Poktan Benaraya Mandiri

8. KTH Jarak Sepuluh
9. KTH Cijang Harapan Baru
10. KTH Tani Maju

11. Poktan Harapan Abadi
12. Poktan Harapan Abadi
13. Poktan Harapan Abadi
14. Poktan Harapan Abadi
15. Poktan Harapan Abadi
16. Poktan Harapan Abadi
17. Poktan Harapan Abadi
18. Poktan Harapan Abadi
19. Poktan Harapan Abadi
20. Poktan Harapan Abadi
21. Poktan Harapan Abadi
22. Poktan Harapan Abadi
23. Poktan Harapan Abadi
24. Poktan Harapan Abadi
25. Poktan Harapan Abadi
26. Poktan Harapan Abadi
27. Poktan Harapan Abadi
28. Poktan Harapan Abadi
29. Poktan Harapan Abadi
30. Poktan Harapan Abadi

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERDASARKAN INFORMASI DI AWAL TANPA PAKSAAN (PADIATAPA)
PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA LOKASI
PEMANGKUPERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL
DI WILAYAH UPTD KPH MENTAYA TENGAH - SERUNYAN HILIR
PROGRAM RBP NEDDO GCP DUPIT 2 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini, Selasa Tanggal Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah diadakan pertemuan PADIATAPA dengan Kelompok Masyarakat Pemegang Persewaan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Nama Kelompok: KTH Cijang Harapan Baru
Nama Pemegang Persewaan: Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
Desa: Ben Mulu
Kecamatan: Kibewangin Timur
Kabupaten: UPT KPH MENTAYA TENGAH - SERUNYAN HILIR

yang telah diundang melalui surat undangan resmi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.

- Seluruh peserta yang hadir telah mendapatkan informasi tentang tujuan, pelaksanaan, hasil, keterbatasan dan risiko kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.
- Seluruh peserta yang hadir telah bersedia untuk saling terbuka dan berbagi informasi terkait pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.
- Seluruh pemegang persewaan pengelolaan perhutanan sosial yang hadir menyatakan persetujuan menjadi pelaksana dan lokasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sesuai 25 Ha.
- Seluruh pemegang persewaan pengelolaan perhutanan sosial yang hadir berkomitmen untuk melaksanakan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sesuai target dan rencana yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


TERTANDA


No	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan
1	Kepala Kelompok	[Tanda Tangan]	14	[Nama]	[Tanda Tangan]
2	[Nama]	[Tanda Tangan]	15	[Nama]	[Tanda Tangan]
3	[Nama]	[Tanda Tangan]	16	[Nama]	[Tanda Tangan]
4	[Nama]	[Tanda Tangan]	17	[Nama]	[Tanda Tangan]
5	[Nama]	[Tanda Tangan]	18	[Nama]	[Tanda Tangan]
6	[Nama]	[Tanda Tangan]	19	[Nama]	[Tanda Tangan]
7	[Nama]	[Tanda Tangan]	20	[Nama]	[Tanda Tangan]
8	[Nama]	[Tanda Tangan]	21	[Nama]	[Tanda Tangan]
9	[Nama]	[Tanda Tangan]	22	[Nama]	[Tanda Tangan]
10	[Nama]	[Tanda Tangan]	23	[Nama]	[Tanda Tangan]
11	[Nama]	[Tanda Tangan]	24	[Nama]	[Tanda Tangan]
12	[Nama]	[Tanda Tangan]	25	[Nama]	[Tanda Tangan]
13	[Nama]	[Tanda Tangan]	26	[Nama]	[Tanda Tangan]

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	9. Rangkaian Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis RHL dan Swakelola RHL a) Dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi Periode tahun 2025, telah selesai di fasilitasi kegiatan groundchecking dan penyusunan dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi di 500 Ha Lahan Mineral dan 500 Ha di Lahan Gambut dengan jumlah total sebanyak 20 Dokumen Rancangan Teknis RHL yang tersusun dio 20 Desa. Kegiatan RHL dilakukan melalui Swakelola tipe IV. b) Berita Acara dan SK Pembentukan Kelompok Pelaksana RHL di tiap Kelompok

ISP	Deskripsi Kepatuhan												
	SURAT KEPUTUSAN KETUA LPHD KATUNJUNG DESA KATUNJUNG KECAMATAN MANTANGAI NOMOR: 01/SK-LPHD/KTJX/2025 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANAAN REHABILITASI LAHAN GAMBUT PADA LPHD KATUNJUNG Mengingat : - bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program rehabilitasi lahan gambut pada Perintah Pengalihan Peruntukan Sosial LPHD Katunjung diperlukan adanya kelompok pelaksana yang bertugas untuk merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan kegiatan sesuai kewilayah; - bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Ketua LPHD Katunjung tentang Pembentukan Kelompok Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Gambut pada LPHD Katunjung. Mengingat: - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan; - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 52/19/VIDIS-KIT Tentang Penunjukan Pelaksanaan dan Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pada Areal Peruntukan Pengalihan Peruntukan Sosial Program RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 Provinsi Kalimantan Tengah. MEMUTUSKAN KESATU : Membentuk Kelompok Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Gambut pada LPHD Katunjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini. KEDUA : Kelompok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas: BERITA ACARA PEMBENTUKAN/PENUNJUKAN KELOMPOK PELAKSANA REHABILITASI LAHAN GAMBUT PADA LPHD KATUNJUNG Pada hari ini, Jin'et tanggal Tiga Puluh Satu Tahun Dua Ribu Dua Lima, bertempat di Desa Katunjung, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, telah dilaksanakan Pembentukan/Penunjukan Kelompok Pelaksana Rehabilitasi Lahan Gambut Pada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Katunjung. I. DASAR KEGIATAN - Program Rehabilitasi Lahan Gambut Kelompok Peruntukan Sosial Tahun 2025. - Hasil Musyawarah LPHD Katunjung mengenai kebutuhan pembentukan tim pelaksana kegiatan rehabilitasi. - Arahan Ketua LPHD Katunjung terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi di lapangan. II. Maksud dan Tujuan - Pembentukan Kelompok Pelaksana dimaksudkan untuk: - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan gambut; - Menjamin efektivitas, intensitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan; - Menyusun, melaksanakan, dan melaporkan seluruh tahapan kegiatan rehabilitasi. III. SUSUNAN KELOMPOK PELAKSANA <table border="0"> <tr> <td>PELINDUNG</td><td>: KEPALA DESA KATUNJUNG</td></tr> <tr> <td>PENANGGUNG JAWAB</td><td>: KETUA LPHD KATUNJUNG</td></tr> <tr> <td>PEMBINA TEKNIS</td><td>: KEPALA KPHL KAPUAS KAHAYAN</td></tr> <tr> <td>KETUA KELOMPOK</td><td>: LINANDI</td></tr> <tr> <td>SEKRETARIS</td><td>: TITAMBIN</td></tr> <tr> <td>BENDAHARA</td><td>: MABUT</td></tr> </table>	PELINDUNG	: KEPALA DESA KATUNJUNG	PENANGGUNG JAWAB	: KETUA LPHD KATUNJUNG	PEMBINA TEKNIS	: KEPALA KPHL KAPUAS KAHAYAN	KETUA KELOMPOK	: LINANDI	SEKRETARIS	: TITAMBIN	BENDAHARA	: MABUT
PELINDUNG	: KEPALA DESA KATUNJUNG												
PENANGGUNG JAWAB	: KETUA LPHD KATUNJUNG												
PEMBINA TEKNIS	: KEPALA KPHL KAPUAS KAHAYAN												
KETUA KELOMPOK	: LINANDI												
SEKRETARIS	: TITAMBIN												
BENDAHARA	: MABUT												
	c) Dokumen Pengajuan Proposal RHL oleh Kelompok Pelaksana telah melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada kelompok dalam penyusunan proposal Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai bagian dari proses penjaminan kualitas perencanaan kegiatan. Proposal tersebut mencakup informasi mengenai legalitas dan profil kelompok, kejelasan lokasi dan status lahan dan dokumen rencana teknis kegiatan. KSU, "PALANGKA MAS SEJAHTERA" Sertifikasi: No.6211040140046 Nomor Badan Hukum : 04/PAP/150/KURUS-PM/2007 Alamat : Jl. Lintas Palangka – Kota Kurun RT 02 74511 Teluk Nyatu 23 Desember 2025 Nomor : 25/KSU-PM/01/2025 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Usulan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan Mineral Kepada Yth: Direktur Program RBP REDD+GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Tengah Yayasan Pemabuku Di JAKARTA Bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan Mineral di lokasi peruntukan peruntukan sosial (PS) HPK Koperasi Palangka mas sejahtera Desa Teluk Nyatu pada wilayah KPHL Katunjung Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Bersama ini kami lampirkan berupa secara pendampingan Kelompok pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mineral, SK Ketua HPK tentang Kelompok pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mineral, Surat Pernyataan kesanggupan kelompok merencanakan teknis Rehabilitasi Lahan Mineral pada HPK Koperasi Palangka mas sejahtera Desa Teluk Nyatu. Demikian kami sampaikan, besar harapan kami dapat berpartipasi dan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. Mengertahi Kepala Desa Teluk Nyatu   Ketua Kelompok Tani   PROPOSAL KEGIATAN REHABILITASI LAHAN MINERAL  DI AJUKAN OLEH LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA (LPHD) KOPERASI PALANGKA MAS SEJAHTERA DESA TELUK NYATU KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025												
	10. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPD LH baik di tingkat Nasional dan Provinsi Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan langsung, verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan seluruh persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatan.												

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	Melalui penerapan SOP ini, pelaksana memastikan setiap personel patroli memahami risiko, mengikuti prosedur kerja aman, dan memperoleh perlindungan yang memadai. Selama periode tahun 2025, tidak ditemukan pengaduan atau laporan kecelakaan kerja dalam kegiatan patroli. 2. Dokumentasi Sort briefing dan Penggunaan perlengkapan yang berkaitan dengan K3, diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) saat kegiatan patroli  Penabulu dan Pemprov Kalteng aktif untuk mendorong dan memastikan bahwa pelaksanaan patroli berlangsung aman, tertib dan sesuai prinsip K3. Penabulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara aktif mendorong UPTD pelaksana untuk melakukan short briefing keselamatan serta memastikan penggunaan perlengkapan K3, termasuk Alat Pelindung Diri (APD), dalam setiap kegiatan patroli. Melalui instruksi ini, UPTD (KPH) diwajibkan memberikan pengarahannya singkat mengenai potensi risiko, prosedur kerja aman, dan langkah tanggap darurat sebelum patroli dimulai, serta memastikan seluruh personel mematuhi standar penggunaan APD sebagai tindakan pencegahan kecelakaan di lapangan. 3. Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminasi (ToR rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi)) a) ToR Dalam proses rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang, Penabulu secara aktif mencantumkan kriteria kesetaraan kesempatan dan nondiskriminasi sebagai persyaratan utama dalam setiap dokumen ToR maupun dokumen pengadaan. Penabulu memastikan bahwa seluruh peluang kerja dan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan terbuka bagi perempuan, laki-laki, kelompok rentan, serta individu dan pelaku usaha dari berbagai latar belakang tanpa membedakan agama, etnis, usia, atau kondisi sosial ekonomi. Dengan mencantumkan kriteria ini, Penabulu mendorong proses seleksi dan pengadaan yang adil, transparan, dan inklusif, menegakkan prinsip GEDSI, serta memastikan tidak ada bentuk diskriminasi dalam setiap tahapan rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang yang mendukung implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. Berikut adalah daftar pengadaan periode Tahun 2024 – 2025:

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	- 2.1.1.1 Patroli/Pengamanan Hutan termasuk pengadaan sarana dan Prasarana (papan himbauan dll) - 2.1.2.3 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian karhutla termasuk papan peringatan - 2.1.2.3 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian Karhutla termasuk papan peringatan (Drone) - 4.1.3.1 Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ di Kalteng (Dekorasi stand dan bahan pameran) - 4.1.1.2 Dukungan sarana dan prasarana operasional pokja REDD+ (Pengadaan Laptop, Komputer dan Printer) - 2.2.3. Dukungan sarana prasarana operasional KPH dan TAHURA (HT, GPS, paket pemadaman dan personal use baju pemadaman) - 4.3.3.2. Bantuan sarana/prasarana pengembangan kampung iklim (viar, bak sampah dan alat pencacah) - Pengadaan Jasa Expert: Penyusunan Profil Kehati, RPPEG, Safeguard REDD+, FREL, Rencana Aksi REDD+ dan Admin POKJA REDD+, b) Publikasi dan kesempatan non diskriminasi Dalam implementasi, Lemtara Penabulu menerapkan komitmen yang kuat terhadap prinsip GEDSI, nondiskriminasi, dan perlindungan safeguard, termasuk pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual, eksploitasi, pekerja anak, serta segala bentuk perilaku tidak etis dalam lingkup kerja program. Dalam proses rekrutmen, Penabulu membuka akses informasi secara luas melalui publikasi lowongan di situs resmi sebagai bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan kesempatan yang setara bagi seluruh pelamar tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, agama, ataupun kelompok rentan. Dalam setiap Terms of Reference (ToR) pengadaan dan rekrutmen, Penabulu secara tegas menetapkan komitmen untuk mencegah perilaku tidak diinginkan di tempat kerja, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi dan penyalahgunaan, pelanggaran integritas, serta penyimpangan keuangan. Penabulu juga memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak, remaja, orang dewasa, dan seluruh penerima manfaat yang terlibat dalam program. Sebagai bagian dari standar integritas organisasi, seluruh proses seleksi tenaga kerja mewajibkan pemeriksaan latar belakang, termasuk pemeriksaan catatan kriminal dan pengecekan keuangan terkait risiko terorisme, guna memastikan bahwa seluruh staf yang direkrut bekerja dalam kerangka profesional, aman, dan dapat dipercaya. 

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	 Link contoh publikasi rekrutmen yang mendorong GEDSI, komitmen safeguard dan non diskriminasi: https://penabulufoundation.org/administration-staff-result-base-payment-rbp-kalimantan-tengah/
	4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan tidak terdapat pelibatan pekerja anak 


ISP	Deskripsi Kepatuhan
	Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 pada periode 2024–2025 menunjukkan tidak adanya praktik maupun indikasi pelibatan pekerja anak. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada periode ini masih berfokus pada penguatan Arsitektur REDD+, seperti penyusunan regulasi, pembentukan kelembagaan, peningkatan kapasitas, pengumpulan data, dan proses perencanaan, sehingga tidak melibatkan aktivitas lapangan yang berpotensi memunculkan risiko keterlibatan anak. Kegiatan aksi berbasis tapak seperti Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Proklamasi, serta dukungan ekonomi lestari yang secara inheren memiliki risiko lebih tinggi terhadap keterlibatan pekerja anak, baru akan mulai diimplementasikan pada periode 2026. Oleh karena itu, Lemtara penabulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menyiapkan langkah mitigasi risiko sejak awal tahun 2026, termasuk mekanisme verifikasi usia (KTP) dan sistem monitoring untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan lapangan tetap bebas dari pelibatan pekerja anak.
	5. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi saluran dan mekanisme penanganan keluhan Dalam setiap kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2, Lemtara secara aktif menyampaikan sosialisasi kanal pengaduan melalui pemaparan langsung kepada seluruh stakeholder serta memasang banner informasi mekanisme keluhan di lokasi kegiatan. Melalui sosialisasi ini, Lemtara memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami pentingnya penerapan K3, termasuk pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual. Penerapan sosialisasi dan penyediaan kanal pengaduan secara konsisten ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, mencegah risiko kekerasan dan pelecehan, serta menjamin ketersediaan mekanisme pelaporan yang jelas, mudah diakses, dan responsif pada seluruh kegiatan yang melibatkan masyarakat.  Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Lahan Gambut Kuala Kapuas  Kecamatan Jekan Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia 

ISP	Deskripsi Kepatuhan
ISP 3. Efisiensi Sumber Daya dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup	1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan kegiatan patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek.   Implementasi kegiatan, telah menerapkan manajemen limbah domestik selama pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Kalimantan Tengah. Pengelolaan limbah dilakukan pada kegiatan Bimtek, FGD, workshop dan rapat dan kegiatan lapangan lainnya untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam setiap kegiatan, pelaksana memastikan tersedianya fasilitas pemilahan sampah, jika tidak tersedia, memastikan ada trasbag ataupun kardus bekas untuk

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	digunakan sebagai pemilah sampah. Selain itu pada acara juga menghimbau peserta kegiatan untuk memastikan limbah makanan, kemasan, dan sampah anorganik dikumpulkan dan dibuang sesuai prosedur yang berlaku di lokasi kegiatan. Pada saat pelaksanaan briefing kegiatan patroli dan kegiatan lapangan, tim diwajibkan membawa kembali seluruh limbah yang dihasilkan dan menyerahkannya ke titik pengelolaan sampah terdekat agar tidak mencemari kawasan hutan atau area konservasi. Namun pendokumentasian masih sangat minim dilakukan
ISP 4. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.	1. Dokumentasi <i>Short Briefing</i> terkait <i>Safety</i> dan <i>Tanggap Darurat</i>, diantaranya pengenalan lokasi, jalur evakuasi, pengenalan alat APAR, penanganan darurat terkait medis dll. Dalam setiap kegiatan pelibatan Masyarakat (termasuk koordinasi, PADIATAPA, sosialisasi ProKlim, maupun BIMTEK program RBP), Pemprov Kalimantan Tengah memberikan short briefing untuk memastikan peserta memahami prosedur keselamatan sebelum kegiatan dimulai. Short briefing tersebut mencakup pengenalan lokasi kegiatan, jalur evakuasi, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta prosedur penanganan darurat, termasuk pertolongan medis dasar. Pemprov memastikan bahwa seluruh peserta kegiatan berada dalam kondisi aman, mengetahui tindakan darurat yang harus dilakukan, dan terlindungi dari risiko kesehatan maupun keselamatan selama kegiatan berlangsung.  Video pemaparan sort briefing: https://drive.google.com/file/d/1TluLOuwU-oxUK2uly6K-oK4c99n4zDJ2/view?usp=share_link
ISP 5. Pembebasan Lahan, Rencana Pemukiman Kembali dan Pembatasan Penggunaan Lahan	Pada periode tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih berfokus pada penguatan Arsitektur REDD+ di tingkat provinsi sehingga belum terdapat kegiatan aksi yang berpotensi memicu pembebasan lahan, pemukiman kembali, ataupun pembatasan penggunaan lahan sebagaimana diatur dalam ISP 5. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai aktivitas utama yang berpotensi bersinggungan dengan isu ISP 5 masih berada pada tahap awal, yaitu

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	proses PADIATAPA dan penyusunan Rencana Teknis (Rantek). Pada tahap ini, kelompok perhutanan sosial (PS) dan pemerintah desa sedang menyiapkan dokumen persetujuan lahan yang menjadi dasar legal pelaksanaan RHL. Dokumen tersebut masih dalam proses finalisasi dan disusun secara paralel dengan Rantek untuk memastikan bahwa seluruh lokasi intervensi memiliki status lahan yang jelas, disetujui secara sah oleh pemangku hak, dan tidak menimbulkan risiko pembebasan lahan ataupun pembatasan hak masyarakat.
ISP 6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Yang Berkelanjutan	1. Dokumen Profil Kehati <i>(Sebagai dasar penilaian risiko, penyusunan langkah mitigasi, dan perencanaan kegiatan (termasuk RHL, patroli, dan penguatan tata kelola kawasan), agar tidak menimbulkan kerusakan keanekaragaman hayati di lokasi intervensi.</i> Dokumen Profil Kehati merupakan instrumen awal untuk memenuhi ISP 6 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan, yang mewajibkan program mengidentifikasi, melindungi, dan mengelola potensi dampak terhadap flora, fauna, dan ekosistem. Melalui Profil Kehati, program dapat mengidentifikasi spesies kunci, kondisi habitat, dan area sensitif di lokasi kegiatan. Informasi ini menjadi dasar penilaian risiko, penyusunan langkah mitigasi, dan perencanaan kegiatan (termasuk RHL, patroli, dan penguatan tata kelola kawasan), agar tidak menimbulkan kerusakan keanekaragaman hayati di lokasi intervensi. Saat ini sudah terdapat 11 profil kehati tingkat kabupaten dan 1 tingkat provinsi:  a) Barito Utara b) Kapuas c) Kotawaringin Timur d) Murung Raya e) Seruyan f) Lamandau g) Kotawaringin Barat h) Kota Palangkaraya i) Barito Timur j) Pulang Pisau k) Sukamara l) Katingan m) Provinsi Kalimantan Tengah Dokumen Profil untuk Kab gunung mas dan Barito Selatan masih dalam proses finalisasi yang akan di laporkan pada tahun 2026. 2. Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIPK) merupakan instrumen perencanaan strategis yang memandu upaya perlindungan, pemulihan, dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di tingkat daerah. Dokumen ini memberikan kerangka kebijakan, prioritas konservasi, zonasi, serta arah pengelolaan spesies kunci dan ekosistem penting yang perlu dijaga dalam setiap pelaksanaan program laksi iklim. Berikut dokumen rencana Induk yang terkumpul:

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	a) Seruyan b) Kapuas c) Katingan d) Kotawaringin Timur e) 4 dokumen rencana induk masih dalam proses penyusunan (Kobar, lamandau, murung raya, palangkaraya) f) 6 dokumen induk masih dalam proses review g) 1 dokumen induk provinsi kalteng dalam proses review RIPK kemudian disinkronkan dengan Profil Keanekaragaman Hayati yang berisi data rinci mengenai kondisi flora, fauna, habitat penting, area sensitif, serta potensi risiko ekologis di lokasi target program. Integrasi kedua dokumen ini memastikan bahwa setiap intervensi program RBP GCF termasuk kegiatan RHL, patroli, Proklamasi, dan penguatan tata kelola kawasan memiliki dasar ilmiah dan perencanaan yang kuat untuk menghindari dampak negatif terhadap ekosistem.
	3. Dokumen Inventarisasi Potensi Kawasan Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah Dokumen Inventarisasi Potensi Kawasan Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah merupakan instrumen kunci yang menggambarkan kondisi biofisik, ekologis, dan sosial kawasan konservasi secara komprehensif. Dokumen ini memuat identifikasi jenis flora dan fauna, status spesies dilindungi, karakteristik habitat, kondisi tutupan lahan, fungsi ekosistem, serta potensi ancaman dan tekanan di dalam kawasan. Informasi yang dihimpun melalui inventarisasi menjadi dasar bagi pengelola Tahura untuk menetapkan prioritas konservasi, menentukan zonasi pengelolaan, dan merancang intervensi yang aman bagi ekosistem, termasuk kegiatan patroli, penguatan kelembagaan, edukasi lingkungan, dan rehabilitasi ekosistem. Inventarisasi ini juga memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dalam Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Tahura seperti patroli, penguatan kelembagaan, penyusunan rencana kerja, hingga kegiatan berbasis tapak dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan spesies sensitif, area bernilai konservasi tinggi, serta potensi risiko ekologis yang perlu dihindari.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	4. Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Barito Selatan  Dokumen ini menjadi rujukan utama untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan program dilakukan sesuai karakteristik ekologis gambut, menjaga fungsi hidrologis, serta melindungi flora dan fauna khas ekosistem gambut. Dengan menggunakan RPPEG sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksana program secara aktif mengidentifikasi area bernilai konservasi tinggi, menetapkan batasan aktivitas yang aman, serta menyusun langkah mitigasi untuk mencegah degradasi gambut. Kegiatan seperti patroli, pengelolaan hidrologi, dan rehabilitasi dilakukan sesuai arahan RPPEG agar tidak merusak struktur gambut, tidak mengganggu habitat satwa liar, dan tetap menjaga fungsi ekosistem secara berkelanjutan.
	5. Dokumentasi Mitigasi Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Yang Berkelanjutan <i>(melalui pemasangan papan himbauan di beberapa titik rawan)</i>  Program RBP REDD+ yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memasang 150 plang imbauan di 59 desa rawan kebakaran dan aktivitas perambahan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi keanekaragaman hayati.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	 • Larangan perburuan satwa liar secara langsung melindungi satwa liar (kategori perlindungan spesies dan habitat) • Larangan penebangan mencegah kerusakan tutupan hutan (perlindungan ekosistem dan fungsi ekologis) • Imbauan kebakaran hutan mencegah kerusakan ekosistem, hilangnya habitat, dan risiko terhadap flora-fauna (bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati) Upaya ini memperkuat upaya pengawasan lapangan serta meningkatkan kesadaran masyarakat.
ISP 7. Perlindungan dan Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat Hukum Adat	-
ISP 8. Perlindungan Warisan Budaya	-
ISP 9. Komitmen Lingkungan dan Sosial Bagi Lembaga Penyalur	-
ISP 10. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi	1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kegiatan kepada stakeholder dan atau penerima manfaat tingkat tapak. 

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	 25 Jul 2025 09.04.08 Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah #Konsultasi Publik Penyusunan FREL/FRL Provinsi Kalimantan Tengah Kegiatan sosialisasi di desain program, merupakan bentuk pmenuhan prinsip safeguard BPD LH terkait keterbukaan informasi proyek. Pelaksana program memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan dikomunikasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan pertemuan koordinasi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat, pemerintah desa, kelompok pengelola kawasan dan pihak terkait lainnya yang menjadi target program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta potensi dampak kegiatan sebelum implementasi dimulai. Program memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, berpartisipasi secara bermakna, dan terlibat sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan. Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelum implementasi: a) 4.1.3.2. Koordinasi dan konsultasi daerah terkait kelembagaan REDD+ di Kalimantan Tengah (20 November 2024, Rancangan Kegiatan Pokja REDD+ Provinsi Kalteng) b) 1.1.2.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Lahan Gambut (PADIATAPA/FPIC Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagai bentuk pelibatan para pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi kebutuhan data awal penyusunan rancangan teknis RHL) c) 4.3.1. Sosialisasi program Kampung Iklim (13–14 Maret 2025, 20–21 Maret 2025, 7 Mei 2025 dan 25 September 2025), Mensosialisasikan Program Kampung iklim dengan tingkatan status dan indikator capaian dari masing-masing tingkatan kepada para pihak dan Mendorong Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung ProKlim) d) 4.1.3.1. Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ Kalteng (17–23 Mei 2025, mengikuti pameran tersebut guna mempromosikan dan mensosialisasikan program REDD+ di Kalimantan Tengah) e) 4.2.1.1. Konsultasi publik penyusunan FREL/FRL (25 Juli 2025, Konsultasi publik penyusunan FREL/FRL ini bertujuan memperoleh keselarasan pandangan serta validasi teknis dari berbagai pihak terkait, sehingga dokumen FREL/FRL Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan selaras dengan kebijakan nasional) f) 4.2.2.6. Konsultasi Publik Draft Renstra REDD+ (14 Agustus 2025, Konsultasi Publik Draft Renstra REDD+ bertujuan untuk menyosialisasikan isi dan substansi Draft Renstra REDD+ kepada pemangku kepentingan di berbagai level (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan NGO)

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	2. Daftar Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan Daftar stakeholder rinci, disajikan di Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program
	3. Publikasi Implementasi Program Daftar Publikasi rinci, disajikan di Lampiran 2. Daftar publikasi program
ISP 11. Risiko Perpindahan Karbon	-
ISP 12. Kualitas Sosial Masyarakat, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kelompok Rentan	1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan  Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, hingga Bimtek)

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	Pada periode pelaksanaan 2024–2025, jumlah peserta perempuan mencapai 722 orang dibanding 2.420 laki-laki, sehingga tingkat keterlibatan perempuan berada pada kisaran 29,8% dari total peserta. Proporsi ini masih lebih rendah dibandingkan laki-laki karena sebagian besar kegiatan REDD+ pada periode ini masih berfokus pada arsitektur REDD+, yang banyak melibatkan perangkat teknis pemerintah, pengelola kawasan, dan UPTD sektor yang masih didominasi tenaga kerja laki-laki. Selain itu, beberapa kegiatan teknis seperti patroli, pemetaan, atau kerja lapangan juga cenderung memiliki representasi perempuan yang lebih sedikit akibat keterbatasan jumlah personel perempuan.

Berikut rincian data terpilah gender periode implementasi tahun 2024-2025:



Nama Kegiatan	Laki - Laki	Perempuan	Persentase
1.1.1.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan	431	64	15%
1.1.2.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Lahan Gambut	270	45	17%
1.2.1.1. Fasilitasi penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi/Kabupaten	15	10	67%
1.2.2.1 Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan KEHATI tingkat Provinsi/Kabupaten	47	27	57%
2.1.1.1.1. Patroli/Pengamanan Hutan termasuk pengadaan sarana dan Prasarana (papan himbauan dll) - Patroli	65	19	29%
2.1.1.2. Penyusunan laporan perlindungan dan pengamanan hutan	34	11	32%
2.1.2.1. Fasilitasi pembentukan/Penguatan kelompok masyarakat peduli api	161	7	4%
2.1.2.2. Pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan	161	7	4%
2.2.1.1. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH dan TAHURA - Pengumpulan data	18	2	11%
2.2.1.2. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH dan TAHURA - Supervisi ke KLHK	2	0	0%
2.2.1.3. Fasilitasi P3nyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH dan TAHURA - Supervisi ke KLHK - Dokumen RPHJP	84	19	23%
4.1.1.1. FGD Mekanisme kerja Rencana Kerja Pokja REDD+ Kalteng	101	32	32%
4.1.2.1. Pelatihan dan/atau bimbingan teknis perencanaan implementas REDD+	72	37	51%
4.1.2.2. Studi banding Pemprov Kalteng ke Provinsi Jambi untuk pembelajaran pelaksanaan	25	21	84%

Nama Kegiatan	Laki - Laki	Perempuan	Persentase
Biocarbon Fund dan Provinsi kaltim untuk pembelajaran FCPF			
4.1.3.2. Koordinasi dan konsultasi daerah terkait kelembagaan REDD+ di Kalimantan Tengah	7	5	71%
4.1.3.3. Koordinasi dan konsultasi dengan para pihak terkait rencana hasil implementasi REDD+	80	27	34%
4.2.1.1. Konsultasi publik penyusunan FREL/FRL	63	26	41%
4.2.1.4. FGD Penyusunan FREL/FRL	106	49	46%
4.2.1.5. Konsultasi dengan KLHK dan Kemendagri terkait FREL/FRL Prov Kalteng	7	6	86%
4.2.2.2. Pelatihan dan / atau Bimtek penyusunan renstra dan aksi strategi REDD+	50	20	40%
4.2.2.3. Penyusunan renstra dan aksi strategi REDD+	92	45	49%
4.2.2.6. Konsultasi Publik Draft Renstra REDD+	68	28	41%
4.2.3.1. Persiapan pelaksanaan penyusunan MRV	24	4	17%
4.2.5.1. FGD Persiapan Penyusunan Safegurad REDD+ tingkat Provinsi Kalteng	68	54	79%
4.2.6.1. Bimtek inventarisasi GRK di 5 sektor	35	32	91%
4.3.1.1. Sosialisasi program Kampung Iklim	170	74	44%
4.3.3.1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam Kampung Iklim	17	5	29%
4.3.3.2. Bantuan sarana/prasarana pengembangan kampung iklim	27	6	22%
4.3.4.1 Pemantauan dan Monitoring program Kampung Iklim	23	5	22%
TOTAL	2.420	722	29,8%

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
1.1.1.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana dan penerima manfaat, pimpinan rapat koordinasi, tuan rumah kegiatan sosialisasi/Bimtek.
	KPH dibawah lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan	Pelaksana lapangan, koordinator kegiatan RHL dan pendamping PS di wilayah kerja.
	Kelompok Pengelola Persetujuan PS di Wilayah KPHP: Koperasi Harapan Abadi – Desa Pantai Harapan Kelompok Tani (Poktan) Eka Hapakat – Desa Keruing Poktan Hatantiring – Desa Keruing Poktan Bersama Mandiri – Desa Pundu Poktan Mitra Usaha – Desa Selucing KTH Jirak Sepakat Jaya – Desa Bukit Batu KTH Djapang Harapan Baru – Desa Biru Maju KTH Tani Maju – Desa Karang Sari Poktan Harapan Abadi – Desa Pantai Harapan	Pemegang ijin, pelaksana dan penerima manfaat
	BPSKL Wilayah Kalimantan	Narasumber dalam Bimtek dan pendamping kebijakan Perhutanan Sosial.
1.1.2.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Lahan Gambut	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana kegiatan, koordinator teknis
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Mitra teknis dan penyedia data/perspektif lingkungan.
	KPHL Kapuas – Kahayan	House kegiatan, pelaksana teknis tapak, informan lapangan.
	Kelompok Pengelola Izin Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Kapuas–Kahayan	Partisipan kegiatan, informan pengelolaan kawasan, penerima manfaat program.
1.2.1. Fasilitasi penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi/Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator isu lingkungan, penyedia data, dan fasilitator kebijakan provinsi.
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Tengah	Sinkronisasi perencanaan program, penguatan kebijakan, dan integrasi ke dokumen perencanaan daerah.
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (Gunung Mas, Barito Selatan)	Pelaksana teknis di kabupaten, penyedia data lapangan, dan verifikasi kondisi lingkungan.
	BAPPERIDA Kabupate (Gunung Mas, Barito Selatan)	Penyelarasan rencana program dengan rencana pembangunan kabupaten serta dukungan koordinasi lintas sektor.
	Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah	Pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pemberian rekomendasi teknis.
	Perwakilan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)	Pelaksana teknis di tingkat tapak, informan kondisi kawasan, dan fasilitator implementasi program
2.1.1.1. Patroli/Pengamanan Hutan termasuk pengadaan sarana dan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Penerima manfaat, penanggung jawab program, dan pelaksana utama kegiatan patroli pengamanan hutan di tingkat provinsi.
	KPHP Kahayan Hulu	Pelaksana patroli dan penyedia laporan teknis pengamanan hutan.

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
Prasarana (papan himbauan dll)	KPHL Kapuas Kahayan	Pelaksana patroli, identifikasi potensi gangguan hutan, dan mitigasi risiko di lapangan.
	KPHL Gerbang Barito	Pelaksana patroli, identifikasi potensi gangguan hutan, dan mitigasi risiko di lapangan.
	KPHP Barito Hilir	Pelaksana patroli, identifikasi potensi gangguan hutan, dan mitigasi risiko di lapangan.
2.1.2.1. Fasilitasi pembentukan/Penguatan kelompok masyarakat peduli api	Pemerintah dan masyarakat desa Katimpun, Desa Katunjung, Desa Mantangai Hulu, Desa Petak Puti, Desa Tambak Bajai, Desa Terusan Raya	Penerima manfaat dan pelaksana utama kegiatan
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Penerima manfaat, penanggung jawab program, dan pelaksana utama kegiatan
2.1.2.2. Pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Sebagai instansi teknis yang mendukung pemantauan dan mitigasi risiko kebakaran.
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Sebagai pelaksana utama patroli dan penanggung jawab pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat provinsi.
	Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK)	Sebagai tim respons cepat di tingkat kelurahan untuk melakukan deteksi dini dan penanganan awal karhutla
	Babinsa dan Bhabinkamtibmas	Sebagai unsur keamanan yang membantu pengawasan lapangan, sosialisasi pencegahan, dan dukungan mitigasi risiko kebakaran
2.2.1. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH dan TAHURA	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ((Bidang TAHURA, Bidang PSDA)	
	WWF Kalteng	Turut mendukung berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Dishut Kalteng untuk penguatan TAHURA
	Masyarakat Wilayah Desa Paduran Sebangau	Masyarakat terdampak/terlibat dalam survei dan penyusunan rencana pengelolaan
	KPHL/KPHP se-Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta Bimtek penyusunan RPHJP
	Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL)	Peserta dan pendukung teknis RPHJP
	Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah	Pendukung teknis penyusunan RPHJP
	Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Narasumber Bimtek terkait penyusunan dan penilaian RPHJP
	Ditjen Kementerian Kehutanan	Narasumber Bimtek terkait penyusunan dan penilaian RPHJP
4.1.1.1. FGD Mekanisme kerja Rencana Kerja Pokja REDD+ Kalten	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta FGD dan kontributor penyusunan mekanisme kerja Pokja REDD+
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta FGD dan penanggung jawab teknis pembahasan format SK dan personalia sekretariat Pokja REDD+
	Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta FGD dan pemberi masukan perencanaan regional terkait fungsi Pokja REDD+
4.1.2.1. Pelatihan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	House, penerima manfaat dan pelaksana kegiatan.

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
dan/atau bimbingan teknis perencanaan implementasi REDD+	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim KLHK	Narasumber teknis untuk penyusunan rencana kerja POKJA REDD+
	Mitra pembangunan dan organisasi masyarakat (Fakultas Kehutanan Universitas Palangka Raya (unsur akademisi), Yayasan Penabulu, WWF Indonesia, Yayasan Tambuhak Sinta, GGI dan GIZ)	Peserta dan kontributor
	POKJA REDD+ Kalteng	House, penerima manfaat dan pelaksana kegiatan.
	Bappedalitbang	Peserta kegiatan, Penyelarasan rencana program dengan rencana pembangunan serta dukungan koordinasi lintas sektor.
4.1.2.2. Studi banding Pemprov Kalteng ke Provinsi Jambi untuk pembelajaran pelaksanaan Biocarbon Fund dan Provinsi kaltim untuk pembelajaran FCP	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta kegiatan
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta kegiatan
	BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta kegiatan
	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat	Narasumber kegiatan
	Pokja REDD+ Kalimantan Barat	Narasumber kegiatan
	Yayasan Penabulu	Peserta kegiatan
	Yayasan Bentang	Narasumber kegiatan
4.1.3.2. Koordinasi dan konsultasi daerah terkait kelembagaan REDD+ di Kalimantan Tengah	pedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta diskusi dan pelaksana rapat awal penyusunan arsitektur REDD+
	Balai PPI Kalimantan	Peserta rapat dan kontributor teknis penyusunan rancangan kegiatan Pokja REDD+
	Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta rapat dan pemberi masukan perencanaan lintas sektor
	Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta rapat dan kontributor aspek pemberdayaan masyarakat
	PPIB Universitas Palangka Raya	Peserta rapat dan penyedia masukan akademis
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	OPD terkait, peserta rapat dan kontributor penyusunan arsitektur REDD+
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	OPD terkait, peserta rapat dan penyedia masukan teknis lingkungan
	Konsultan	Peserta diskusi dan penyedia dukungan teknis penyusunan rancangan kegiatan
	Praktisi	Peserta diskusi dan penyedia pandangan teknis lapangan
	BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana rapat awal persiapan penyusunan arsitektur REDD+
4.1.3.3. Koordinasi dan konsultasi dengan para pihak terkait rencana hasil implementasi REDD+	Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) / KLHK	Penyusun dokumen SIS-REDD+ kedua dan penyedia kerangka acuan arsitektur REDD+ sesuai Cancun Agreement
	Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana kegiatan koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana aksi implementasi REDD+
	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim (MPI) – KLHK	Narasumber teknis terkait strategi, arsitektur REDD+, dan penyelarasan kebijakan nasional-provinsi
	BPD LH	Narasumber teknis terkait pendanaan, safeguard, dan implementasi program RBP REDD+

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
	Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan kontributor dalam pembahasan rencana aksi implementasi REDD+
4.2.1.2. Pelatihan dan/atau bimbingan teknis penyusunan FREL/FRL	Direktorat IGRK KLHK	Narasumber: Pengembangan FREL dan pengukuran kinerja REDD+
	Universitas Kyoto	Narasumber: Cetak biru FREL Provinsi Kalimantan Tengah
	Universitas Palangka Raya	Narasumber: Struktur FRL dan sistematika perhitungan
	Universitas Palangka Raya	Narasumber: Isu deforestasi dan degradasi hutan
		Narasumber: Diskursus kebakaran hutan dan lahan di Kalteng
	Praktisi	Narasumber: Penyampaian data dasar dalam penyusunan FRL
	BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan koordinator kegiatan konsultasi teknis
		Peserta dan kontributor akademis
	Pokja REDD+ Kalimantan Tengah	Peserta dan penyedia masukan teknis provinsi
	Perwakilan Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan pendukung teknis implementasi REDD+
	Perwakilan KPH se-Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penyampai informasi kondisi tapak
	Perwakilan Mitra Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan mitra pendukung penguatan teknis REDD+
	Praktisi/Pakar REDD+	Peserta dan pemberi masukan teknis ahli
4.2.1.5. Konsultasi dengan KLHK dan Kemendagri terkait FREL/FRL Prov Kalteng	Tim Pokja REDD+ Kalimantan Tengah	Peserta dan kontributor utama dalam pembahasan teknis REDD+ provinsi
	Ketua Pokja IGRK & MRV – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Narasumber teknis dan pemberi arahan terkait IGRK, MRV, dan sinkronisasi kebijakan nasional–provinsi
4.2.1.5. Konsultasi dengan KLHK dan Kemendagri terkait FREL/FRL Prov Kalteng	APPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta kegiatan dan koordinator penyelarasan perencanaan program
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penyedia masukan teknis sektor kehutanan
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penyedia masukan teknis lingkungan
	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan kontributor isu penggunaan lahan dan komoditas perkebunan
	KPH se-Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan informan kondisi pengelolaan hutan di tingkat tapak
	Akademisi – Universitas Palangka Raya	Peserta dan kontributor kajian ilmiah REDD+
	Mitra Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan pendukung teknis implementasi program REDD+
4.2.3.1. Persiapan Penyusunan MR	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penyedia masukan teknis kehutanan
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penyedia masukan teknis lingkungan
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)	Peserta dan koordinator penyelarasan perencanaan daerah
	Akademisi – Universitas Palangka Raya	Peserta dan kontributor ilmiah dalam pembahasan MRV dan REDD+

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
	Praktisi dan Pakar MRV Nasional	Narasumber teknis dan penyedia masukan ahli MRV
4.2.5.1. FGD Persiapan Penyusunan Safeguard REDD+ tingkat Provinsi Kalteng	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana kegiatan sekaligus partisipan FGD
	Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah	Partisipan dan penyedia masukan perencanaan
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Partisipan dan kontributor teknis sektor kehutanan
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh	Narasumber berbagi pengalaman implementasi safeguard REDD+
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Narasumber teknis penyusunan dan harmonisasi kebijakan safeguard
	Pokja REDD Kalteng	Pelaksana kegiatan sekaligus partisipan FGD
4.2.6.1. Bimtek inventarisasi GRK di 5 sektor	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Host dan pelaksana kegiatan Bimtek
	Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah	Partisipan Bimtek dan penerima manfaat teknis inventarisasi GRK
	Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Wilayah Kalimantan	Narasumber teknis dalam inventarisasi GRK 5 sektor
4.3.1.1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam Kampung Iklim	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Tuan rumah dan pelaksana kegiatan sosialisasi
	Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penerima informasi teknis ProKlim
	Kelompok Masyarakat/Kelompok Kampung Iklim	Peserta dan penerima manfaat sosialisasi
	Desa-Desa ProKlim di Kabupaten Kotawaringin Barat	Peserta dan lokasi sasaran sosialisasi
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Peserta dan pendukung teknis di tingkat kabupaten
	Tim Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana lapangan dan fasilitator sosialisasi
	Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim (KLHK)	Narasumber teknis Program Kampung Iklim
4.3.3.1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam Kampung Iklim	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana kegiatan sekaligus peserta studi banding
	Perwakilan Desa/Kelompok Kampung Iklim Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta studi banding dan penerima pembelajaran
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	Narasumber dan penyedia informasi praktik baik ProKlim
	Desa/Kelompok Kampung Iklim dampingan DLH Kabupaten Buleleng	Narasumber dan lokasi pembelajaran lapangan
4.3.4.1. Pemantauan dan Monitoring program Kampung Iklim	Dinas Lingkungan Hidup Pov Kalteng	pelaksanaan monitoring

Lampiran 2. Daftar publikasi program

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Kalteng	Artikel	Media online	Workshop Implementasi Program RBP GCF Output	3 Oktober 2024	https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/45026/dlh-prov-kalteng-laksanakan-workshop-persiapan-implementasi-program-rbp-gcf-output-2-provinsi-kalimantan-tengah
Kalteng	Artikel	Media online	Workshop Implementasi Program RBP GCF Output	3 Oktober 2024	https://dishut.kalteng.go.id/berita/read/163/workshop-persiapan-implementasi-rbp-gcf-output-ii-provinsi-kalimantan-tengah
Kalteng	Artikel	Media online	Workshop Implementasi Program RBP GCF Output	3 Oktober 2024	https://www.rri.co.id/daerah/1024393/dlh-kalteng-workshop-implementasi-program-rbp-gcf-output
Kalteng	Artikel	Media online	Workshop Implementasi Program RBP GCF Output	3 Oktober 2024	https://www.newsinkalteng.co.id/2024/10/pemerintah-provinsi-kalimantan-tengah.html
Kalteng	Artikel	Media online	Workshop Implementasi Program RBP GCF Output	3 Oktober 2024	https://exposkalteng.com/pemprov-kalteng-gelar-workshop-persiapan-implementasi-program-rbp-gcf-output-ii/
Kalteng	Artikel	Website Penabulu	Informasi Proyek RBP Kalteng	3 Oktober 2024	https://penabulufoundation.org/pengelolaan-hutan-dan-lahan-berkelanjutan-untuk-mendukung-percepatan-pencapaian-target-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-provinsi-kalimantan-tengah/
Kalteng	Artikel	Online	Berbagi Souvenir dan Bibit Pohon Buah	19 May 2025	https://www.instagram.com/p/DJy8TUjS35Y/?igsh=MWl4d2lwNHBxdTlrMA%3D%3D
Kalteng	Artikel	Online	Patroli pada areal rawan kebakaran	25 September 2025	Instagram

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Kalteng	Artikel	Online	Program kampung iklim	25 September 2025	https://www.instagram.com/p/DPBPzAsElGi/?igsh=MXZ3NW5md2o0bWRnMw==
Kalteng	Artikel	Online	FGD penyusunan dokumen Kehati Kab. Barsel dan Kab. Gunung Mas	5 July 2025	https://www.instagram.com/p/DLuFpKGypGM/?igsh=MWY0Y3R5Ym1ndWhpYw==

